	ACTA DE SUSPENSIÓN	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 02

CONTRATO	CONVENIO	O.T.	RAD No.	503 MT 2021 PROCESO SA 030 MT 2021
FECHA	30 de diciembre de 2021			

CONTRATISTA EJECUTOR	B&C BIOSCENCES S.A.S.
OBJETO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA PARA MONITOREO DE PARÁMETROS DE CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Considerando que mediante radicado en plataforma del Secop II con fecha de 29 de 2021 el contratista B&C BIOSCIENCES S. A.S. Solicita suspensión de contrato CTO 503 MT 2021, argmentando las siguientes causales: " *teniendo en cuenta la emergencia sanitaria de salud pública que se presenta en Europa, las cadenas de proveeduría y recibo de materia prima para fabricación por parte de nuestros proveedores. Adicionalmente a esto las cadenas de despacho se encuentran colapsadas, por la emergencia sanitaria y más de 7000 vuelos se han visto cancelados.*

Estas razones nos han afectado en gran magnitud debido a que las ordenes que hemos solicitado a nuestros fabricantes nos han podido ser servidas y despachadas por las razones anteriormente expuestas anteriormente.

Por lo tanto, solicitamos 60 días para reiniciar el contrato en el entender que a la fecha no podemos establecer una fecha de normalización de labores".

A dicha solicitud el contratista anexa los siguientes documentos que soportan y justifican el requerimiento de suspensión:

1. Orden de compra radicada a WTW, en el cual se puede evidenciar que los equipos que contemplan el objeto contractual del presente contrato son parte del stock del contratista y donde se evidencian que son solicitados con una periodicidad definida para cumplir con la necesidad del mercado.

2. Soportes de periodicos nacionales donde se deja en evidencia los problemas logísticos que se generan por la cancelación de vuelos; explicando que estos equipos no son considerados como carga peligrosa y por este motivo hacen parte de vuelos comerciales de pasajeros, modalidad que se ha cancelado y retrasado a nivel mundial por la emergencia sanitaria COVID-19.

3. Cancelación de la remisión y despacho de los equipos por parte de la empresa WTW "transportador internacional" por las razones expuestas anteriormente.

Asi las cosas, luego de revisar las razones expuestas por el contratista debido a la emergencia sanitaria y la cancelación de un gran numero de vuelos internacionales y los problemas logisticos que está conlleva; con el fin de poder dar cumplimiento con el objeto contractual del proceso que permitirá a su vez cumplir con una orden judicial dentro del proceso de la Sentencia de recuperación y descontaminación dell río Bogotá, se considera viable aceptar la solicitud de suspención al contrato 503- MT 2021, en el plazo solicitado.

FECHA DE INICIACIÓN:	27 de diciembre de 2021		
PLAZO:	5	DÍAS	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	1		
TIEMPO DE SUSPENSION	sesenta 60 dias calendario		
FECHA DE REINICIO	1 de marzo de 2021		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de marzo de 2021		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	B&C BIOSCENCES S.A.S. Nit: 830,102,500-0 R.L. JAIME WILSON VELANDIA GRAJALES C.C. 79,434,935	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISIÓN	WILSON ORLANDO INFANTE PADILLA Secretario de Ambiente	