| | |
|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**Secretaría Infraestructura**<br><br>**GESTIÓN JURÍDICA**<br>**CONTRATACIÓN**<br><br>**ACTA DE INICIO CONTRATO**<br>**PERSONA JURÍDICA** |
| Versión: 6 | Vigencia: 06-2020 |

Acta de inicio Contrato N° 2040 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3080428 – Contratista HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS

En la ciudad de Pereira a los **29** días del mes de diciembre de 2021, en la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA se reunieron **JAVIER AROCA GUASTUMAL** como de representante legal del **CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL** en calidad de Interventor y el señor **OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ** como de representante legal del **HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS** en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato N° interno 2040 del 6 de Diciembre de 2021, numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3080428 del 6 de Diciembre de 2021.

| | |
|---|---|
| **No CONTRATO INTERNO** | SI-SAMC-08-2021 del 6 de Diciembre de 2021 |
| **No CONTATO SECOP II** | CO1.PCCNTR.3080428 del 6 de Diciembre de 2021 |
| **OBJETO** | OBRAS DE MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN DIFERENTES PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL |
| **NIT INTERVENTOR** | 901547322 - 3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTOR** | JAVIER AROCA GUASTUMAL |
| **CONTRATISTA** | HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS |
| **NIT DEL CONTRATISTA** | 901282482-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA** | OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 89008186 de Armenia |
| **IMPUTACIONES** | Rubro No 2315120201<br>Disponibilidad No 2384 (23/09/2021)<br>Registro No 5612 (16/12/2021) |
| **PLAZO INICIAL** | 30 Días |
| **FECHA DE INICIACION** | 29 de diciembre de 2021 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 31 de diciembre de 2021 |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC/TE ($375.681.253) |
| **ANTICIPO** | Treinta Por Ciento (30%) del Valor del Contrato ($112.704.376) |

Acta de inicio Contrato N° 2040 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3080428 – Contratista HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de esta Licitación de la siguiente forma: Mediante un anticipo del Treinta Por Ciento (30%) luego de la suscripción del Acta de Iniciación, el saldo restante mediante presentación de actas parciales y un acta final, de acuerdo al avance de obra (las actas parciales y el acta final tendrán amortización del anticipo). La última acta no podrá ser inferior al Diez Por Ciento (10%) del valor del Contrato. |

**OBSERVACION No 1**: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el Contrato N° interno 2040 del 6 de Diciembre de 2021, numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR.3080428 del 6 de Diciembre de 2021.

**OBSERVACION No 2:** Igualmente deberá cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los numerales descritos como obligaciones del contratista definidos en la minuta del contrato de obra.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 29 días del mes de diciembre de 2021

HURTADO CONSTRUCCIONES ZOMAC SAS
OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
Representante legal
Contratista

CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL
JAVIER AROCA GUASTUMAL
Representante legal
Interventor

Elaboró: Javier Aroca Guastumal