SYR MIRAI S.A.S.

Santiago de Cali, 27 de diciembre de 2021

Señores
Alcaldía de Popayán
Popayán, Cauca

Asunto: Solicitud de suspensión de contrato No. 20211800022777 del 2021.

Teniendo en cuenta que el sistema debía probarse con la bomba de 60 caballos para verificar acertadamente los repuestos adicionales que requiere el sistema para cumplir con el objeto contractual del contrato 003, el listado de los mismos teniendo en cuenta las fechas de festividades, la problemática sanitaria y de contenedores que vive el mundo es necesario solicitar una suspensión del contrato mientras los repuestos se encuentran disponibles para su instalación en el Municipio de Popayán, por lo tanto solicitamos una suspensión en tiempo de 45 días calendario mientras se diagnóstica el sistema correctamente y llegan los repuestos para tal fin.

Cordial saludo.

