Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGR 100370

Fecha
30/12/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1654002

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	CRISTIAN TORO RIOS

Información del Documento

■ **Referencia**	Revisión y firma de la Modificación No. 1, Adición No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 1621 de 2021.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetado Doctor Cristian:

De manera atenta, me permito remitir para su revisión y firma la minuta de Modifi Adición No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 1621 de 2021, sus CONSORCIO ANDRÉS-C-21-ST, cuyo objeto consiste en: "***URGENCIA MANIFI ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL PR00+0000 Y PR20+0000 DE LA RUTA 0101, CIRCUNVALACIÓN DE LA IS ANDRÉS Y EN LA RUTA 0301 CIRCUNVALACIÓN DE LA ISLA DE PRO DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA CATALINA***.".

La minuta se encuentra adjunta al presente memorando y los documentos del con ser consultados en el siguiente link de acceso: **my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marbelaez_invias_gov_co/Eu0jvmoYrvlJu54I7ZQqHaABLpRXfsmX VedA?e=GjkdVZ**

Cordialmente,

CAROLINA BARBANTI MANSILLA
Subdirectora de Gestión del Riesgo.

Proyectó: Helen Ricardo Ibarra- Abogada SGR



Historia del documento