	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA

CONTRATO No. 164 DE 2020

CONTRATISTA: COPEBA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 14 DE 2019 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 13/1/2020

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SIETE MESES

PLAZO ACUMULADO DEL CONTRATO: 2/7/2021

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 738.510.249

VALOR ADICIONAL: N/A | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

DOCUMENTO QUE AMPARA ACTA DE SUSPENSION 2 DEL 14/11/2020, AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION 2 DEL 14/3/2021 AL CONTRATO PRINCIPAL NÚMERO 164 de 2020

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 117975		CERTIFICADO 4110014998		FECHA: 10/6/2021	Aseguradora:	SEGUREXPO BANCOLDEX-CESCE
a) Cumplimiento	DESDE:	13/1/2020	HASTA:	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$ 73.851.024.90
b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	DESDE:	13/1/2020	HASTA:	3/7/2024	VALOR:	$ 147.702.049.80
c) Calidad de los servicios	DESDE:	IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA			VALOR:	$ 221.553.074.70

OBSERVACIONES:

Elaboro: Oscar Caro
Reviso: Yavira Florian Castañeda