




Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta&PPI=CO1.PPI.4377195&DocUniqueName=ContratoDeCompra...
Procesos
Contratos
Directorio SECOP
Menú
Ir a
Ver contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Con...
Incumplimientos
Volver
Modificación del Contrato
Modificar
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar la modificación del contrato
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Revisor
Aprobado
Diego López Cuesta
Diego López Cuesta
9 horas de tiempo transcurrido
Escribe aquí para buscar
6:46 p.m.
22/06/2021


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta&PPI=CO1.PPI.4377195&DocUniqueName=ContratoDeCompra...
Aprobar la modificación del contrato
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Revisor
Aprobado
Diego López Cuesta
Diego López Cuesta
9 horas de tiempo transcurrido
.2
Coordinador
Aprobado
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA
9 horas de tiempo transcurrido
.3
Ordenador del Gasto
Aprobado
Catalina Téllez Posada
Catalina Téllez Posada
6 horas de tiempo transcurrido
Escribe aquí para buscar
6:47 p.m.
22/06/2021


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta&PPI=CO1.PPI.4377195&DocUniqueName=ContratoDeCompra...
Ver contrato
Modificación del Contrato
proveedor?
Estado de la fecha 22/06/2021 6:46:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato Número 164 de 2020, desde el 02 de julio de 2021, hasta el 16 de diciembre de 2021.
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
contrato 164 de 2020 prorroga 2 interventoria.pdf
antecentes unidos.pdf
31. DOCUMENTOS SOLICITUD- MINFRA COMITE CONTRATO INTERVENTORIA No. 164-2020.pdf
ACTA DE REUNION DEL COMITE No 38 V0-3-5.pdf
CEDULA REPRESENTANTE.pdf
Memorando SRT 42907 de fecha 18 de junio de 2021 solicitud a contratacion.pdf
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 183 hasta 167
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 10 días para terminar (3/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 17/12/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/12/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 17/06/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 9 días para terminar (2/07/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 16/12/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 31/12/2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 16/12/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Escribe aquí para buscar
6:47 p.m. 22/06/2021


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_Lista_Corta&PPI=CO1.PPI.4377195&DocUniqueName=ContratoDeCompra...
Ver contrato
Modificación del Contrato
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 183 hasta 167
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 10 días para terminar (3/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 17/12/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 30/12/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 17/06/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 9 días para terminar (2/07/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 16/12/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 31/12/2020 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 16/12/2021 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 17/06/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 16/12/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 16/12/2024 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El documento contrato 164 de 2020 prorroga 2 interventoria.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
Reconocido por el proveedor ANDREA PEÑA 22-06-2021 12:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal Arley 21-06-2021 20:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Catalina Téllez Posada 22-06-2021 12:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
Escribe aquí para buscar
6:47 p.m. 22/06/2021