| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO | CÓDIGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 | |

FECHA: 21 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

ADICIÓN ☑ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

## ANTECEDENTES

CONVENIO DE OBRA No. 916 DE 2021

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE COLOMBIA RURAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ DE _____

INTERVENTOR: _____

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 29 (Día) 6 (Mes) DE 2021 (Año)

MODIFICACIONES: N/A

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PRÓRROGAS: N/A

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: N/A

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 6.300.000.000,00 50% EN SMMLV: $ 3.467,15
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES:

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Escaneado con CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO | CÓDIGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 | |

FECHA: 21 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

**VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:** $ 6.300.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

## OBJETO DE LA SOLICITUD

Esta solicitud de adición del Convenio No. 916 de 2021, suscrito con el Municipio de Buenavista en el departamento de Sucre. tiene por objeto solicitar la adición de recursos por Tres Mil Cuatrocientos millones de pesos M/CTE ($3.400.000.000,00) para aumentar la meta física presentadas en los estudios y diseños del proyecto entregado por el municipio en la vía que conduce desde Buenavista hasta Providencia del convenio 916 de 2021.

## ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

## AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el 31 de noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,00% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del **0,00%**
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

## AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: NA (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

## RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): NA
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor desembolso girado por INVIAS: $ 550.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : 100% Vr. Aportado por INVIAS (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 100% Vr. Aportado por INVIAS (mes anterior a la presente solicitud)

## PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

## JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PRORROGA

**TÉCNICA:**

Se considera viable la solicitud de adicionar recursos de acuerdo con los siguientes argumentos:
A través del oficio del 21 de diciembre de 2021 del municipio de Buenavista manifiestan que se hace esta solicitud justificado en un aspecto fundamental, Como lo es el económico, la vía es un corredor principal de comercio rural porque los pequeños agricultores mueven sus productos hasta los diferentes cascos urbanos, y los pequeños ganaderos también hacen lo propio; sin embargo y debido al estado de la vía, se puede constatar que hay incremento en los costos de transporte, así como en los costos de mantenimiento vehicular y, por lo tanto, incremento en los costos para los pasajeros y transportistas; también se presenta baja comercialización de productos en el territorio, aumento en los precios de los alimentos, y pérdida de las cosechas. .

**JURÍDICA:**

La presente justificación de solictud de adiccion de los recursos al convenio No.916 de 2021 se concede por solicitud expresa del muncipio de Buenavista, continuan vigentes todas las estipulaciones pactadas inicialmente en el Convenio No. 916 de 2021 y que no hayan sido modificadas por lo acordado en este documento.

**FINANCIERA:** (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta, el INVIAS efectuo un primer desembolso por valor $550.000.000,00 y efectuara un segundo desembolso por valor de $5.750.000.000,00 de vigencias futuras.

**PRESUPUESTAL:** (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Se esta a la espera de expedicion del CDP.

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:**

Escaneado con CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO | CÓDIGO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 | |

| | FECHA | 21 (Día) | 12 (Mes) | 2021 (Año) |
|---|---|---|---|---|

N/A

**OTRAS:**

N/A

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Oficio solictud de adiccion con fecha de 21 de diciembre del 2021 de la Alcaldia del municipio de Buenavista

**OBSERVACIONES**

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**Nota:**

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

**FRANCISCO BUENAVENTURA AMELL AMELL**
ALCALDE MUNICIPAL DE BUENAVISTA

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Vo.Bo.

**MARIO JOSE CABALLERO GUERRA**
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE - INVIAS

Vo.Bo.

**LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS**
ABOGADA UNIDAD EJECUTORA – SVR GRUPO 1

**LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR TERRITORIAL SUCRE- INVIAS

Vo.Bo.

**FABIO DURANGO DURANGO**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO - SVR

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
UNIDAD EJECUTORA - INVIAS

Elaboró: Ing. Fabio Durango Durango, Gestor tecnico SVR
Revisó: Ing. Patricia Ines Morales, Coordinadora grupo 1 SRV

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
NIT. 892.201.286-9

DESPACHO ALCALDE

Buenavista, Sucre, 21 de Diciembre de 2021

**Señores:**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**ATTE: ING. RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
**SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES**
**E. S. M.**

**ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN AL CONVENIO N° 916 DE 2021 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL.**

Cordial Saludo,

Dando cumplimento a las obligaciones contraídas por parte del municipio con relación al Convenio No.916 de 2021, del día 28 de Abril de 2021, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la adición del presente convenio por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.400.000.000,00), del corredor que comunica el casco urbano del Municipio de Buenavista (Sucre) hacia la Vereda Providencia.

Se hace esta solicitud justificado en un aspecto fundamental, como lo es el económico, la vía es el corredor principal de comercio rural porque los pequeños agricultores mueven sus productos hasta los diferentes cascos urbanos, los agricultores transportan sus productos, y los pequeños ganaderos también hacen lo propio; sin embargo y debido al estado de la vía, se puede constatar que hay incremento en los costos de transporte, así como en los costos de mantenimiento vehicular y, por lo tanto, incremento en los costos para los pasajeros y transportistas; también se presenta baja comercialización de productos en el territorio, aumento en los precios de los alimentos, y pérdida de las cosechas.

Basado en estos motivos y con el objetivo de atender el proyecto como se estructuró, se hace la solicitud de adicionar recursos al convenio 916 de 2021 por TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.400.000.000,00).

Agradezco su atención y en espera de una respuesta positiva.

**FRANCISCO BUENAVENTURA AMELL AMELL**
**Alcalde Municipal de Buenavista Sucre**



Escaneado con CamScanner

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**No. De Contrato y/o Convenio:** 916 DE 2021

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL.

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | X | |
| **SICO:** | X | |
| **SEPRO:** | X | |
| **CIFRA:** | | X |
| **GESPROY:** | | X |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 22 días del mes de DICIEMBRE año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre: Ricardo Corredor Parra
**Ordenador del Pago**
Subdirección: VIAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Patricia Morales Padrón
**Coordinador del Proyecto**
Subdirección: VIAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Fabio Durango Durango
**Gestor del Proyecto**
Subdirección: VIAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**Oficina Asesora Jurídica**

# FICHA TECNICA

**Número de Contrato:** **916** **Fecha:** **29 de junio de 2021**

**Contratista:** MUNICIPIO DE BUENAVISTA - SUCRE

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL.

**PROCESO DE SELECCION**

**No Proceso:**

**Res Adj:**

**Fecha:**

| Secuencia | Documento | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION |
| 2 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ESTUDIOS PREVIOS |
| 3 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | No: 117621 |
| 4 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS |
| 5 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO |
| 6 | CERTIFICACION BANCARIA | CUENTA CORRIENTE No: 484-000009-51 DE BANCOLOMBIA |
| 7 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTE ACEPTACION CONVENIO EN SECOP 2 |
| 8 | RESOLUCION | RES: 2305 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONVENIO |
| 9 | OFICIO | DO 30974 DESIGNACION GESTOR DE PROYECTO |
| 10 | ORDEN DE INICIACION | SRT 33486 |

**TOTAL ANEXOS** **10**



Fecha : 22-12-2021 19:06:37

Reporte: Co_Inf_Ficha_Tecnica

Generado Por : JAROJASP

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co…
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

## VER CONTRATO

## Resumen

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.SLCNTR.6678007 |
| **Número del contrato** | 916-2021 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Objeto del contrato** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL. |
| **Tipo de contrato** | Otro |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/07/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Duración del contrato** | 460 Días |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Proveedor(es) seleccionado(s)** | (•) Sí ( ) No |
| **Estado del contrato** | Firmado y enviado a la Entidad Estatal |
| **Liquidación** | (•) Sí ( ) No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 27/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ( ) Sí (•) No |
| **Obligaciones Pos Consumo** | ( ) Sí (•) No |
| **Reversión** | ( ) Sí (•) No |

## Entidad Estatal

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

## Proveedor Seleccionado

**MUNICIPIO DE BUENAVISTA - SUCRE**

COLOMBIA, Buenavista

0 Recomendación (es)

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BUENAVISTA - SUCRE | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *FRANCISCO BUENAVENTURA AMELL AMELL* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2021 9:05:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** ***Fecha de aprobación:*** -

**Contrato firmado:**

**Contrato en ejecución:**

## Información del objeto

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa. |
| **Unidad de contratación** | Sudbirección Red Terciaria y Ferrea |
| **Proceso de Contratación** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |
| **Título de la oferta** | N/A |
| **Cuantía del contrato** | 6.300.000.000,00 COP |

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.