45

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 03 FECHA: 2018-07-10

Fecha de Solicitud (A/M/D):	2021-12-20	**No Contrato:** No. 02-BS-0129-2021

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P. – VER S.A.S. E.P.
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE

Adición:		**Valor:**	
Prorroga:	X	**Tiempo:**	2 MESES
Otro (*)			

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

(En caso de prorroga, debe relacionar el saldo con el que cuenta el contrato)

OTROSÍ DE PRÓRROGA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-0129-2021 CUYO OBJETO TIENE RELACIÓN CON EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL- AYUDAS TÉCNICAS, DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON FONDO DE DESARROLLO LOCAL (FDL)

EL SALDO ACTUAL DEL CONTRATO ES DE $50.995.133, EL CUAL CORRESPONDE A DAP DE LA LOCALIDAD DE MARTIRES, RAFAEL URIBE, SANTA FE, CANDELARIA.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL DÍA 08 DE ENERO DE 2022.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El día 09 de julio del año en curso, se inició la ejecución del Contrato de suministro con el proveedor SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P. – VER S.A.S. E.P. y en la actualidad se esta ejecutando la adición No 1 de este Contrato el cual cuenta con el saldo mencionado y requiere una **prórroga de 2 meses** por las siguientes consideraciones:

Con la adición se viene atendiendo las necesidades de DAP del FDL Rafael Uribe Uribe Convenio Interadministrativo No 460-2020 y 235-221; del FDL Los Mártires Convenio Interadministrativo No 206-2020.

En el actual mes (diciembre-2021) se inicio la ejecución del Convenio Interadministrativo No 242-2021 FDL Santa Fe, y 005 2021 localidad la Candelaria por lo cual se requerirá DAP adicionales situación que quiere tiempo adicional en la ejecución del Contrato
para poder contar con el suministro de los DAP correspondientes

La población proyectada a atender con esta adición es de aproximadamente 300 personas con Discapacidad de las localidades mencionadas anteriormente mediante la entrega de los Dispositivos de Asistencia Personal DAP.

Conforme a los párrafos precedentes en mi condición de supervisora del CONTRATO DE SUMINISTRO No 02-BS-0129-2021 proveedor SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P. – VER S.A.S. E.P., considero técnicamente procedente solicitar una Prórroga de **2 meses** para seguir atendiendo todas las necesidades identificas en el marco de los Convenios Interadministrativos No 460 y 206 del 2020 y el 005, 242 235 del 2021.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**MONICA TORRES CHAVES**	**PROFESIONAL DE APOYO PROYECTOS FDL**	Monica Torres
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO**	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 27**	
Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**HUGO RAMOS VASQUEZ NIÑO**	**SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD**	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**HUGO RAMOS VASQUEZ NIÑO**	**GERENTE (E)**	

Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 284 del 27 de junio de 2018, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia Çorporativa, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripción de los procesos de Contratación de Órdenes de Prestación de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ámbito Asistencial, según la cuantía siempre y cuando la mismas no superen los 800 S.M.M.L.V.

La presente Resolucion no es aplicable a los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION No.	8	**INFORME PARCIAL:**	X	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	02-BS-0129-2021	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	09/12/2021	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P. – VER S.A.S. E.P.	**NIT O C.C**	**830.029.829-6**		
Representante Legal:	SANDRA EMILSE SILVA PEREZ	**Identificación Representante Legal**	C.C: X C.E:	52.097.715	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE	**FORMA DE PAGO:**	Noventa (90) días		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL								**Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA**
			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	**$ 119.475.356,00**	**Valor Inicial contrato:**	$ 29.868.839,00	**Plazo**	09/07/2021	08/01/2022
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	1504, 1505, 1506,1507, 1508	07/05/2021	**Registro Inicial**	25951, 25952, 25953, 25954, 25955	28/06/2021					
Disponibilidades Números de Adiciones	3766	12/11/2021	**Registros Presupuestales de Adiciones**	48553	02/12/2021	**Adición 1:**	$ 88.226.553,00	**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Modificacion 10		**Prórroga 6:**		
						Adición 6:		**Prórroga 7:**		
						Adición 7:		**Prórroga 8:**		
						Adición 8:		**Prórroga 9:**		
						Adición 9:		**Prórroga 10:**		
						Valor Total:	$ 118.095.392,00	**Fecha Terminación actual:**		08/01/2022
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS		**Código(S) Rubro(S)**	42150104010I		**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
8	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LAS LOCALIDADES LOS MARTIRES, ANTONIO NARIÑO, SANTA FE, LA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL, Y RAFAEL URIBE URIBE	9CVF06	**Oportunidad de entrega**	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	**Cumplimiento calidad de la prestación**	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 [illegible]S CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR [illegible]TA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	VER29	08/09/2021	sep-21	$ 4.623.450,00	$ 4.623.450,00	$ 25.245.389,00	3,92%	
2	VER32	15/10/2021	oct-21	$ 7.731.080,00	$ 12.354.530,00	$ 17.514.309,00	10,46%	
3	VER33	20/10/2021	oct-21	$ 7.218.941,00	$ 19.573.471,00	$ 10.295.368,00	16,57%	
4	VER34	20/10/2021	oct-21	$ 4.941.832,00	$ 24.515.303,00	$ 5.353.536,00	20,76%	
5	VER35	20/10/2021	oct-21	$ 4.184.397,00	$ 28.699.700,00	$ 1.169.139,00	24,30%	
6	VER36	20/10/2021	oct-21	$ 1.162.035,00	$ 29.861.735,00	$ 7.104,00	25,29%	
	Adición No 1	12/11/2021				$ 88.233.657,00		
7	VER45	06/12/2021	dic-21	$ 17.237.329,00	$ 47.099.064,00	$ 70.996.328,00	39,88%	
8	VER46	07/12/2021	dic-21	$ 20.001.195,00	$ 67.100.259,00	$ 50.995.133,00	56,82%	
TOTAL				$ 67.100.259	$ 67.100.259	$ 50.995.133	56,82%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR A CUMPLIDO CON LAS ENTREGAS EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	SESENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100	$ 67.100.259
Saldo por ejecutar	CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00/100	$ 50.995.133
Valor total certificado (Acumulado)	SESENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100	$ 67.100.259

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
VER46	**07/12/2021**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**$ 20.001.195,00**
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**SE CERTIFICA LA FACTURA No VER46, CORRESPONDIENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL-AYUDAS TÉCNICAS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE CIA 460/2020.**

ANEXOS:Comprobante de entrada al almacén, copia de la factura, certificación de cumplimiento de pagos al sistema de seguridad social del mes de noviembre 2021.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
C.C. No.	40438710
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADA AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27 - PROYECTOS UEL
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	uel@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	MONICA NATALIA TORRES CHAVES
AREA DE UBICACIÓN	INSTITUTO MATERNO INFANTIL
CORREO ELECTRONICO	uel@subredcentrooriente.gov.co

47

48

RE: SOLICITUD INFORMACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA CELEBRAR PRÓRROGA

comercial@ver.com.co <comercial@ver.com.co>
Vie 10/12/2021 10:45 AM
Para: uel <uel@subredcentrooriente.gov.co>

Buenos Días Dra. Sofia.

Mediante el presente escrito le manifestamos nuestra TOTAL DISPOSICIÓN para celebrar prórroga al Contrato de suministros No 02-BS-0129-2021, por 4 meses.

Agradecemos de antemano el contar con nosotros como proveedores.

Cordialmente,

SOLUCIONES INTEGRALES VER TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN

Sandra Silva
Gerente Comercial
+57 (1) 5522500 ext. 1161
Cel.3174412643
Calle 101 No. 12 – 42 |
Bogotá, Colombia
comercial@ver.com.co |
www.ver.com.co

De: uel <uel@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado el: viernes, 10 de diciembre de 2021 9:14 a. m.
Para: Ivanna Velásquez <i.velasquez@ver.com.co>; 'Sandra Silva' <comercial@ver.com.co>
Asunto: SOLICITUD INFORMACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA CELEBRAR PRÓRROGA

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito conocer su disposición para celebrar prórroga al Contrato de suministros No 02-BS-0129-2021, por 4 meses, a partir de la fecha de vencimiento del mismo, con el fin de agotar los recursos disponibles para la adquisición de Dispositivos de Asistencial Personal.

Agradezco la atención prestada

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
Cargo: Coordinadora Convenios FDL
Subgerencia de Servicios de Salud
Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.

@subredcentrooriente @subred_centrooriente
@SubRedCentroOri Subred Centro Oriente
www.subredcentrooriente.gov.co