1.-DATOS GENERALES:

1.1.- PLAZO DE EJECUCION: 04 MESES

1.1.1- FECHA DE INICIO: 26 DE AGOSTO FECHA DE TERMINACION: 27 DE DICIEMBRE

1.1.2.- PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME: **DESDE:** 26 DE AGOSTO 2021 **HASTA:** 27 DE DICIEMBRE 2021

INFORME No. [ ] INFORME FINAL [X]

2.- DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JEFFERSON ANZOLA RANGEL-Profesional programa de nutrición.
DEPENDENCIA:	Salud publica
CARGO/CONTRATO	Supervisores de interventoría 10-058 del 2021

3.- DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	Contrato de interventoría 10-058 del 2021
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	INTERVENTORIAS VERARD SAS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	900542772-8
VALOR:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000).
PLAZO:	04 MESES
ADICION:	N/A
PRORROGA:	Si aplica
SUSPENSIÓN:	N/A

POLIZA INICIALES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	20-08-2021	30-06-2022	$3.440.000
ANTICIPO	20-08-2021	30-06-2002	$8.600.000
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	00-08-2021	31-12-2024	$1.720.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20-08-2021	30-06-2022	$3.440.000

4.- DESARROLLO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento como sigue:

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA No. 10-058-2021
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	INTERVENTORIAS VERARD SAS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT:	900542772-8
VALOR:	DIECISIENTE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.200.000)
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO MESES
FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	25 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL TERMINACION ANTICIPADA	27 DE DICIEMBRE DE 2021
SUSPENSIÓN:	NO APLICA
REINICIO:	NO APLICA
ADICION:	NO APLICA
PRORROGA:	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	00 0607 DE AGOSTO 10 DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00 1757 DE AGOSTO 20 DE 2021

El día 20 de agosto de 2021 se suscribió el contrato de prestación de servicios No 10-058 de 2021, entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA y INTERVENTORIAS VERARD SAS, con Nit. 900542772-8representada por JAIME ORLANDO VERA ORTEGA identificado con Cédula de ciudadanía No. 91.511.927 de B7manga, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE DEFICIENCIAS DE MICRONUTRIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". Por un valor de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($17.200.000) y un plazo de ejecución de cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción de la respectiva Acta de Inicio del contrato de la referencia.

Así mismo, se constituyó las garantías estipuladas en la Cláusula décima primera GARANTÍAS del Contrato de prestación de servicios No 10-058 de 2021, con la aseguradora Solidaria de Colombia No 475-47-994000048676; éstas fueron aprobadas por la oficina asesora jurídica de la UAESA el 26 de agosto de 2021, las coberturas y amparos se ajustan a lo exigido contractual y legalmente.

El día 26 de agosto de 2021, se suscribió el Acta de inicio para dar comienzo real e inmediato a las actividades tendientes a ejecutar el objeto contractual que se describe en la cláusula primera del Contrato de prestación de interventoría No 10-058 de 2021.

LISTADO DE TALENTO HUMANO CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL PROCESO:

A continuación, relacionamos el personal contratado para la ejecución de las actividades de la interventoría.

Para el desarrollo de las actividades la firma de interventoría contó con un profesional de salud y su representante legal, contador público.

EQUIPO DE TRABAJO				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	Representante legal	1	Jaime Orlando vera ortega	Contador - Gerente
2	Profesional del área de la salud	2	Álvaro Alejo Garzón	Profesional del área de la salud

4.1.- DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Las actividades de interventoría se desarrollaron a la fecha en el municipio de Arauca – Arauca, en las oficinas de la institución contratante: MEDICINA Y TECNOLOGÍA EN SALUD IPS SAS, y

en el almacén de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, y en los siguientes barrios:

20 DE ABRIL, VILLA ESPERANZA, LLANO ALTO, JAVILLOS, SAN JOSE, LOS NARANJOS, CINARUCO, VILLA LINDA, LA PAZ, 12 DE OCTUBRE, LA BENDICIÓN DE DIOS, REFUGIO SECTOR LA PAZ, 30 DE AGOSTO, UNION, 1 DE ENERO, AMERICAS, ALCARAVAN, 7 DE AGOSTO, LA UNION, DIVINO NIÑO, LIBERTADORES, SANTAFECITO, GAVANES 2, SANTA TERESITA, FLOR AMARILLO, VILLA SAN JUAN, AREA RURAL, CABAÑAS, LOS COROCORAS, VILLA DEL PRADO, CHIRCAL, MERIDIANO 70, GUARATAROS, REFUGIO.

El contrato de consultoría 10 - 058 de 2021, se encuentra en estado de ejecución final, a 12 de diciembre de 2021. Con una ejecución del 100%.

En cumplimiento del contrato de consultoría número 10 - 058 de 2021, se construyó plan metodológico incluyendo las actividades descritas y requeridas en el documento de estudio previo respectivo y minuta contractual, realizaron procesos de interventoría administrativa, técnica y financiera, a implementadas en las tres etapas de planeación, ejecución y evaluación del contrato 03 – 056 de 2021, en relación a la presentación del segundo informe parcial.

La interventoría externa relaciona en su informe final que el operador del contrato principal MEDICINA Y TECNOLOGÍA EN SALUD SAS IPS objeto de interventoría realizo y ejecuto a cabalidad dentro del tiempo programado los tres componentes contratados:

COMPONENTE 1: AMPLIACION DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL SALUD Y NUTRICIÓN CON ENFOQUE COMUNITARIO Y DIFERENCIAL PARA POBLACION INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE VIGILANCIA ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

COMPONENTE 3: APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIAS FORTALECIDAS DE INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA (IAMI) EN LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE LACTANCIA MATERNA.

Descripción del soporte de la actividad:

1.actas de seguimiento a interventoría

4.3 BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO:

El contrato No. 10-058-2021, tuvo un valor de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.200.000). FORMA DE PAGO: La Unidad Administrativa Especial de Salud según lo que refirió el contrato debía desembolsar el recurso de la siguiente manera: el 50°/o del

valor del contrato, como anticipo y las demás por actas parciales y un 10% con el acta de liquidación, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y presentación de la factura o su equivalencia, en la cual se enunciaran las actividades ejecutadas y pagos al sistema de seguridad social en salud y pensión en cumplimiento de la ley de seguridad social, presentación del informe de actividades en medio físico y magnético en el cual se evidenciaran las acciones realizadas durante el periodo de ejecución, junto al recibo a satisfacción e informe de supervisión debidamente firmado por el mismo y la acreditación de los demás requisitos exigidos por la oficina Asesora Jurídica de la Entidad.

EJECUCIÓN TOTAL: A corte del 24 de diciembre se ejecutaron el valor de $17.200.000, cumpliendo con cada una de las actividades relacionadas contractualmente entre las partes, entre ellas la liquidación del proceso intervenido contrato 03-056 de 2021.

Por lo anterior la VERARD SAS, presenta acta final por valor de $8.600.000, para su respectiva validación por parte de supervisión y si es pertinente, su posterior pago. Lo anterior para amortizar el valor de $8.600.000.

A continuación, se detalla en la tabla la ejecución financiera a la fecha

DATOS FINANCIEROS EJECUCIÓN CONTRATO 10-058 DE 2021

N°	DATO	VALOR	PORCENTAJE
1	TOTAL VALOR DEL CONTRATO 10- 058 DE 2021	$17.200.000	100%
2	VALOR DE ANTICIPO	$8.600.000	50%
3	VALOR DE EJECUCIÓN TOTAL	$ 17.200.000	100%
4	VALOR PARA AMORTIZAR ANTICIPO POR PARTE DE VERAD SAS	$8.600.000	50%
6	VALOR A PAGAR POR PARTE DE LA UNIDAD ADMMINISRATIVA ESPECIAL DESALUD DE ARAUCA	$ 8-600-000	50%
7	SALDO DEL CONTRATO	0	

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

La entidad contratante UAESA, desembolsó el valor de 8.600.000 en calidad de anticipo al contratista VERARD SAS, girados a la cuenta del Banco BBVA número 195-089453, a nombre de VERAED SAS. Para el proceso de liquidación se canceló rendimientos financieros y se canceló cuenta respectiva que se adjunta al presente informe

VERARD SAS, dispuso de los recursos del anticipo de la siguiente manera y acorde a los requerimientos contractuales así:

	CONCEPTO	VALOR
MARIA ANGELICA GOMEZ GUTIERREZ – CC 39460502	PAGO MENSUAL DE $500.000 DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021	$1.500.000
ALVARO ALEJO GARZÓN	PAGO MENSUAL DE $1.350.000 DESDE EL 26 DE AGOSTO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2021	$5.400.000
FARINIA MEZA GARCÍA	SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$1.950.000
VALOR TOTAL		$8.850.000

BALANCE ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN:

Valor inicial del contrato	$17.200.000,00
Valor de adición	0,00
Valor total del contrato	$17.200.000,00
Anticipo	$8.600.000,00
Valor de lo ejecutado	$17.200.000,00
Saldo a favor del contratista	$8.600.000,00
Valor cancelado por la Unidad	$8.600.000,00
Saldo a liberar la UAE de Salud	0.00

4.3.- CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Finalmente se concluye que la firma MEDICINA Y TECNOLOGÍA EN SALUD SAS IPS y su equipo de trabajo, ha realizado el trabajo de control y acompañamiento al proyecto del área de salud pública, donde se evidencia que ha cumplido de manera satisfactoria presentando un avance del 100% del objeto contractual.

Se expide en Arauca a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2021.

JEFFERSON ANZOLA RANGEL
Profesional Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional
Supervisor