ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir Modifica

X

MINUTA ADICIÓN 1 CONTRATO 978-2021 OK.pdf MINUTA ADICIÓN 1 CONTRATO 978-2021 OK.pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 342.849.969.892,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 322.790.128.920,00 hasta 342.849.969.892,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 22274107166.000000 hasta 42333948138.000000
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 322.790.128.920,00 hasta 342.849.969.892,00
- El campo de la modificación Descripción fue cambiado desde MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y hasta MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN - SOCHA - SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y

Reconocido por el proveedor *MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO 22-12-2021 23:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Sergio Alejandro Romero Sarmiento 22-12-2021 18:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

CRISTIAN TORO RIOS 22-12-2021 22:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Versión previa

Ver

Sin documento