SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION

Fecha: Noviembre de 2021.

A. INFORMACION GENERAL

PROCESO MPSICDPS628-2021
CONTRATO 483 del 05-10-2021

CONTRATISTA: JAIME ANDRES CELIS FLORIANO.

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN URBANA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA"

PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA- DE INICIO.

FECHA ACTA INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2021.
FECHA TERMINACION: 24 DE DICIEMBRE DE 2021.

VALOR: El valor del contrato corresponde a la suma SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000).

Apropiaciones presupuestales: El municipio pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2021001817 del 22 de septiembre de 2021.

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2021001759 del 20 de Octubre de 2021.

B. INFORMES DE SEGUIMIENTO,

De acuerdo con las actividades propuestas para la ejecución del Contrato 483 de 2021, PROCESO MPSICDPS628-2021, el contratista realiza actividades según la programación de la Administración Municipal, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato.

El Contratista, presenta impreso firmado su Informe de ejecuciones de Actividades realizadas del periodo comprendido del mes de noviembre y diciembre de 2021.

El informe del contratista adjuntando los soportes: cuenta de cobro, pago Seguridad Social, RUT, CDP, RP, legalización, afiliación a ARL Positiva, Certificación efectos de retención en la fuente con soportes.

C. ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

Balance financiero:

Valor Contratado:	$ 7.000.000.00
Primer Pago Parcial:	$ 700.000.00
Pago de Noviembre:	$ 3.500.000.00
Saldo mes Diciembre:	$ 2.800.000.00

Atentamente,

ING. CRISTIAN FABIAN PIZZO SCALANTE
Secretario de Infraestructura