MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CODIGO	COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	FECHA	VERSION
MGI-01-07-F-24		2011/12	VERSION 1

TIPO DE CONTRATO	Obra
CONTRATO No.	20210829
OBJETO	EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA EL SOL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Sogamoso sector Rio Monquira entre la carrera 8 y calle 10
PLAZO	2 meses
FECHA INICIACIÓN	26/11/2021
FECHA TERMINACIÓN	25/01/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	359,534,862
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	359,534,862
CONTRATISTA	Jose Ignacio Alvarez Ponguta
INTERVENTOR	Nicolas Cobos Porras
SUPERVISOR	Diego Fernando Pico Laverde

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45W, 2100lm EN TECNOLOGIA LED	UN	111	$ 1,113,333.33	$ 1,025,333.33	$ 1,069,333
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL	UN	6	$ 1,049,473.00	$ 1,023,088.00	$ 1,036,281
3	POSTE DE FERROCONCRETO DE 10M 510 KGF	UN	8	$ 586,521.25	$ 567,375.00	$ 576,948
4	SUMINISTRO Y LLENO DE MATERIAL Y COMPACTACION CON PISON MANUAL	M3	137.97	$ 69,180.33	$ 69,180.33	$ 69,180

Mediante el presente documento, NICOLAS COBOS PORRAS representante legal de INTERVENTORIA NICOLAS COBOS quien ejerce la Interventoria del proyecto y JOSE IGNACIO ALVARES PONGUTA representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45W, 2100lm EN TECNOLOGIA LED	UND	$ 1,301,945.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL	UND	$ 1,032,213.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 8M 510 KGF, INCLUYE HINCADA Y REAFIRMADA	UND	$ 69,180.00
4	SUMINISTRO Y LLENO DE MATERIAL Y COMPACTACION CON PISON MANUAL	M3	$ 897,430.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los ___29__ días del mes diciembre del 2021.

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Tel. 7703415

Firma

Nombre: Jose Ignacio Alvarez Pinzon

REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolas Cobos Porras

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: Diego Fernando Pico Laverde

SUPERVISOR CONTRATO 20210829

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP 1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**VR/UNITARIO**
ITEM 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45W, 2100lm EN TECNOLOGIA LED .	**$ 1,301,945**
UNIDAD	UND	

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45W, 2100lm EN TECNOLOGIA LED .	UND	1.0	1,113,333.00	1,113,333
CABLE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	6.0	7,568.67	45,412.02
EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL CABLE PPAL 6-2	UND	2.0	29,150.00	58,300.00
ACCESORIOS MENORES	GBL	1.0	3,500.00	3,500.00
			SUBTOTAL	**1,220,545**

MANO DE OBRA

TRABAJADOR O CUADRILLA	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
CUADRILLA INTALACIONES INTERNAS	JR	3	25,841.31	77,523.93
			SUBTOTAL	**77,524**

EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)	%	5.00	77,524.00	3,876.20
			SUBTOTAL	**3,876.20**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1,301,945**

Firma
Nombre: Diego Fernando Pico Laverde
SUPERVISOR DE OBRA

Firma
Nombre: José Ignacio Alvarez Penguta
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

INGENIEROS ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras
Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP 1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	VR/UNITARIO
ITEM 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 8M 510 KGF, INCLUYE HINCADA Y REAFIRMADA	**$ 897,430**
UNIDAD	UND	

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 MTS, 510 KGF, INCLUYE TRANSPORTE	UND	1.0	586,521.25	586,521
			SUBTOTAL	**586,521**

MANO DE OBRA

TRABAJADOR O CUADRILLA	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
AUXILIAR DE INSTLACIONES 1	hh	6	9,941.22	59,647.32
OFICIAL INSTLACIONES (B)	hh	6	17,069.53	102,417.18
			SUBTOTAL	**162,064.500**

EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
GRUA TELESCOPICA 50 TON	hr	1	137,500.00	137,500.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)	%	0.07	162,064.00	11,344.48
			SUBTOTAL	**148,844.48**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 897,430**

Firma
Nombre: Diego Fernando Pico Laverde
SUPERVISOR DE OBRA

Firma
Nombre: Jose Ignacio Alvarez Ponguta
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

INSTALADORES ELECTRICOS
[illegible] INTEG S.A.S.
Nit 8[illegible]3791-8
Cra [illegible] Sogamoso
Cel. 3[illegible]2 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras
Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP 1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**VR/UNITARIO**
ITEM 7		**$ 69,180**

SUMINISTRO Y LLENO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN CON PISO MANUAL

UNIDAD M3

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR No. 4 SBG-4	UND	1.0	42,113.33	42,113
			SUBTOTAL	**42,113**

MANO DE OBRA

TRABAJADOR O CUADRILLA	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	JR	0.2	72,300.17	14,460.00
OFICIAL DE OBRA 2 (A)	JR	0.0667	124,137.15	8,280.00
			SUBTOTAL	**22,740**

EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
PISON MANUAL		0.266669	14,947.00	3,986.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (10%M.O)	%	1.50	22,739.98	341.10
			SUBTOTAL	**4,327.10**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 69,180**

Nota: El presente valor de la Sub-base Granular No. 4 SBG-4 se tomo de los precios de la gobernacion de Boyacá, item 2.01.11 capitulo 2.01

Firma
Nombre: Diego Fernando Pico Taverde
SUPERVISOR DE OBRA

Firma
Nombre: Jose Ignacio Alvarez Ponguta
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras
Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO
EXPANSION Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAP 1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**VR/UNITARIO**
ITEM 7		**$ 1,032,213**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL CON PROGRAMADOR	
UNIDAD	UND	

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
BREAKES BIPOLAR 20A 2X32	UND	1.0	35,000.00	35,000
BREAKES MONOPOLAR 2-4 6A	UND	1.0	35,000.00	35,000
PROGRAMADOR TM 848-2	UND	1.0	95,000.00	95,000
CONTACTOR 25 A/220 V	UND	1.0	395,000.00	395,000
PILOTO AMARILLO	UND	1.0	15,000.00	15,000
PILOTO VERDE	UND	1.0	15,000.00	15,000
MULETILLO 2P Na	UND	1.0	28,000.00	28,000
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1/2"	UND	6.0	200.00	1,200
CANALETA 25*25	CM	0.9	4,250.00	3,613
HILOS CABLE 12 AWG/1.5 M	ML	2.0	5,000.00	10,000
TERMINALES GRISES	UND	25.0	3,000.00	75,000
CABLE 18AWG CONTROL	ML	20.0	4,500.00	90,000
TERMINALES AMARILLOS/ ROJOS	UND	25.0	4,000.00	100,000
AMARRES	UND	15.0	400.00	6,000
CAJA PASO 25X25X10 CM	UND	1.0	47,000.00	47,000
			SUBTOTAL	**950,813**

MANO DE OBRA

TRABAJADOR O CUADRILLA	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
CUADRILLA INTALACIONES INTERNAS	JR	3	25,841.31	77,523.93
			SUBTOTAL	**77,524**

EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PREC/ UNITARIO	VR/UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O)	%	5.00	77,524.00	3,876.20
			SUBTOTAL	**3,876.20**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 1,032,213**

Firma
Nombre: Diego Fernando Pico Laverde
SUPERVISOR DE OBRA

Firma
Nombre: Jose Ignacio Alvarez Penguta
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

CONSTRUCTORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras
Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO: AVENIDA RÍO MONQUIRÁ

PRESUPUESTO-AVENIDA RIO MONQUIRA DESDE CARRERA 8 HASTA CALLE 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/TOTAL	CANTIDADES + O - MAYORES Y MENORES HASTA LA CARRERA 14	VR/ UNITARIO	VR/TOTAL
1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	167.8	$ 65,923.5	$ 11,061,955.16	68.85	$ 65,923.5	$ 4,538,829.63	- 56.70	$ 65,923.5	-$ 3,737,859.70
2	ACOMETIDA AÉREA 10M/PVC	UND	6.00	$ 440,243.64	$ 2,641,461.82	-	$ 440,243.64	$ -	- 1.00	$ 440,243.64	-$ 440,243.64
3	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0,10 MTS, EN CONCRETO DE 17,5 MPa (2500 PSI)	M2	339.60	$ 58,740.91	$ 19,948,412.76	-	$ 58,740.31	$ -	120.30	$ 58,740.91	$ 7,066,531.38
4	PEDESTAL DE CONCRETO 21.1 MPa (3000 PSI), NORMA CODENSA ET 204	M3	10.75	$ 629,504.25	$ 6,767,170.64	10.75	$ 629,504.25	$ 6,767,170.64	6.20	$ 629,504.25	$ 3,902,926.32
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE (CONDUCTOR DE COBRE 8 AWG, CORAZA LIQUID TIGHT 1/2" Y SOLDADURA CADWELL)	UND	64.00	$ 245,684.43	$ 15,723,803.52	32.00	$ 245,684.43	$ 7,861,901.76	47.00	$ 245,684.43	$ 11,547,168.21
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTERIA METÁLICA DECORATIVA DE 4 METROS, PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UND	64.00	$ 635,118.52	$ 40,647,585.28	32.00	$ 635,118.52	$ 20,323,792.64	47.00	$ 635,118.52	$ 29,850,570.44
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 30-50 W, 2100 LM EN TECNOLOGÍA LED, INCLUYE FOTOCELDA	UND	64.00	$ 1,569,862.15	$ 100,471,177.60	-	$ 1,569,862.15	$ -	- 64.00	$ 1,569,862.15	-$ 100,471,177.60
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"	ML	1,212.50	$ 18,866.55	$ 22,875,694.18	1,215.50	$ 18,866.55	$ 22,932,293.83	490.50	$ 18,866.55	$ 9,254,043.71
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE A.P. SUBTERRANEA EN CONDUCTORES 2X6 AL THHN SERIE 8000	ML	1,282.60	$ 7,979.34	$ 10,234,303.79	-	$ 7,979.34	$ -	814.00	$ 7,979.34	$ 6,495,184.23
10	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	GLB	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00	-	$ 5,500,000.00	$ -	-	$ 5,500,000.00	$ -
11	DESMONTE DE POSTE METÁLICOS EXISTENTES INCLUYE ARRIMADA A BODEGA	UND	15.00	$ 38,231.02	$ 573,465.32	15.00	$ 38,231.02	$ 573,465.32	17.00	$ 38,231.02	$ 649,927.36
12	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M3	34.00	$ 174,932.87	$ 5,947,717.72	34.00	$ 174,932.87	$ 5,947,717.72	53.14	$ 174,932.87	$ 9,295,932.92
13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Km	1.00	$ 2,813,077.04	$ 2,813,077.04	1.00	$ 2,813,077.04	$ 2,813,077.04	0.43	$ 2,813,077.04	$ 1,218,062.36
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FIJACIÓN DE SISTEMA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS	UND	64.00	$ 31,372.63	$ 2,007,848.45	-	$ 31,372.63	$ -	47.00	$ 31,372.63	$ 1,474,513.70
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA Y TRANSICION EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000 THHN 2X6 AWG, INCLUYE CONECTOR BIMETALICO Y ACCESORIOS	ML	91.70	$ 8,619.31	$ 790,390.62	-	$ 8,619.31	$ -	26.30	$ 8,619.31	$ 226,687.82
16	RETIRO ADOQUIN VIAL	M2	12.20	$ 7,367.70	$ 89,885.94	-	$ 7,367.70	$ -	- 12.20	$ 7,367.70	-$ 89,885.94
17	INSTALACIÓN DE ADOQUIN VIAL INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA VIA DE 0,3 m	UND	12.20	$ 101,664.55	$ 1,240,307.51	-	$ 101,664.55	$ -	- 12.20	$ 101,664.55	-$ 1,240,307.51
18	BAJANTE ZUNCHADA A POSTE CONFORMADA POR: TUBO GALVANIZADO 1", UNIONES GALVANIZADAS, BOQUILLA, Y CURVA PVC CONDUIT, HEBILLAS Y CINTA BANDIT. SUMINISTRO E INSTALACION	UND	6.00	$ 243,009.23	$ 1,458,055.38	-	$ 243,009.23	$ -	2.00	$ 243,009.23	$ 486,018.46
19	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	2,281.70	$ 4,828.37	$ 11,016,899.59	-	$ 4,828.37	$ -	- 2,281.70	$ 4,828.37	-$ 11,016,899.59
20	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E≤10 cm (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 km)	M2	10.30	$ 21,447.25	$ 220,906.69	-	$ 21,447.25	$ -	- 10.30	$ 21,447.25	-$ 220,906.69
21	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	ML	25.60	$ 4,215.74	$ 107,922.86	-	$ 4,215.74	$ -	- 25.60	$ 4,215.74	-$ 107,922.86
22	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA	M3	17.10	$ 98,606.73	$ 1,686,175.13	-	$ 98,606.73	$ -	- 17.10	$ 98,606.73	-$ 1,686,175.13
23	CORTE DE ANDEN EN CONCRETO, NO INCLUYE RETIRO	ML	2,263.80	$ 4,158.57	$ 9,414,178.46	2,263.80	$ 4,158.57	$ 9,414,178.46	802.20	$ 4,158.57	$ 3,336,007.58
24	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1"	ML	75.00	$ 22,353.38	$ 1,676,503.46	-	$ 22,353.38	$ -	-	$ 22,353.38	$ -
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 1"	ML	10.50	$ 30,753.66	$ 322,913.45	-	$ 30,753.66	$ -	50.00	$ 30,753.66	$ 1,537,683.10
26	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA	UND	1.00	$ 460,385.91	$ 460,385.91	-	$ 460,385.91	$ -	-	$ 460,385.91	$ -
27	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kg	146.72	$ 5,909.76	$ 867,080.20	73.36	$ 5,909.76	$ 433,540.10	531.28	$ 5,909.76	$ 3,139,738.05
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45W, 2100lm EN TECNOLOGIA LED .	UND	111.00	$ 1,301,945.00	$ 144,515,895.00	-	$ 1,301,945.00	$ -		$ 1,301,945.00	$ -
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL CON PROGRAMADOR	UND	6.00	$ 1,032,213.00	$ 6,193,278.00	-	$ 1,032,213.00	$ -		$ 1,032,213.00	$ -
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTERIA DE FERROCONCRETO DE 8 M 510 KGF, INCLUYE HINCADA Y REAFIRMADA	UND	8.00	$ 897,430.00	$ 7,179,440.00	-	$ 897,430.00	$ -		$ 897,430.00	$ -
NP-4	SUMINISTRO Y LLENO DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN CON PISON MANUAL	M3	137.97	$ 69,180.00	$ 9,544,764.60	-	$ 69,180.00	$ -		$ 69,180.00	$ -
				VALOR COSTO DIRECTO	$ 443,998,656.07		VALOR COSTO DIRECTO	$ 81,605,967.14		VALOR COSTO DIRECTO	-$ 29,530,383.02
				ADMINISTRACIÓN 20%	$ 88,799,731.21		ADMINISTRACIÓN 20%	$ 16,321,193.43		ADMINISTRACIÓN 20%	-$ 5,906,076.60
				IMPREVISTOS 3%	$ 13,319,959.68		IMPREVISTOS 3%	$ 2,448,179.01		IMPREVISTOS 3%	-$ 885,911.49
				UTILIDAD 7%	$ 31,079,905.93		UTILIDAD 7%	$ 5,712,417.70		UTILIDAD 7%	-$ 2,067,126.81
				VALOR TOTAL	$ 577,198,252.89		VALOR TOTAL	$ 106,087,757.28		VALOR TOTAL	-$ 38,389,497.92

Firma:
Nombre: Diego Fernando Pino Lavende
SUPERVISOR DE OBRA

Firma:
Nombre: Jose Ignacio Alvarez Ponguta
REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras
Nombre: Nicolas Cobos Porras
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

COMPARATIVO COTIZACIONES IVA INCLUIDO					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45w				
	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	PROMEDIO	BALANCE
SERVIINTEG S.A.S	$ 1,150,000.00	$ 1,180,000.00	$ 1,010,000.00	$ 1,113,333.33	$ 1,069,333.33
INTERVENTORIA	$ 986,000.00	$ 1,010,000.00	$ 1,080,000.00	$ 1,025,333.33	

Firma

Nombre: Diego Fernando Pico Laverde

SUPERVISOR DE OBRA

Firma

Nombre: José Ignacio Alvarez Ponguta

REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolas Cobos Porras

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

COMPARATIVO COTIZACIONES IVA INCLUIDO				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL			
	COTIZACION 1	COTIZACION 2	PROMEDIO	BALANCE
SERVIINTEG S.A.S	$ 1,148,558.00	$ 950,388.00	$ 1,049,473.00	$ 1,036,280.50
INTERVENTORIA	$ 926,852.00	$ 1,119,324.00	$ 1,023,088.00	

Firma

Nombre: Diego Fernando Pico Laverde

SUPERVISOR DE OBRA

Firma

Nombre: Jose Ignacio Alvarez Ponguta

REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVIINTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolas Cobos Porras

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

COMPARATIVO COTIZACIONES IVA INCLUIDO				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 45w, 2100 LM EN			
	COTIZACION 1	COTIZACION 2	PROMEDIO	BALANCE
SERVIINTEG S.A.S	$ 575,662.50	$ 597,380.00	$ 586,521.25	$ 576,949.63
INTERVENTORIA	$ 569,756.00	$ 565,000.00	$ 567,378.00	

Firma

Nombre: Diego Fernando Pico Laverde

SUPERVISOR DE OBRA

Firma

Nombre: Jose Ignacio Alvarez Pongute

REP. LEGAL O DIRECTOR OBRA

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVIINTEG S.A.S.
Nit. 826003791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Firma: Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolas Cobos Porras

REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Cotizaciones
serumeg 505

ELECTROREY

COTIZACION No. 6,698

Bucaramanga, 10 de diciembre de 2021

Señores: CUANTIAS MENORES

Atn: GENERAL

De acuerdo con su solicitud a continuacion tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

ITEM	MARCA	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO ENTREGA (DIAS)
1	SYLVANIA	LUMUNARIA LED SPRING 45W 100-277V LA ENTREGA LA HARIA LA FABRICA DESPACHA A PARTIR DEL LUNES	P27932-36	UND	22	1.150.000	25.300.000	

SUBTOTAL	**$**	**25.300.000**
IVA 19%	**$**	**4.807.000**
TOTAL	**$**	**30.107.000**

Validez de la oferta:

Forma de pago: Contado

Lugar de entrega:

Cualquier inquietud o información adicional con gusto le atendere.

Cordialmente,

ANGELA PEREZ
3162120780
comercial5@electrorey.co

Diein s.a.s	DIVISION ELECTRICA INDUSTRIAL S.A.S Somos la solución a su servicio 900179713-7

Ciudad y fecha	Bogotá D.C. NOVIEMBRE 3 /2021	COTIZACION	2021/6497
Señor(es)	SERVI INTEG S.A.S		
Atenciòn			
Lugar de Entrega	SOGAMOSO		

	DESCRIPCION	CANT	UND	TIEMPO ENTREGA	Vr/Unit	Vr/VENTA
1	LUMINARIA LED DECORATIVA SPRING 45W 4000k 2900lm 100-277V SYLVANIA	58	UND	3 DIAS	$ 1,010,000	$ 58,580,000
2	LUMINARIA LED DECORATIVA LUM OPERA 35W 4000k 3500lm 100-277V SYLVANIA	58	UND	110 DIAS NO DISPONIBLE	$ 1,380,000	$ 80,040,000
3						
4						
5						
6						

Forma de pago	*CREDITO*	*SUBTOTAL*	*$ 138,620,000*
		IVA	*$ 26,337,800*
Validez Oferta	*8 DIAS*	*TOTAL*	*$ 164,957,800*

bservacione	FECHA DE ENTREGA 2 DIAS APARTIR DE CONFIRMACION DE ORDEN DE COMPRA

Cordialmente,

WILLIAM ZAMBRANO
ASESOR COMERCIAL
CRA 74 A 49 A 80
PBX. 7456539-2528314
CEL 3206169986

Schréder Colombia S.A.S
BOGOTA D.C. Avenida Callle 26 No. 69-63 Oficina 404 - 405
M: +57 3153014561
e.mail: v.agudelo@schreder.com.co https://latin.schreder.com/es
NIT. 860.001.771-5

Schréder
Experts in lightability™

COT-012

Bucaramanga., Diciembre 10 de 2021

Señores
ALCALDIA SOGAMOSO
NIT. 891.855.130-1
ING. NICOLAS COBOS

Asunto:
Cotizacion: Luminarias Led alumbrado público

Estimados Señores:

En atención a su amable solicitud, con la presente tenemos el agrado de cotizarles el suministro de las siguientes luminarias led:

ITEM	DESCRIPCION	Cant	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	TWIXX1 16LED 30W 200mA RAL7016 NW 4200 lumenes, Incluye orquilla	22	1,180,000	25,960,000
	SUB TOTAL			**25,960,000.00**
	IVA (19%)			**4,932,400.000**
	TOTAL			**30,892,400.00**

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS	Se entienden para mercancía debidamente empacada y puesta en sus instalaciones o en Ciudad Capital. SCHREDER COLOMBIA S.A.S, es auto-retenedor según Resolución No.575 de Abril 25 de 1986.
FORMA DE PAGO	**50% Anticipo, 50% Previo despacho.**
PLAZO DE ENTREGA	**90 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y LEGALIZADO EL 50% DEL PAGO DEL ANTICIPO. BANCOLOMBIA CTA CTE No. 601-734809-49**
VALIDEZ	Treinta **(30)** días fecha.
GARANTÍA FÁBRICA:	LUMINARIAS LED: Cinco (5) años contra defectos de fabricación.

Schreder Colombia S.A.S otorga garantía a partir de la fecha de entrega del producto y contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación. El periodo de garantía aplica siempre y cuando los equipos sean operados en condiciones normales y que el suministro eléctrico sea adecuado para el producto adquirido.

LA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Si los equipos no son operados adecuadamente.
2. Si el suministro eléctrico no es el adecuado para el producto adquirido.
3. Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las ilustraciones contenidas en el instructivo de operación.
4. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, molada por algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
5. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Schréder
6. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
7. Por inadecuadas condiciones del suministro eléctrico, efectos de oscilaciones de tensión, descargas atmosféricas, manipulación inadecuada al momento de la instalación, almacenamiento indebido y/o con protección inadecuada.
8. Por la apariencia física de los equipos en virtud del ambiente salino, si son sometidos.

PRODUCTOS NO CONFORMES:

Los productos no conformes deben ser devueltos a Schréder Colombia S.A.S, el cual se compromete, a entregar el producto en un lapso no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del material en fábrica y no se reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio, por causas de fuerza mayor.

La garantía se concederá para material puesto en nuestra fábrica y no incluye transporte, montaje o desmontaje en obra o sitio de instalación.

Exclusiones de garantía: Policarbonatos, acrílicos y vidrios, ganchos y/o accesorios de cierre y tornillería

Los materiales anteriormente mencionados son fabricados cumpliendo con todas las normas técnicas aplicables a equipos de iluminación y según RETILAP. Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Schréder Colombia S.A.S Schreder Colombia S.A.S otorga garantía a partir de la fecha de entrega del producto y contra cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su fabricación. El periodo de garantía aplica siempre y cuando los equipos sean operados en condiciones normales y que el suministro eléctrico sea adecuado para el producto adquirido.

NOTA:

SCHREDER COLOMBIA S.A.S, es Gran Contribuyente Distrital según Resolución DDI-010761 del 30 de Marzo de 2016. Actividad Industrial codigo 2740 tarifa 11.04 por mil.
- Somos Autoretenedores segun resolucion No.575 de Abril 25 de 1986.
- GRAN CONTRIBUYENTE segun resoluciones . 000076 del 01 de Diciembre de 2016

Cordialmente,

Vanessa Agudelo Gallego
Asesora en Iluminación
Celular: 3153014561
Mail: v.agudelo@schreder.com.co
https://latin.schreder.com/es
Schreder Colombia S.A.S

ALMACÉN

CENTRO AMÉRICA

Distribuidor especializado en Materiales Eléctricos e Hidráulicos para construcción.

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL



CALLE 10 No. 11-40 TELEFAX: 770 79 20 - SOGAMOSO

COTIZACION

Fecha, _____ *de 201* ____ 2521

Señor(es) Alcaldia de Sogamoso

Direccion: _____ *Ciudad:* Sogamoso *Tel.* _____

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Breakes Bipolar 20A. 2x32	35.000	35000
1	Breakes Monopolar 2-4 GA	35.000	35.000
1	Programador TH1848-2	95.000	95.000
1	Contactor 25A/220V	395.000	395.000
1	Piloto Amarillo	15.000	15.000
1	Piloto Verde	15.000	15.000
1	Muletillo 2P. NA	28000	28.000
6	Tornillos Autoperforantes 1/2"	200	1.200
0,75M	Canaleta 25x25	4.250	3,188
2M	Kilo Cable 12AWG 1.5M	5000	10.000
25	Terminale Grises	3000	75.000
20M	Cable 18 Awg Control	4.500	90.000
25	Terminales amarillos/Rojos	4.000	100.000
15	Amarres	400	6000
1	Caja paso 25x25x10 cm	47.000	47.000

Gr@ficas Ringo 311-279 90 16

TOTAL $ 950,388

DISTRIMODERNO R&S

Sogamoso, diciembre 2021

Señores
MUNICIPIO DE
SOGAMOSO
Sogamoso

ASUNTO: COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BREAKES BIPOLAR 20A 2*32	UND	1	35,000	35,000
2	BREAKES MONOPOLAR 2 - 4 6A	UND	1	30,000	30,000
3	PROGRAMADOR TM 848 -2	UND	1	85,000	85,000
4	CONTACTOR 25A /220V	UND	1	390,000	390,000
5	PILOTO AMARILLO	UND	1	16,000	16,000
6	PILOTO VERDE	UND	1	16,000	16,000
7	MULETILLO 2P NA	UND	1	28,000	28,000
8	TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1/2"	UND	6	300	1,800
9	CANALETA 25 X 25	M	0.75	4,500	3,375
10	KILOS DE CABLE 12AWG /1.5 M	M	2	6,000	12,000
11	TERMINALES GRISES	UND	25	5,000	125,000
12	CABLES 18AWG CONTROL	M	20	3,500	70,000
13	TERMINALES AMARRILLOS/ROJOS	UND	25	4,000	100,000
14	AMARRES	UND	15	400	6,000
15	CAJA DE PASO 25 X 25 X 10 CM	UND	1	47,000	47,000
SUBTOTAL					965,175
IVA 19%					183,383
TOTAL					1,148,558

Atentamente,

SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA
DISTRIMODERNO R&S

ie® Internacional de Eléctricos

te ilumina®

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809.002.625-7

REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 012635 14/12/2018
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES FUENTE SEGUN RES. 07250 DEL 17/08/2005
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA SEGUN RES.0363 DEL 20/04/2016
AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA RES.0715 DEL 06/05/2016 CODIGO ICA 206204
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA S/N ACUERDO 041 DE 21/12/2016 ARTICULO 123
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI, SEGÚN RES. 4131.1.21-5017 DE 22/08/2016
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUCUTA, SEGÚN ART.36 ACUERDO 025 DE 28/12/2018
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA SEGUN ACUERDO 41 ART 53

COTIZACIÓN No.		COT-09-9200395	
FECHA COTIZACION (DD/MM/AAAA):	10/12/2021	FECHA VENCE (DD/MM/AAAA):	13/12/2021
CONDICION DE PAGO:	CONTADO - V		

HORA C: 2:57 p.m.

FECHA Y HORA IMPRESIÓN: 10/12/2021 3:05 p.m.

FACTURADO A: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT/ C.C. : 891855130-1
Direccion:
Ciudad: COLOMBIA
Pais:
Contacto:
Telefono: (8) 7702040

ENVIAR A:
Contacto:
Direccion:
Ciudad:
Telefono:

No.PUNTOS	No. OC CLIENTE	SUCURSAL FACTURA
		IE - ELECTROINDUSTRIAL
ASESOR COMERCIAL		**EMAIL**
BUC EI-LICITACIONES		eayate@iegrupo.co

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	MARCA	REF FAB	TIEMPO ENTREGA	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
138111100006	CONTACTOR TRIPOLAR 25 AMP AC3 220V	UND	SCHNEIDER	LC1D25M7	INMEDIATO SALVO/VP	2	$ 321.046,00	$ 642.092
106102101010	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL 2 X 20 AMP 06KA MCB EASY9	UND	SCHNEIDER	EZ9F56220		1	$ 27.840,00	$ 27.840
102100113015	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL 1 X 16 AMP 06KA MCB EASY9	UND	SCHNEIDER	EZ9F56116		1	$ 12.960,00	$ 12.960
144112100002	BASE FOTOCELDA SENCILLA C/PLATINA	UND	NACIONAL	00B33354		1	$ 4.204,00	$ 4.204
144129100058	CAJA PASO 25 X 25 X 10 CMS C/CHAPA	UND	TERCOL	CE25-25-10		1	$ 23.179,00	$ 23.179
138122107001	SWICHE SELECTOR 2 POSICIONES FIJAS 1NA NEGRO METALICO	UND	SCHNEIDER	XB4BD21		1	$ 47.880,00	$ 47.880
141102102007	CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 2"	ML	CORAFLEX	MC2		1	$ 11.114,00	$ 11.114
100104100005	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 2"	UND	AMPEREX	CRLT200		1	$ 12.469,00	$ 12.469
120100125004	CINTA BANDIT 5/8" X MTS	ML	EAGLE	CB5/8		1	$ 2.140,00	$ 2.140
120100125011	HEBILLA BANDIT 5/8"	UND	EAGLE	HB5/8		1	$ 524,00	$ 524
138122104011	PILOTO SEÑALIZACION ELECTRONICO 22 MM 130 VAC ROJO	UND	SCHNEIDER	XB7EV64P		1	$ 11.250,00	$ 11.250
144132101667	DPS CLASE II 40.0KA MOV CLAMPER SOLAR 300V SUPRESOR DE PICOS	UND	IMPORTADO	CLAMPER-SOLAR-30		1	$ 169.223,00	$ 169.223
141106102041	CURVA CONDUIT PVC 1 1/2"	UND	GERFOR	P-100430		1	$ 2.752,00	$ 2.752

OBSERVACIONES:

Los pagos deberán efectuarse directamente en las cuentas bancarias de la empresa, en las cajas ubicadas en las sucursales a nivel nacional, por medio de la página web www.iegrupo.co, MercadoPago con Código QR o con cheque a nombre de Internacional de Eléctricos y con sello de páguese únicamente a primer beneficiario. Cualquier pago que se haga a funcionarios de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los descritos anteriormente la empresa no se hace responsable del mismo.

Medios de Pago

Cuentas Corrientes
DAVIVIENDA # 166169996757 | Bancolombia # 06843618885 | BBVA # 0738000207 | Banco Agrario de Colombia # 366010004385

MONEDA	COP
SUBTOTAL	$ 967.627
FLETES	$ 0
IMPUESTOS	$ 151.697
TOTAL	$ 1.119.324

DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE MATERIAL

Politica de Cambios y Devoluciones.
La empresa NO aceptará devoluciones de mercancía una vez esta sea entregada y aceptada a satisfacción por el cliente. En caso de fuerza mayor, se aceptaran devoluciones solamente para intercambio de productos, por productos de similitud (amperaje, voltaje, medida, calibre, diámetro entre otros) para lo cual el producto debe estar en su caja original, sin abrir y sin usar y presentar la factura de venta; su intercambio está sujeto a la aplicación de las tasas de reposición de existencias estipuladas por la empresa correspondientes a: 1.Costo administrativo del 10% del valor del total del producto(s) a retornar antes de impuestos (Gastos operativos, empaque,transporte, papelería, etc.). 2.No se incurrirá en ninguno de los gastos y costos mencionados en el punto 1, cuando el cliente antes de recibir la mercancía (en el punto de venta o en el momento de la entrega del conductor) identifique que existe algún error de entrega o facturación del material solicitado por parte Nuestra como: A.El material no es el solicitado en la orden de compra. B.Las cantidades no son las solicitadas en la orden de compra. C.El precio es diferente al de la cotización. Nota: Para cualquiera de los 2 casos anteriores, el intercambio de productos, solamente se permitirá durante los 3 días hábiles siguientes a la entrega del producto, ya sea entregado con remisión o factura. Productos que sean retomados para garantías y estas no apliquen como garantía, el cliente debe asumir los costos logísticos, administrativos y operativos en caso de que apliquen. M1 CARGUE------ Entregas realizadas por ie® son en las ciudades principales donde ie tenga sucursal, incluido descargue de productos que no superen los límites máximos de carga permitidos legalmente por persona, de lo contrario la entrega es sobre plataforma de camión, entregas en zonas / ciudades diferentes son por cuenta y riesgo del cliente.
Si transcurridos tres (03) días del envió de esta factura no hemos recibido ninguna objeción daremos por aceptada y no aceptamos devoluciones. Los cables despues de cortados no tienen cambio ni devolucion. **FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO CON CEDULA Y FECHA***

FIRMA DEL EMISOR
CARDOZO AREVALO NICOLAS
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

---------- CLIENTE ---------- -

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO:_____ NOMBRE:_____ CC:_____

FECHA DE RECEPCION		
DD	MM	AAAA

ECOLUTION
SOLUCIONES EN INGENIERÍA

Bogotá D.C., 20 septiembre de 2021

Señores.
Alcaldía de Sogamoso
L.C.

Asunto: Cotización 06 - 2021.

Cordial Saludo

ECOLUTION SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S., tiene el gusto de presentar a ustedes, la cotización formal del material requerido, ajustada a las necesidades técnicas y económicas.

COTIZACION

1.

ITEM	DESCRIPCION	Cant	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Poste de concreto de 8 x 510	98	$483.750	$47.407.500
2	Poste de concreto de 12 x 510	2	$ 578.250	$1.156.500
			SUBTOTAL	**$48.564.000**
			IVA	**$9.227.160**
			TOTAL	**$57.791.160**

2.Transporte: Desde Bogotá a Morca Boyacá, divididos en dos entregas, con un valor cada una de $2.800.000. las entregas se realizan en zona de fácil acceso para los vehículos de carga.

Valor total transporte $5.600.000

ECOLUTION
SOLUCIONES EN INGENIERÍA

FORMA DE PAGO: por consignación

- La posteria deberá ser pagada de contado.
- El transporte se pagará con el 50% de anticipo y el 50% restante contra entrega de cada viaje.

Gracias por su atención, esperamos atentos su respuesta

Cordialmente

Lindsay Fique

Lindsay Viviana Fique
Representante Legal

PREFABRICADOS DEL SOL SAS.		COTIZACION No.	C.L-FO-07-436 - 21	FECHA	Ver.:4/28-05-14
NIT: 891.855.493-1 CIDET				5-nov-21	

Sogamoso, Cra 11 No. 50-55 Tel:7703326 CEL.3138687519 **email.: ventas@prefabricadosdelsol.org**

PARA:	SERVI INTEG SAS	826003791-8	
ATN.:		EMAIL:	serviinteg.sas@gmail.com
DIR. Y TEL.	3108736575	FECHA ENTREGA MATERIAL	FECHA ENTREGA TOTAL HINCADO 03 DICIEMBRE DE 2021
VALIDA HASTA:	VALIDO 8 DIAS		

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO - NTC 1329 - RETIE Y RETILAP	valor unitario	Valor Total
98	UNID. POSTE PARA RED ELECTRICA DE 8 MTS X 510 KGF	$ 502,000	$ 49,196,000
2	UNID. POSTE PARA RED ELECTRICA DE 12 MTS X 510 KGF	$ 725,210	$ 1,450,420
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0
			$ 0

FORMA DE PAGO:	60% ANTICIPO, PARA INICIAR PRODUCCION Y 40% EN EL MOMENTO EN QUE SE CUBRA PRODUCCION DEL 60 % INICIAL.	SUBTOTAL	$ 50,646,420
		IVA 19%	$ 9,622,820
FORMA DE ENTREGA:	FOB: SOBRE EL VEHICULO EN PLANCHON EN FABRICA EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO. NO SE CARGAN VOLQUETAS NI CARROS ENCARROSADOS	DESCUENTO	$ 0
		TOTAL	$ 60,269,240

Firma y Sello:	*Dpto. Ventas.*	NOTA: LOS ANTICIPOS RECIBIDOS NO CONGELAN LOS PRECIOS ADJUNTOS, QUEDAN SUJETOS A CAMBIOS SEGÚN EL PRECIO DE ACERO
NOTA:	*Una vez entregados los productos, el cliente asumirá la responsabilidad sobre el manejo de los mismos; liberando a Prefabricados Del Sol sas de toda responsabilidad.*	

OBSERVACIONES: favor consignar en el Banco colombia cuenta corriente No 3581760898-2 a nombre de prefabricados del sol, Banco caja social cta No. 21003050018 cuenta corriente a nombre de prefabricados

del sol.
AUTORIZACIONES ESPECIALES:
_____ **PLAZO DE ENTREGA:** _____
Seguimiento: 1° Mes: Aceptada:_____ Causa: _____ 2° Mes: Aceptada:_____ Causa: _____ 3° Mes: Aceptada:_____ Causa: _____

Interventoria.

ROY ALPHA
ilumina el progreso

Fecha: Diciembre 10 DE 2021

Cotización No. RAG153/2021

Señores: **ALCALDIA SOGAMOSO**
NIT: 891.855.130-1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VR, UNIT	VR TOTAL
1	22	**LUMINARIA REFERENCIA BARUL LED V** POTENCIA 40W - 4000K 4000 LM DRIVER: DIMER SPD: 10KV/10KA CLASE:I 	$ 986,000	$ 21,692,000
FORMA DE PAGO		**50% ANTICIPO / 50 % ANTES DE ENTREGA**	**SUBTOTAL**	**$ 21,692,000**
VALIDEZ OFERTA		**30 DÍAS**	**IVA 19%**	**$ 4,121,480**
TIEMPO DE ENTREGA		**20 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA**	**TOTAL**	**$ 25,813,480**

TRANSPORTE:
Por nuestra cuenta hasta la obra en Bucaramanga o una ciudad capital o intermedias que se encuentren en la ruta de las Empresas Transportadoras

NOTA:
Para que la compañía aseguradora atienda cualquier reclamación, es indispensable que nuestro cliente deje constancia en el cumplimiento o guía que se le firma al transportador, que se recibe la mercancía SIN REVISAR NI VERIFICAR EL CONTENIDO, caso contrario la empresa no responde por faltante o avería.

Andrés González.

ING. ANDRES GONZALEZ
EJECUTIVO ZONA ORIENTE BUCARAMANGA - COLOMBIA - ROYA ALPHA SA

ROY ALPHA S.A.
Fabrica y Oficina Principal
Cl. 15 Sur 37 - 559 Zona Industrial Yumbo
Conmutador: (57-2) 666 8888
Fax: (57-2) 666 8999
A.A. 1515 CALI - COLOMBIA
E-MAIL: royen@royalpha.com.co
exports@royalpha.com.co
www.royalpha.com

SANTAFE DE BOGOTA
Av. Calle 127 No. 70D - 58
Conmutador: (091) 613 2677
Fax: 271 5534
A.A. 090855
E-mail: bogota@royalpha.com.co

BARRANQUILLA
Carrera 58 No. 75 - 150
Of. 403 Ed. Barlovento
Tels.: (095) 353 1688 - 353 4244
Fax.: 353 4766
A.A. 1851
E-MAIL: bquilla@royalpha.com.co

MEDELLIN
Calle 30 No. 86 - 22
Telefax: (094) 347 3401
E-MAIL:
medellin@royalpha.com.co

BUCARAMANGA
Carrera 8 No. 6-23
Of. 204 Edif. Villa Amparo
Floridablanca - Centro
Tel. 6484822 - Fax 6484849
E-MAIL:
bucaramanga@royalpha.com.co

ElectroRueda

NIT 900708729-5
CR 17 47-99 BUCARAMANGA
PBX 6426538
EMAIL : VENTAS@ELECTRORUEDA.COM

FECHA	COTIZACION
29/03/2021	004503

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
891.855.130-1

ASESOR	FORMA DE PAGO
LUIS CALDERON	CONTADO

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTID	PRECIO U	TOTAL
1	LIBRE	LAMPARA LED SPRING 45W 4000K 120-277V	22	1.080.000,00	23.760.000

BASE	IVA	TOTAL
23.760.000	4.514.400	28.274.400

DEXSON · legrand · CHNT · Nexans · SIEMENS · Schneider Electric · PHILIPS · LEVITON · Lovato electric

ELECTROREY

COTIZACION No. 6,972

Bucaramanga, 10 de diciembre de 2021

Señores: CUANTIAS MENORES

Atn: GENERAL

De acuerdo con su solicitud a continuacion tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

ITEM	MARCA	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO ENTREGA (DIAS)
1	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACTOR TRIPOLAR 25-40A 7.5HP 220V 15HP 440V	LC1D25	UND	2	325.499	650.998	
2	LEGRAND	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP	DSE-2020	UND	1	37.213	37.213	
3	LEGRAND	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20	DSE-1020	UND	1	10.950	10.950	
4	SIGMA	BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA		UND	1	4.900	4.900	
5	TYCO	FOTOCELDA ELECTRONICA 1000W 220V AZUL	ALR-7090-VPS-BOX	UND	1	14.036	14.036	
6	LEGRAND	SELECTOR DE 2 POSICIONES CON BLOQUE 1NA	023903 + 022962	UND	1	29.580	29.580	
7	METAL CORAZA	CORAZA METALICA DE 2" LIQUID TIGHT		ML	1	17.980	17.980	
8	CROUSE HINDS	CONECTOR RECTO DE 2" PARA CORAZA	ELT-200	UND	1	12.610	12.610	
9	TYCO	HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 5/8"	TCU16BJ	UND	1	600	600	

SUBTOTAL	**$**	**778.867**
IVA 19%	**$**	**147.985**
TOTAL	**$**	**926.852**

Validez de la oferta:

Forma de pago: Contado

Lugar de entrega:

Cualquier inquietud o información adicional con gusto le atendere.

Cordialmente,

ANGELA PEREZ
3162120780
comercial5@electrorey.co

ElectroRueda

NIT 900708729-5
CR 17 47-99 BUCARAMANGA
PBX 6426538
EMAIL : VENTAS@ELECTRORUEDA.COM

FECHA	COTIZACION
10/12/2021	005354

ALCALDIA DE SOGAMOSO

ASESOR	FORMA DE PAGO
OLDEMAR GOMEZ	

	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTID	PRECIO U	TOTAL
1	50-108-10	CONTACTOR 25 AMP 220V WEG 12075682	2	104.694,00	209.388
2	50-108-55	TACO RIEL 1*10 WEG 10076405	1	7.475,00	7.475
3	50-108-25	TACO RIEL 2*20 WEG 10076423	1	20.335,00	20.335
4	50-39-2	BASE FOTOCELDA	1	6.718,00	6.718
5	50-50-158	FOTOCELDA INADISA	1	16.183,00	16.183
6	50-108-68	SELECTOR MULETILLA 2 POSICIONES WEG 12923170	1	18.152,00	18.152
7	17-5-12	MANGUERA CORAZA 2"	1	12.930,00	12.930
8	17-2-12	CONECTOR RECTO DE 2¨	1	13.149,00	13.149
9	50-18-4	CINTA BANDIT 5/8 MTS NIUELEC	1	1.973,00	1.973
10	50-18-13	HEBILLA 5/8	1	596,00	596

BASE	IVA	TOTAL
306.899	58.311	365.210

Su cotización contiene 1 producto

Producto	Descripción	Precio Unidad (IVA incluido)	Cantidad	Total (IVA incluido)
	Poste de Concreto Pretensado de 10 Metros 510 Kg	$ 569.756	1	$ 569.756
		Total (IVA incluido)	$ 569.756	¡Hola!, ¿En qué p

Señores
Alcaldía Sogamoso
Oficina infraestructura

Ref. solicitud de cotización

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	POSTE 8 MTS 510 KG	UND	64	$565.000,00	$36.160.000,00
TOTAL					$ 36.160.000,00

Pretolsa
PRETENSADOS DEL TOLIMA S.A.S.

Certificados CIDET No. 03656 y 04847

Kilómetro 9 Vía Guamo – Ortega, Tolima – Colombia

+57 301 561 4798

Pretolsa SAS

Pretolsa SAS

Nos enorgullece ser parte del desarrollo del país

Política de privacidad y tratamiento de datos | © Copyright Pretolsa SAS - 2021 Todos los derechos reservados.

Diseño y desarrollo web Story Brands

COTIZACION **Numero 8744**

SEÑORES

ALCALDIA
SOGAMOSO
BOYACA

De acuerdo con su solicitud, me permito presentar a consideración de usted, mi cotización relacionada con:

Item	Descripción	Valor Hora	Valor Turno(8 horas)	Valor Total
1	SERVICIO SUMINISTRO CAMION GRUA	$ 150.000	$1.200.000	$ 1.200.000
				$ 1.200.000

Validez oferta: 15 días
Condición de pago: 30 días fecha factura.

NOTA: **Los valores no incluyen IVA**
Para este servicio se suministra con operador certificado

Bucaramanga, 20 de diciembre de 2021

Alcaldía de Sogamoso Boyacá,
Cordial Saludo.

Ref. COTIZACIÓN

Presentamos propuesta comercial para la realización de las actividades en referencia:

- **Servicio de grúa dentro del área metropolitana de Bucaramanga, incluye conductor y combustible, tiempo de servicio 1 día.**

VALOR TOTAL... .....$ 1.000.000 + IVA

TIEMPO DE EJECUCIÓN: UN DIA.

TVALOR POR HORA.....$ 125.000 +IVA

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CON ENTREGA A SATISFACCIÓN.

Cordialmente,

John Jairo Rivera Ariza
Representante legal
Tielec Ingeniería SAS
Nit 900.690.831-8

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO/ELÉCTRICO/CIVIL

Sogamoso, 28 de diciembre de 2021

SEÑORES
OFICINA DE CONTRATACIÓN
ATN. ALAIN MACIAS

Asunto: Entrega documentos adicional contrato No. 20210829 "EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA EL SOL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO".

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los documentos para el adicional del contrato mencionado en el asunto, con el fin de que sea revisado y aprobado.

Agradezco la Atención Prestada.

CORDIALMENTE

DISEÑADORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Nit. 826008791-8
Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso
Tel. 320 962 7517 - 773 2415

SERVIINTEG S.A.S.
serviinteg.sas@gmail.com
320 962 7517 - 770958

30 DIC 2021