Alcaldía de Manizales

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SD – 1132 – 2021

Manizales, 30 de diciembre de 2021

Arquitecta
VALENTINA ESPITIA GALVIS
Profesional Universitaria
Secretaría del Deporte
Supervisora Contrato de Obra No. 2109100837

Asunto: Autorización Prórroga no. 2 al Contrato de Obra No. 2109100837

En atención al trámite del asunto me permito informarle que la solicitud de realizar Prórroga no. 2 al Contrato de Obra No. 2109100837, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO SKATEPARK EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DEL BARRIO LA CAROLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS", **PRÓRROGA N°2:** por un plazo adicional de **UN (1,0) MES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2022** en virtud de lo cual el plazo total del Contrato de Obra corresponde a la suma de CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio 15 de Septiembre de 2021 lo cual sitúa la terminación y entrega de las obras el día: 31 de enero del 2022, es aprobada de conformidad con las razones expuestas y avaladas por usted en calidad de Supervisora del mismo, mediante oficio SD-1131-2021 del 30 de diciembre de 2021.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARIAS JIMÉNEZ
Secretario de Despacho
Secretaría del Deporte

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES