Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	194-2021	**FECHA DE INFORME**	16/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	21 DIC 2021 SUMINISTROS
CONTRATISTA	POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S.	**NIT**	800.151.064-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CALLE 71 # 29a-23	**CORREO ELECTRÓNICO**	polifarmasa@gmail.com
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LIDER ALMACEN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN MES	**TIEMPO PRORROGADO**	1 MES 9 DIAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	23/11/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/01/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 240.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	**SI**	**PRORROGA**		**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 50.000.000**	**TIEMPO**			

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario adicionar la suma de $50.000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta el 15 de enero de 2022 aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato no es suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha anteriormente mencionada. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	194-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 240.000.000	2623	30/11/2021	en trámite	en trámite	$ 450.000.000	1	1 MES 9 DÍAS (31/01/2022)	2 meses 9 días

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
23/11/2021	4944	1.750.000	3648	SUBA	448.250.000
23/11/2021	4947	3.900.000	3579	ENGATIVA	444.350.000
23/11/2021	4948	6.240.000	3573	SIMON B.	438.110.000
23/11/2021	4949	2.600.000	3566	SUBA	435.510.000
23/11/2021	4950	9.360.000	3574	SIMON B.	426.150.000
23/11/2021	4951	10.400.000	3580	ENGATIVA	415.750.000
23/11/2021	4952	11.232.000	3567	SUBA	404.518.000
23/11/2021	4953	14.040.000	3581	ENGATIVA	390.478.000
23/11/2021	4954	4.451.168	3568	SUBA	386.026.832
23/11/2021	4955	255.600	3582	ENGATIVA	385.771.232
23/11/2021	4956	15.094.903	3575	SIMON B.	370.676.329
23/11/2021	4957	230.000	3571	FRAY	370.446.329
23/11/2021	4958	10.264.222	3583	ENGATIVA	360.182.107
23/11/2021	4959	255.600	3569	SUBA	359.926.507
23/11/2021	4960	255.600	3576	SIMON B.	359.670.907
23/11/2021	4961	255.600	3577	SIMON B.	359.415.307
23/11/2021	4962	408.960	3572	FRAY	359.006.347
23/11/2021	4963	3.750.000	3570	SUBA	355.256.347
23/11/2021	4964	3.750.000	3584	ENGATIVA	351.506.347
23/11/2021	4965	4.747.500	3578	SIMON B.	346.758.847
24/11/2021	4977	4.424.420	33220	SIMON B.	342.334.427
25/11/2021	4978	51.520	33219	SIMON B.	342.282.907
25/11/2021	4979	64.768	33229	ENGATIVA	342.218.139
26/11/2021	4990	1.612.000	33273	ENGATIVA	340.606.139
26/11/2021	4993	641.784	33269	SIMON B.	339.964.355
26/11/2021	4994	255.600	33285	SUBA	339.708.755
26/11/2021	4995	255.600	33286	ENGATIVA	339.453.155
26/11/2021	4996	9.602.730	33271	SIMON B.	329.850.425
26/11/2021	4997	47.571.600	33270	SIMON B.	282.278.825
26/11/2021	4998	36.913.600	33272	ENGATIVA	245.365.225
26/11/2021	4999	2.074.744	33274	ENGATIVA	243.290.481
TOTAL		206.709.519			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	
*Director (E) financiero: DIANA CAROLINA CAMELO	
Director (a) de Área: LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: FABIO CORTES CRUZ	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Finahciera

2848

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

16	12	2021
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	M05
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 194-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S. SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRUGICO
Código del Rubro:	421501040101
Valor Solicitado (En letras y números):	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50´000.000)

FIRMAS	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA LÍDER ALMACÉN GENERAL **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DIANA CAROLINA CAMELO **Nombre del Director que revisa**	**Firma Revisado**
	FABIO CORTES CRUZ **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**V°. Bo.**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Diciembre 17 De 2021 CDP. No. 2848

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4215010401000100000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	1,779,369,299.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	1,483,419,368.00
SALDO DE APROPIACION :	3,262,788,667.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
AD CT. 194-2021 SUMIN DISP MEDICOS USS SUBRED NORTE

POR UN VALOR INICIAL DE :	50,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	50,000,000.00

CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 1,779,369,299.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 1,433,419,368.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (15) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

OTRO SI- 2

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	194-2021	**FECHA DE INFORME**	22/12/2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE E.S.E.	**TIPO DE CONTRATO**	27 DIC 2021 SUMINISTROS
CONTRATISTA	POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S.	**NIT**	800.151.064-0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CALLE 71 # 29a-23	**CORREO ELECTRÓNICO**	polifarmasa@gmail.com
SUPERVISOR	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA	**CARGO**	LIDER ALMACEN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN MES	**TIEMPO PRORROGADO**	1 MES 9 DIAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	23/11/2021	**FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31/01/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	**VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO**	$ 290.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	**SI**	**PRORROGA**	**SI**	**OTRO (*)**	
VALOR	**$ 150.000.000**	**TIEMPO**	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022**		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar hasta el 31 de marzo de 2022, así mismo se requiere adicionar la suma de $150'000.000 millones de pesos para cubrir el promedio de los mismos hasta la primera semana de febrero de 2022 aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato no es suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha anteriormente mencionada. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	194-2021	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 240.000.000	2623	30/11/2021	en trámite	en trámite	$ 450.000.000	1	1 MES 9 DÍAS (31/01/2022)	2 meses 9 días
2	$ 50.000.000	en trámite	en trámite	en trámite	en trámite	$ 500.000.000			

Ejecución contable del contrato (facturas):

2141
23-12-21

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
23/11/2021	4944	1.750.000	3648	SUBA	498.250.000
23/11/2021	4947	3.900.000	3579	ENGATIVA	494.350.000
23/11/2021	4948	6.240.000	3573	SIMON B.	488.110.000
23/11/2021	4949	2.600.000	3566	SUBA	485.510.000
23/11/2021	4950	9.360.000	3574	SIMON B.	476.150.000
23/11/2021	4951	10.400.000	3580	ENGATIVA	465.750.000
23/11/2021	4952	11.232.000	3567	SUBA	454.518.000
23/11/2021	4953	14.040.000	3581	ENGATIVA	440.478.000
23/11/2021	4954	4.451.168	3568	SUBA	436.026.832
23/11/2021	4955	255.600	3582	ENGATIVA	435.771.232
23/11/2021	4956	15.094.903	3575	SIMON B.	420.676.329
23/11/2021	4957	230.000	3571	FRAY	420.446.329
23/11/2021	4958	10.264.222	3583	ENGATIVA	410.182.107
23/11/2021	4959	255.600	3569	SUBA	409.926.507
23/11/2021	4960	255.600	3576	SIMON B.	409.670.907
23/11/2021	4961	255.600	3577	SIMON B.	409.415.307
23/11/2021	4962	408.960	3572	FRAY	409.006.347
23/11/2021	4963	3.750.000	3570	SUBA	405.256.347
23/11/2021	4964	3.750.000	3584	ENGATIVA	401.506.347
23/11/2021	4965	4.747.500	3578	SIMON B.	396.758.847
24/11/2021	4977	4.424.420	33220	SIMON B.	392.334.427
25/11/2021	4978	51.520	33219	SIMON B.	392.282.907
25/11/2021	4979	64.768	33229	ENGATIVA	392.218.139
26/11/2021	4990	1.612.000	33273	ENGATIVA	390.606.139
26/11/2021	4993	641.784	33269	SIMON B.	389.964.355
26/11/2021	4994	255.600	33285	SUBA	389.708.755
26/11/2021	4995	255.600	33286	ENGATIVA	389.453.155
26/11/2021	4996	9.602.730	33271	SIMON B.	379.850.425
26/11/2021	4997	47.571.600	33270	SIMON B.	332.278.825
26/11/2021	4998	36.913.600	33272	ENGATIVA	295.365.225
26/11/2021	4999	2.074.744	33274	ENGATIVA	293.290.481
TOTAL		**206.709.519**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): **CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA**	
***Director (E) financiero:** **DIANA CAROLINA CAMELO**	
Director (a) de Área: **LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE**	
Subgerente Corporativo (e)/ de Servicios: **LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE**	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

2881

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	CÓDIGO : AP-GF-F-03-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

22	12	2021
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Centro de costo	M05
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 194-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S. SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRUGICO
Código del Rubro:	421501040101
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 150´000.000)

FIRMAS	CHRISTIAN ANDRES DIAZ MEJIA LÍDER ALMACÉN GENERAL **Nombre del responsable de área o centro que solicita**	**Firma del solicitante**
	DIANA CAROLINA CAMELO **Nombre del Director (E) que revisa**	**Firma Revisado**
	LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE **Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud**	**Vo. Bo.**

Recibido en Presupuesto _____

f@ä

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Diciembre 23 De 2021 CDP. No. 2881

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4215010401000100000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 421501040101
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	1,662,686,727.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	758,039,340.00
SALDO DE APROPIACION :	2,420,726,067.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 194-2021 SUMIN DISP MEDICOS USS SUBRED NORT
E -

POR UN VALOR INICIAL DE :	150,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	150,000,000.00

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 1,662,686,727.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 608,039,340.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (9) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO