Entre los suscritos, a saber: De una parte, **FABIO CORTES CRUZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.93.291.645** de Líbano Tolima, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)", expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.,** posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como **ORDENADOR DEL GASTO**, hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV* mediante Resoluciones No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021, expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **OSCAR HUMBERTO BEDOYA SANCHEZ,** también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N.º 16'635.746,** expedida en la ciudad de Cali - Valle., en su calidad de representante legal de la compañía **POLIMEDIC`S FARMACEUTICA SAS - POLIFARMA S.A.S. identificada con el N.I.T. No. 800.151.064-0** quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente modificación contractual**,** previa las siguientes **CONSIDERACIONES:**

a) Que el día **18 de noviembre del 2021, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 194 de 2021** a través de la plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.",* cuyo valor inicial se pactó por la suma de **DOSCIENTOS DIEZ MILLÓNES DE PESOS ($210.000.000) M/CTE.**

b) Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **23 de noviembre de 2021,** fecha en la cual se suscribió el acta de inicio**,** hasta el día **22 de diciembre de 2021.**

c) Que mediante **OTRO SI No. 1**, suscrito a través de la plataforma SECOP ll el día **16 de diciembre de 2021**, se adicionó el valor del **Contrato de Suministro No. 194 de 2021,** en un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE;** que, como consecuencia de la presente adición, el valor total del **Contrato de Suministro No. 194 de 2021** para todos los efectos, quedará en la suma total de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/CTE.** Se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 194 de 2021,** en un término de **UN (1) MES Y NUEVE (9) DIAS,** contados a partir del día **23 de diciembre de 2021,** hasta el día **31 de enero de 2022.**

d) Que mediante *Solicitudes de Modificación Contractual* de los días **21 y 27 de diciembre de 2021** y *Certificados de Disponibilidad Presupuestal* entregados por parte del *Área Financiera – Presupuesto* los días **20 y 24 de diciembre de 2021,** el Supervisor requiere **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 194 de 2021** ***(Ver: ORDINAL II: "JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 2 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 194 DE 2021").***

Conforme a lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO:**

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del **Contrato de Suministro No. 194 de 2021,** en un monto de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor total del **Contrato de Suministro No. 194 de 2021** para todos los efectos, quedará en la suma total de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) M/CTE.**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421501040101**, **Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2848** del día **17 de diciembre de 2021**, por un valor de **($50.000.000)** y **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2881** del día **23 de diciembre de 2021**, por un valor de **($150.000.000)**; expedidas por el responsable de presupuesto del área financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 194 de 2021,** en un término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **01 de febrero de 2022,** hasta el día **31 de marzo de 2022.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor y tiempo, y subirla a la plataforma **SECOP II** (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 194 de 2021,** se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 194 de 2021**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Pedro Alonso Villamil Castro	Contratista
Revisado por:	Christian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Janneth Caicedo Casanova	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la aprobación electrónica en SECOP II.		