INFORME DE SUPERVISIÓN N° 10 Y FINAL

PARA: Alcalde Municipio Envigado

FECHA: 03 de diciembre de 2018

Informe de Supervisión a la ejecución del contrato No. ***ENV 16-09-016-18***, suscrito con KARINA LONDOÑO PARRA, con CC. 32242467, CONTRATISTA.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº	ENV 16-09-016-18
FECHA DEL CONTRATO:	25 de enero de 2018
CONTRATISTA:	KARINA LONDOÑO PARRA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	32242467
OBJETO DEL CONTRATO:	Atención integral para las garantías de los derechos de las personas víctimas del conflicto armado del municipio de envigado.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 39.179.540
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 39.179.540
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	05 febrero de 2018
PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo estimado para la entrega del objeto contractual será de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÍAS (299) hasta el 30 de noviembre.

2. ESTADO DE AVANCE Y ACTIVIDADES

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (...)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 TÉCNICO: Se valida el informe presentado Vs. Las actividades a realizar.

Actividades realizadas desde el 05 de noviembre al 30 de noviembre:

a) La contratista realizó atención psicosocial y orientación en ley 1448 de 2011, decretos reglamentarios y rutas de atención, remisiones a la oferta institucional del Municipio y asesoría en retornos y reubicaciones a 26 personas víctimas del conflicto armado, se cumple con el 100% de este indicador del contrato.

b) La contratista realizó acompañamiento a todas las actividades programadas por la Secretaria de Bienestar Social y el Programa de Atención a Víctimas, por delegación del supervisor del contrato.

c) La contratista apoya durante el mes de noviembre con el diligenciamiento de los formatos para la solicitud de apoyo subsidiario con la Unidad para la Atención a Víctimas para 2 familias que requieren Ayuda Humanitaria Inmediata.

d) La contratista cumplió con el diligenciamiento del RUSICST en la herramienta del Ministerio del interior y la Unidad para las Víctimas con el fin de medir cumplimiento y realizar seguimiento territorial a la política pública de víctimas. Este indicador del contrato queda con el cumplimiento del 100%. Se realizó en febrero y agosto.

e) La contratista cumplió el diligenciamiento del Tablero PAT herramienta del Ministerio del interior y la Unidad para las Víctimas con el fin de realizar

seguimiento a compromisos en la entidad territorial a la política pública de víctimas y porcentaje de cumplimiento presupuestal. Este indicador del contrato queda con el cumplimiento del 100%. Se realizó en febrero y agosto.

f) La contratista cumplió con el diligenciamiento de las matrices del PAT (Plan de Acción Territorial) para anexarlas al RUSICST. Este indicador del contrato queda con el cumplimiento del 100%. Se realizó en febrero y agosto.

g) La contratista cumplió con apoyo para el diligenciamiento del FUT (Formato Único Territorial). Este indicador del contrato queda con el cumplimiento del 100%. Se realizó en febrero y agosto.

h) La contratista cumplió con el diligenciamiento de la evaluación del PAT (Plan de Acción Territorial) de acuerdo a indicadores del decreto 215 de 2016. Este indicador del contrato queda con el cumplimiento del 100%. Se realizó en febrero y agosto.

i) La contratista apoyo y realizó durante el mes de noviembre acompañamiento en los procesos de retorno a la familia del Municipio de Sonsón en el Municipio de Apartado se realizó la entrega de la vivienda.

j) Apoyo al convenio de priorización de Presupuesto Participativo de la zona 5, se apoya la supervisión del convenio, acompañamiento en reuniones del comité zonal, apoyo en elaboración de informes y actas de pago.

k) La contratista cumplió con apoyo a los dos eventos de catedra de paz programados y ejecutados y evento de sensibilización a funcionarios en articulación con la ARN (Agencia para la Reincorporación y Normalización), apoyo en reunión de asesoria de la entidad de Justicia Especial para la Paz – JEP y sensibilización de postconflicto a jóvenes y victimas durante el año 2018.

l) La contratista apoyo a la Mesa de Participación de Víctimas con asesoría para la elaboración del Plan de Acción de la Mesa de Participación de Víctimas del año 2019. Se realizaron 3 reuniones con el Coordiandor de la MPV y coordinadora suplente. Apoyo en la elaboración del presupuesto y cotizaciones. La contratista cumple con el 100% de este indicador del contrato, re realizaron las 7 actividades en el año.

m) La contratista apoyo con el proceso de articulación con alianza soluciones para oferta de empleo de la caracterización de víctimas de Envigado y se asistió a dos reuniones en el edificio de Sodexo ubicado en el piso 17 del Centro Comercial Los Molinos.

n) Se realiza durante el mes de noviembre 7 asesorías y Acompañamiento y pedagogía para participar en las jornadas de entrega de libreta militar para jóvenes víctimas del conflicto armado para el acceso a la libreta militar. Esta actividad se realiza durante todo el año cumpliendo con el 100% del indicador.

o) La contratista realiza apoyo en 2 reuniones realizadas con el fin de articular las acciones de reparación colectiva del pueblo ROM. Esta actividad se cumple el 100% del indicador del contrato, la contratista participo en 7 actividades y reuniones programadas de acompañamiento a esta población.

p) La contratista apoyo en la convocatoria a víctimas para la salida pedagógica del 28 de noviembre al Municipio de San Gerónimo en los Tamarindos.

q) La contratista realiza clausura de los talleres de lectura en el marco de acompañamiento a procesos de reubicación de las 78 familias de la urbanización aguassi, en articulación con la biblioteca pública Debora Arango. Este indicador se cumple en un 100%. Se realiza acompañamiento durante el año 2018 todos los lunes de 4:00 a 6:00 p.m. mediante procesos de sensibilización por medio de cuentos y actividades lúdicas a niños, niñas y adolescentes de esta urbanización.

r) La contratista apoyo en la logística de la salida pedagógica realizada en los Tamarindos el día 28 de noviembre de 2018.

s) La contratista apoyo en la actualización del presupuesto del 2019 del Programa de Atención de Victimas en Enviproyect durante el mes de noviembre.

2.2 ADMINISTRATIVO:

a) La contratista realiza apoyo administrativo al Programa de Víctimas en elaboración de oficios, respuestas a solicitudes y derechos de petición de solicitudes de mercado, solicitudes y gestión de espacios y apoyo a la MPV, informes del programa de víctimas para las diferentes Secretarias del Municipio de Envigado, a nivel Departamental y Nacional, apoyo en reuniones de acuerdo a delegación por el supervisor del contrato, elaboración de actas de reuniones, apoyo a procesos de contratación, organización de contratos y archivo.

b) La contratista cumple con obligaciones del contrato.

c) La contratista cumple con los certificados de seguridad social al mes de octubre con la siguiente información:
Planilla asistida noviembre 7706806880: Aporte fondo de pensiones porvenir por valor de $256.000, aportes a EPS sura por valor de $200.000, aporte a riesgos profesionales SURATEP por valor de $ 8.400.

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN:

- No se presentaron requerimientos por incumplimiento de actividades
- Si se recibe a entera satisfacción del supervisor.

2.2 *FINANCIERO Y CONTABLE:*

Se indica en valor y porcentaje de lo que ha sido ejecutado hasta la fecha en el contrato y su saldo, igualmente en valor y porcentaje

Corresponde bajo este acápite verificar cuales son movimientos que hasta el momento Se han llevado en materia presupuestal y financiera respecto de los recurso asignados para este contrato indicando claramente el número de cuota a la que corresponde el pago, el total de dinero pagado hasta el momento y el que falta aún por desembolsar, y desde el punto de vista contable debe relacionarse el número de la cuenta de cobro o de la factura de cobro a pagar, las retenciones a las que hay lugar y los diferentes impuestos que debe cancelar el contratista.

EJECUCIÓN FINANCIERA			PORCENTAJE POR EJECUTAR
N° FACTURA	SALDO POR EJECUTAR	$ 0	0%
	VALOR CONTRATO	$ 39.179.540	PORCENTAJE EJECUCIÓN
44	PAGO 1	$ 3.984.360	10.2%
45	PAGO 2	$ 3.984.360	20.3%
46	PAGO 3	$ 3.984.360	30.50%
47	PAGO 4	$ 3.984.360	40.67%
48	PAGO 5	$ 3.984.360	50.84%
49	PAGO 6	$ 3.984.360	61.01%
50	PAGO 7	$ 3.984.360	71.18%
51	PAGO 8	$ 3.984.360	81.35%
52	PAGO 9	$ 3.984.360	91.52%
53	PAGO 10	$ 3.320.300	100%

VALOR DEL CONTRATO: **$ 39.179.540**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 39.179.540
PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100 %

2.3 *JURÍDICO*

- Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. *El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral en el mes de octubre, de acuerdo certificación firmada por el revisor fiscal donde declara bajo juramento que se encuentra paz y salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social*
- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o

incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna

CONCLUSIONES

Es viable reconocer al contratista el pago de los servicios prestados durante el mencionado período.

3. DOCUMENTOS ANEXOS

- Acta de pago
- Factura de cobro
- Soporte de pago de seguridad social
- Informe de ejecución del 05 de noviembre 30 de noviembre de 2018.

ADOLFO LEON GOMEZ PANIAGUA
Supervisor