**CONTRATO NÚMERO 1315 DE 2020**
**ADICIÓN NÚMERO UNO (01) Y PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) DE 2021**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". |
| **VALOR SOLICITADO:** | $ 103.272.960 M/CTE, INCLUIDO IVA. |
| **PLAZO SOLICITADO:** | HASTA EL 21 DE OCTUBRE DE 2021. |
| **INTERVENTOR:** | INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A. con NIT. 800.097.991-2. |

Entre los suscritos, **CATALINA TÉLLEZ POSADA**, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN**, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **SANTIAGO PAEZ TALERO,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.339.188 expedida en Bogotá D.C**.**, obrando en nombre y representación de **INCOPLAN S.A.,** en su calidad de representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien, para efectos del presente documento, se denominará **EL INTERVENTOR,** en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 1315 del 15 de octubre de 2020, Prórroga número Uno (1) del 31 de diciembre de 2020, Prórroga número Dos (2) del 12 de mayo de 2021, Suspensión número Uno (1) del 27 de mayo de 2021 y Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 del 25 de junio de 2021, con fecha de reanudación del 12 de julio de 2021, hemos acordado suscribir la presente adición y prórroga, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**1)** Que mediante oficio No. 2021-437-RTR-2141 del 09 de julio de 2021, EL INTERVENTOR solicita la adición y prórroga del contrato.

**2)** Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-13-FR-1, solicitud de adición del 22 de julio de 2021, suscrito por el Interventor, la Directora Territorial, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora, la Gestora Técnica de Proyecto y la Abogada de la Unidad Ejecutora.

**3)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 48 del 23 de julio de 2021**.**

**4)** Que con Memorando SRT 53838 del 28 de julio de 2021, la Subdirectora (E) de la Red Terciaria y Férrea solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de adición y prórroga del contrato.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Número 1315 de 2020 y las siguientes

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el Contrato 1315 de 2020 desde el 7 de agosto de 2021 hasta el 21 de octubre de 2021 y adicionar su valor la suma CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($103.272.960) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($450.417.618) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.

**PARÁGRAFO**: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

**CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: **a)** Por valor básico de la interventoría, la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 86.784.000) MONEDA CORRIENTE, **b)** Por concepto de IVA, la suma de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($16.488.960) MONEDA CORRIENTE.

**PARÁGRAFO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 183821 del 7 de julio de 2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual reservará la suma de $103.272.960 del rubro C-2402-0600-11-0-2402098-02, Fuente Nación y Recurso 54.

**CLÁUSULA TERCERA**: **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

**CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, el INTERVENTOR se obliga a adicionar y prorrogar la garantía única tiene constituida, de conformidad con el valor y plazo que se fijan en el mismo.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Vo Bo. Minuta: Diego López Cuesta- Abogado D.C.
Vo.Bo Minuta: Yavira Esperanza Florián. Coordinadora D.C.

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal

## VER MODIFICACIÓN

X

*Lima, Quito)* hasta 21/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/06/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 21/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo 2 - - fue agregado.

Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN 1.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 103.272.960,00.

Campo 2 - ADICIÓN 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 103.272.960,00.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 347.144.658,00 hasta 450.417.618,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 347.144.658,00 hasta 450.417.618,00

El documento Antecedentes adición 1 y prórroga No. 3 - 1315-2020 - interventoría.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento Adición No. 1 y Prórroga No. 3 contrato de interventoría 1315-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

**Reconocido por el proveedor** *Santiago Paez Talero 30-07-2021 08:34 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *Diego López Cuesta 29-07-2021 16:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*Catalina Téllez Posada 30-07-2021 08:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar

**Ceder el contrato**
*Cambiar el proveedor del contrato*

**Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato**
*Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato*

**Cerrar el contrato**
*Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)*

**Justificación de la modificación**

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato 1315 de 2020 desde el 7 de agosto de 2021 hasta el 21 de octubre de 2021 y adicionar su valor la suma CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($103.272.960) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($450.417.618) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Adición No. 1 y Prórroga No. 3 contrato de interventoría 1315-2020.pdf | Adición No. 1 y Prórroga No. 3 contrato de interventoría 1315-2020.pdf | (detalle) |
| Antecedentes adición 1 y prórroga No. 3 - 1315-2020 - interventoría.rar | Antecedentes adición 1 y prórroga No. 3 - 1315-2020 - interventoría.rar | (detalle) |

Anexos Anexar documentos

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver | Rechazar modificación | Publicar modificación | Ver modificación | >

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO No DC 54421

**Fecha**
30/07/2021
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1605906 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA<br>LYDA MILENA ESQUIVEL ROA (E) |
| **De** | CATALINA TELLEZ POSADA |
| **De Dependencia** | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | KATHERYNNE ANDREA CARDOZO TOVAR |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Respuesta del Memorando Individual No. SRT 53838 28/07/2021 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **RIEL - 1315-2020.pdf**<br>**SECOP II - Adición No. 1 y Prórroga No. 3 contrato de interventoría 1315-2020.pdf**<br>**Adición No. 1 y Prórroga No. 3 contrato de interventoría 1315-2020.pdf** |

■Contenido

Cordial saludo, ingeniera Lyda:

En atención al memorando de la referencia, informo que la Adición 1 y Prórroga 3 del contrato 1315 de 2020 fue aprobada el 30 de julio de 2021 en la plataforma SECOP II. Adjunto a la presente la modificación mencionada y la constancia de SECOP II.

Cordialmente,

**CATALINA TÉLLEZ POSADA**
Directora de Contratación

Anexo: Lo anunciado en (02) archivos digitales.

Proyectó: Diego López Cuesta
Aprobó: Yavira Esperanza Florián Castañeda.

La movilidad es de todos Mintransporte

Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
|---|---|
| **30/07/2021 10:09:58 am** | **CATALINA TELLEZ POSADA** |
| **30/07/2021 10:04:06 am** | **YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA** |
| **30/07/2021 10:09:34 am** | **CATALINA TELLEZ POSADA** |

Documento Origen

**Documento Origen No. SRT 53838**

**Historia del documento**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-13-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE | 2 |

FECHA: 22 (Día) / 7 (Mes) / 2021 (Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1315 **DE** 2020

**INTERVENTOR:** INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A.
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

**CONTRATO DE OBRA No**
Contrato de Obra 174 de 2020 (Derivado del Convenio 2632 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Mistrató)
Contrato de Obra 105 de 2020 (Derivado del Convenio 2469 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Guática)
Contrato de obra 001 de 2021 (Derivado del convenio 2472 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Belen de Umbria)

**CONTRATISTA:**
CONSORCIO AP Y/O GREGORIO ALEXIS POSADA GARCÉS
CONSORCIO GUÁTICA VIAL
O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Hasta el 31 de diciembre de 2020
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 14 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2020 (Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Dia/Mes/Año) | Hasta (Dia/Mes/Año) |
| Prorroga 1 | 31/12/2020 | 14/05/2021 |
| Prorroga 2 | 14/05/2021 | 22/06/2021 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
| 1 | 1 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 7/08/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 347.144.658,00 **50% EN SMMLV:** $ 395,47
(Indicar el 50% del valor incial expresado en salarios mínimos)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 347.144.658,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. 2021-437-RTR-1825 y el alcance No. 2021-437-RTR-2141 enviado el dia 12 de julio del 2021 el Interventor solicita lo siguiente:
Prorroga al contrato de Interventoría desde el día 8 de agosto hasta el día 21 de octubre (75 días calendario) y una adición de Ciento tres millones doscientos setenta y dos mil novecientos sesenta pesos mcte. ($103.272.960, oo), para garantizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para las obras derivadas de los Municipios de Guática, Mistrató y Belén de Umbría, en el desarrollo del Programa Colombia Rural suscritos en la vigencia 2019.

Adicional los Municipios de Mistrato, Guatica y Belen de umbria a traves de comunicaciones anexas, manifiestan la necesidad de prorrogar el contrato de interventoria para garantizar el acompañamiento de la Meta fisica y finalizacion de las obras actualmente en ejecucion.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-13-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 2 | DE | 2 |

| FECHA | 21 | 7 | 2021 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Realizar la supervisión a las obras derivadas de los convenios 2469, 2632 y 2472 de 2019 suscritos con los municipios de Guática, Mistrató y Belén de Umbría para la atención de las siguientes vías en el marco del programa Colombia Rural:

Municipio de Guática: El Carmelo - Santa Ana - Tarqui - Suaiba - Buenos Aires
Municipio de Mistrató: Jardincito-Alto Pueblo Rico-Mistrato
Municipio de Belén de Umbría: Tumurrama Alturas El Roblal

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA enero de 2021 (mes anterior a la presente solicitud) $ 44.598.197,85 (año) Último mes facturado: enero de 2021 (indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 302.546.460,15 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

En la actualidad no existen procesos de multas o sanciones

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Es necesario prorrogar a partir del 07/08/2021 hasta el 21/10/2021 el Contrato de Interventoría No. 1315 de 2020 suscrito con el Consorcio INCOPLAN S.A y así mismo adicionar la suma de $ 103.272.960,00 de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 183821 de fecha 07/07/2021, para garantizar el seguimiento técnico, financiero y ambiental a las obras derivadas de los convenios suscritos en la vigencia 2019 con los Municipios Guática, Mistrató y Belén de Umbría en el Departamento de Risaralda, para ello se describe a continuación el estado actual de cada uno de ellos, así:

1.Convenio No. 2472 de 2019, municipio de Belén de Umbría
Fecha de inicio: 16/09/2020
Fecha de vencimiento actual: 31/08/2021
Trámite vigente: En proceso de solicitud de prórroga hasta el 31/12/2021.
Avance financiero convenio:100%
Contrato de obra derivado No. 001 de 2021
Contratista: O&L Proyectos de Ingeniería S.A.S
Valor contratado: $ 625.987.717,00
Orden de inicio:04/05/2021
Fecha final inicial:1/09/2021.
Suspensión: 27/05/2021 con reanudación del 12/07/2021
Fecha actualizada: 19/10/2021.
Avance físico programado:0.0%
Avance físico ejecutado:00
Para este contrato no aplica prórroga puesto que termina dentro del tiempo aquí establecido.

Actualmente, continua en proceso de revisión a estudios y diseños base de la Cartilla del Programa Colombia Rural. El municipio bajo el oficio SP 104.12.130 de fecha 17.07.2021, solicita se conceda la prórroga del contrato de interventoría No. 1315-2020 con el propósito de garantizar el acompañamiento y seguimiento al contrato de obra derivado, lo anterior motivado en los siguientes hechos: El Municipio inicio el proceso de licitación de obra publica en el presente año, debido que, el 23/10/2020 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Risaralda, declaró invalido el Decreto 090 del 11/07/2020, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Municipal y por ende dejó sin piso jurídico la certificación del Banco de Proyectos y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para iniciar dicha licitación.

Que el 13 de abril de 2021 se perfeccionó el contrato de obra 001-2021, con un plazo de ejecución de 120 días; sin embargo, no se logró surtir la orden de inicio del contrato debido a complicaciones de salud por parte del representante legal lo cual impidió que se surtieran los debidos trámites administrativos del contrato, motivo por el cual la orden de inicio del contrato se logró suscribir hasta el día 04 de mayo de 2021, adicional a esto y debido a las afectaciones generadas producto del paro nacional, que conllevó al desabastecimiento de materiales provocados por bloqueos en la vía, se decidió realizar la suspensión del contrato a partir del 27de mayo del 2021, con reanudación el 12 de julio de 2021. Teniendo en cuenta que la ejecución no ha sido continua el avance se ha visto afectado así mismo.

Es importante manifestar que el INVIAS ha realizado dos (2) requerimientos al Municipio por incumplimiento de las obligaciones al convenio principal a través de los oficios, SRT 42648 de fecha 27/10/2020 y SRT 18179 de fecha 14/04/2021, sin que a la fecha el municipio haya atendido en su totalidad las observaciones presentadas por esta subdirección.

2.Convenio No. 2469 de 2019, municipio de Guática
Fecha de inicio: 24/08/2020
Fecha fina inicial:31/12/2020
Prorroga: 30/06/2021
Suspensión:25/05/2021 hasta el 15/06/2021
Prorroga 2: hasta 31/12/2021
Fecha de vencimiento actual: 31/12/2021
Contrato de obra derivado No. 105 de 2020
Contratista: CONSORCIO GUATICA VIAL
Valor contratado: $746.148.732,00
Orden de inicio:21/12/2020
Fecha final inicial:02/08/2021
Estado actual: En ejecución de obra física
Avance físico programado: 85%
Avance físico ejecutado:66.66% a corte 16/07/2021

Se tramitó el 07/07/2021 una adición de recursos para el convenio marco por valor de $147.042.516,00 con recursos del Municipio como aporte de cofinanciación, dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Primera parágrafo primero (…) " El Municipio de acuerdo a la postulación del Programa Colombia Rural se compromete a realizar las gestiones necesarias para la consecución de los recursos de cofinanciación según el CONPES 3857 de 2016, bien sea con recursos de regalías, propios y demás fuentes de financiación que estime pertinentes Y/o en maquinaria amarilla y/o materiales granulares con el fin de incrementar la meta física del proyecto en caso en el cual se adicionara el valor del presente convenio con sujeción en todo caso a las disposiciones de la ley de contratación estatal vigentes, los recursos que aporte el Municipio en cumplimiento del CONPES 3857 de 2016 serán destinados para atender las actividades de Mejoramiento del corredor postulado. Y clausula novena (9) literal B el cual cita "el Municipio efectuara aporte de cofinanciación del presente convenio con recursos de regalías, propios y demás fuentes de financiación que estime pertinentes Y/o en maquinaria amarilla y/o materiales granulares con el fin de dar un mayor alcance a las obras contempladas en el marco del programa Colombia Rural".
Para ejecutarle se le solicitó a la interventoría la estructuración del presupuesto por parte de los especialistas, para ello se contempló la atención del sitio crítico K4+480 del corredor EL CARMELO - SANTA ANA - TARQUI - SUAIBA - BUENOS AIRES. Por tal razón el Municipio mediante oficio de fecha 21/07/2021 solicita el acompañamiento de la interventoría técnica, en esta nueva actividad la cual contara con un tiempo aproximado de 45 días, sujeto al permiso de intervención de cause expedido por la autoridad ambiental regional.

3.Convenio No. 2632 de 2019, municipio de Mistrató.
Fecha de inicio: 01/06/2020
Fecha de vencimiento actual: 31/12/2021
Contrato de obra derivado No. 174 de 2020
Contratista: CONSORCIO AP
Valor contratado: $ 615.018.008,52
Orden de inicio:14/12/2021
Fecha final:4/08/2021
Avance físico programado: 84%
Avance físico ejecutado:84% a corte 16/07/2021

Se tramito Adición de recursos para el convenio macro por valor de $120.000.000,00, con recursos aportados por el Municipio dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula Primera parágrafo primero (…) " El Municipio de acuerdo a la postulación del Programa Colombia Rural se compromete a realizar las gestiones necesarias para la consecución de los recursos de cofinanciación según el CONPES 3857 de 2016, bien sea con recursos de regalías, propios y demás fuentes de financiación que estime pertinentes Y/o en maquinaria amarilla y/o materiales granulares con el fin de incrementar la meta física del proyecto en caso en el cual se adicionara el valor del presente convenio con sujeción en todo caso a las disposiciones de la ley de contratación estatal vigentes, los recursos que aporte el Municipio en cumplimiento del CONPES 3857 de 2016 serán destinados para atender las actividades de Mejoramiento del corredor postulado. Y clausula novena (9) literal B el cual cita "el Municipio efectuara aporte de cofinanciación del presente convenio con recursos de regalías, propios y demás fuentes de financiación que estime pertinentes Y/o en maquinaria amarilla y/o materiales granulares con el fin de dar un mayor alcance a las obras contempladas en el marco del programa Colombia Rural". del convenio macro, el presupuesto estimado para esta actividad fue estructurado por la Interventoría técnica INCOPLAN, este, se encuentra revisado y verificado por la supervisión y la subdirección de red terciaria, ampliando el alcance de la Meta Física inicial el tiempo estimado para la ejecución total de los recursos más la adición, es de 30 días más a partir del 4/08/2021.

El municipio a través del oficio SP 120-268, solicita la ampliación de plazo a la interventoría técnica, con el propósito de la ejecución de la ampliación de la metafísica. Sustentado en lo anteriormente relacionado.

Por lo descrito anteriormente, es indispensable la autorización de prórroga y adición al contrato de interventoría No. 1315 de 2020.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-13-FR-1 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 3 DE 3 | |
| | | FECHA | 22 (Día) | 7 (Mes) 2021 (Año) |

**OBSERVACIONES**

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

se anexa comunicación escrita No. 2021-437-RTR-2141 , formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 Seguimiento garantías contractuales contrato de interventoría, Cuadro de distribución de recursos donde se evidencian las modificaciones que el contrato requiere hasta el 21 de octubre de 2021, el presupuesto de los recursos requeridos.CDP N° 183821 de fecha 07/07/2021, solciitudes de los Municipios.

**Nota:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.03.26 11:56:37 -05'00'

Firma
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 25202-40972 CND

Firma
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 63202-212361 QND

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Fecha: 2021.04.30 11:49:16 -05'00'

Vo.Bo.Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial Risaralda
Matrícula No.63202-13458 QND

Vo.Bo.Firma
Nombre: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Gestora Técnica de Proyecto
Matrícula No. 52202-332884 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: AURA MILENA VILLA IGLESIA
Abogada Unidad Ejecutora

Firma
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria y Férrea - Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831 CPITVC

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

**Contrato 1315-2020:**

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".".

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| **APLICATIVO** | **SI** | **NO APLICA** |
| **SECOP:** | X | |
| **SICO:** | X | |
| **SEPRO:** | X | |
| **CIFRA:** | X | |
| **GESPROY:** | | X |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 21 días del mes de julio de 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

**RICARDO ANTONIO CORREDOR**
**SUBDIRECTOR RED TERCIARIA**
Subdirección:SRT
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

**N.A**
**MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS A**
**COORDINADORA GRUPO 4**
Subdirección:SRT
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

**CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ**
**GESTORA TECNICA**
Subdirección:SRT
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

**Oficina Asesora Jurídica**

# FICHA TECNICA

**Número de Contrato:** **1315** **Fecha:** **14 de diciembre de 2020**

**Contratista:** INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. INCOPLAN S.A.

**Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA ¿COLOMBIA RURAL¿.

**PROCESO DE SELECCION**

**No Proceso:**

**Res Adj:**

**Fecha:**

| Secuencia | Documento | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | RESOLUCION | RESOLUCIÓN No. 2333 ADJUDICACION DEL PROCESO No. CMA-DO-SRT-075-2020 |
| 2 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | CDP No. 107820 |
| 3 | PROPUESTA | PROPUESTA ECONOMICA |
| 4 | FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT | FORMULARIO No. 14660168086 |
| 5 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL |
| 6 | CERTIFICACION BANCARIA | CERTIFICACION BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS |
| 7 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL |
| 8 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO |
| 9 | OFICIO | OFICIO RENUNCIA AL ANTICIPO |
| 10 | REGISTRO PRESUPUESTAL | REGISTRO PRESUPUESTAL No. 595720 |
| 11 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTE DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN SECOP II |
| 12 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO |
| 13 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ADENDA 1- ACLARACION RESOLUCION DE APERTURA SRT-075 - RESOLUCION 1855 DE 2020 FIRMADA |
| 14 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ADENDA 2 - MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - CRONOLOGIA DEL PROCESO |
| 15 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ADENDA 3 - MODIFICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - CRONOLOGIA DEL PROCESO |
| 16 | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | APROBACIÓN DE LA PÓLIZA M-10012493 ANEXO 0 QUE AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL 1315 DE 2020 |
| 17 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTE DE APROBACION DE POLIZA ANEXO 0 SECOP II |
| 18 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL |

| | | |
|---|---|---|
| | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE AMPARA LA ORDEN DE INICIO |
| 19 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTE DE APROBACION DEL ACTA DE GARANTIAS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II |
| 20 | MEMORANDO | MEMORANDO No DC 4475 DE APROBACION DE POLIZA QUE AMPARA LA ORDEN DE INICIO |
| 21 | ORDEN DE INICIACION | OFICIO DE ORDEN DE INICIACION No. SRT 51435 |
| 22 | OFICIO | OFICIO DE SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE DEL INTERVENTOR |
| 23 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | FORMATO MINFRA PARA LA SOLICITUD DE PRORROGA |
| 24 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTES SOLICITIUD DE PRORROGA: ACTA DE COMITE, FORMARO MINFRA, MEMORANDO OAP |
| 25 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO: RESOLUCION DE ADJUDICACION, MEMORANDO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS, RUT, CEDULA, CAMARA DE COMERCIO, CERTIFICACION BANCARIA, PARAFISCALES, HISTORIAL DEL CONSORCIO, CERTIFICADO ANTECEDENTES. |
| 26 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ANEXO TECNICO |
| 27 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR |
| 28 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTA DE COSTO 1 RADICADO No. 101578 |
| 29 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | OFICIOS DE APROBACION DE PERSONAL No. SRT 49068 Y SRT 53567 |
| 30 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | REQUERIMIENTO ENTREGA DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1315 DE 2020 |
| 31 | ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA | ACTA DE APROBACION DE POLIZA QUE AMPARA LA ORDEN DE INICIO. |
| 32 | RESOLUCION | RESOLICION No. 3136 DONDE SE DELEGA COMO SUPERVISOR AL INGENIERO HECTOR IVAN GUTIERREZ |
| 33 | OFICIO | OFICIO DO 9286 DESIGNACION COMO GESTOR DE PROYECTO A LA INGENIERA CAROLINA MOSQUERA |
| 34 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTE DE APROBACION DE PRORROGA Y MEMORANDO No. SRT 32230 |
| 35 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTE DE APROBACION DE PRORROGA Y MEMORANDO No. SRT 32661 |
| 36 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTA QUE AMPARA LA PÓLIZA DE LA PRORROGA 1 |
| 37 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | MEMORANDO Y SOPORTE DE APROBACION DE LA PRORROGA 2 EN LA PLATAFORMA SECOP II |
| 38 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | SOPORTES DE LA APROBACION DE LA PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO: M-10012493 ANEXO 5 CERTIFICADO 14598214: MEMORANDO No DC 39891, ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS CONTRACTUALES PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA, SOPORTE DE APROBACION DEL ACTA EN LA PLARAFORMA SECOP II. |
| 39 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA QUE AMPARA LA PRORROGA No. 2, MEMORANDO No DC 39891, SOPORTE DE APROBACION DEL ACTA EN EL APLICATIVO SECOP II |
| 40 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTA DE COSTO 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**Oficina Asesora Jurídica** | **FICHA TECNICA** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ANEXOS** | **40** |

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

## Información

**INVIAS**

| | |
|---|---|
| **Precio estimado total:** | 347.219.390 COP |
| **Número del proceso** | CMA-DO-SRT-075-2020 (Presentación de oferta) |
| **Título:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL (Present |
| **Fase:** | Presentación de oferta |
| **Estado:** | Proceso adjudicado y celebrado |
| **Fase previa** | Presentación de observaciones |
| **Descripción:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL |
| **Tipo de proceso** | Concurso de méritos abierto |

Proceso relacionado CO1.NTC.1294192

## Datos del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Interventoría |
| **Justificación de la modalidad de contratación** | Ley 1150 de 2007 |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 16/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Dirección de ejecución del contrato** | Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA |
| **Código UNSPSC** | 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura |
| **Lista adicional de códigos UNSPSC** | 81102200 - Ingeniería de transporte |
| **Lotes?** | ☐Sí ☑No |

## Acuerdos Comerciales

| Descripción |
|---|
| Triángulo Norte - El Salvador |
| Triángulo Norte - Guatemala |
| México |
| Comunidad Andina |
| Alianza Pacífico - Chile |
| Alianza Pacífico - Perú |
| Corea |
| Costa Rica |

## Plan anual de adquisiciones

| | |
|---|---|
| **¿Es una adquisición del PAA?** | ☑Sí ☐No |
| **PAA** | 2020 |
| **Misión y visión:** | La misión del INVIAS, es ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional. Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de infraestructura vial, con procesos de innovación tecnológica y un enfoque descentralizado; que favorece la articulación del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo, para la generación de redes productivas y la integración regional y Territorial en el país |
| **Valor total estimado de adquisiciones:** | 0 COP |

Adquisiciones planeadas

| Código UNSPSC | Descripción | Tipo | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Unidad de contratación |
|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | |

## Identificación

| | |
|---|---|
| **Dar publicidad al proceso** | Sí |

## Cronograma

| | |
|---|---|
| **Zona horaria:** | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| **Plazo de validez de las ofertas:** | 120 (Días) |
| **Publicación del aviso de convocatoria pública** | 16/06/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Publicación de estudios previos** | 16/06/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones** | 16/06/2020 6:17:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones** | 24/06/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o** | 24/06/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | |
|---|---|
| **Mipymes** | |
| **Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones** | 25/06/2020 7:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo** | 25/06/2020 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo** | 11/08/2020 7:17:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección** | 11/08/2020 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos** | 19/08/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones** | 25/08/2020 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Plazo máximo para expedir adendas** | 25/08/2020 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Presentación de Ofertas** | 26/08/2020 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Apertura del sobre administrativo** | 26/08/2020 4:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Apertura del sobre técnico** | 26/08/2020 4:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Publicación del informe de evaluación de las Ofertas** | 24/09/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación** | 29/09/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Audiencia de comunicación del orden de elegibilidad** | 7/10/2020 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Apertura del sobre económico** | 7/10/2020 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Expedición del Acto de Adjudicación** | 12/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Plazo máximo para la suscripción del contrato** | 15/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Entrega de las garantías de ejecución del contrato** | 20/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato** | 21/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Definir Plan de Pagos?** | No | | | |
| **¿Solicitud de garantías?** | Sí | | | |
| **Seriedad de la oferta** | Sí | | | |
| | ☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10 | | |
| **Cumplimiento** | Sí | | | |
| | ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | ☑ % del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Calidad del servicio | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 14/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | No | | | |

## Lista de respuesta de proveedores

**Fecha de publicación** 27/08/2020 8:08:26 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

| Posición | Estado | Razón | Fecha y hora de llegada | Proveedor | | | Documento de la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendiente | | 21/08/2020 5:53:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | LUIS NARVAEZ<br>**Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura**<br>COLOMBIA, Barranquilla | **0** Recomendación (es) | Descargar |
| 2 | Pendiente | | 22/08/2020 2:42:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | CONSORCIO NISA 2020<br>COLOMBIA, Popayán | **0** Recomendación (es) | Descargar |
| 3 | Pendiente | | 25/08/2020 9:32:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | CONSORCIO CPT-IB<br>COLOMBIA, Bogotá | **0** Recomendación (es) | Descargar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendiente | 25/08/2020 10:05:53 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | CONSORCIO VIALSA CR RISARALDA<br>COLOMBIA, Bogotá | **0** Recomendación (es) | Descargar |
| 5 | Pendiente | 25/08/2020 12:52:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Compradores Proveedores | CONSORCIO INVIAS RISARALDA<br>COLOMBIA, Manizales | **0** Recomendación (es) | Descargar |

1 2 3 4 5 »

## Documentación

| Nombre del documento | |
|---|---|
| 1. AVISO DE CONVOCATORIA.doc | Descargar |
| ANEXO 6A CERTIFICACION EXPERIENCIA CODIGOS UNSPSC (1).pdf | Descargar |
| ANEXO TECNICO.doc | Descargar |
| ANEXOS EXCEL (1).xls | Descargar |
| ANEXOS WORD.pdf | Descargar |
| ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR.doc | Descargar |
| FORMULARIO 1 Y CRONOGRAMA PLAN DE CARGAS.xls | Descargar |
| FORMULARIO FINANCIERO ANEXO-EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN CBIA.pdf | Descargar |
| MATRIZ DE RIESGOS.xls | Descargar |
| METODOLOGIA.doc | Descargar |
| OFICIO CANCILLERIA.pdf | Descargar |
| PROYECTO DE PLIEGO.doc | Descargar |
| 1. RESOLUCION APERTURA 1787 de 2020.pdf | Descargar |
| ACTA RESPUESTA OBSERV PROYECTO DE PLIEGO RISARALDA.pdf | Descargar |
| ANEXO 6A CERTIFICACION EXPERIENCIA CODIGOS UNSPSC (1).pdf | Descargar |
| ANEXO TECNICO.pdf | Descargar |
| ANEXOS EXCEL (1).xls | Descargar |
| ANEXOS WORD.pdf | Descargar |
| CDP.pdf | Descargar |
| CIRCULAR 003 de 2020 CONJUNTA.pdf | Descargar |
| CIRCULAR EXTERNA No. 002.pdf | Descargar |
| CIRCULAR EXTERNA No. 003.pdf | Descargar |
| COMPLEMENTO CIRCULAR 003.pdf | Descargar |
| ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR.pdf | Descargar |
| FORMULARIO 1 Y CRONOGRAMA PLAN DE CARGAS.xls | Descargar |
| FORMULARIO FINANCIERO ANEXO-EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN CBIA.pdf | Descargar |
| GUIA MANEJO AMBIENTAL.pdf | Descargar |
| MATRIZ DE RIESGOS.xls | Descargar |
| METODOLOGIA.pdf | Descargar |
| OFICIO CANCILLERIA.pdf | Descargar |
| PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.pdf | Descargar |
| ACLARACION RESOLUCION DE APERTURA SRT-075 - RESOLUCION 1855 DE 2020 FIRMADA .pdf | Descargar |

## Información de la selección

| Informes proceso de selección | Fecha informe final de selección | | Valor | Estado de la selección |
|---|---|---|---|---|
| CO1.AWD.841763 | 8/10/2020 11:45 AM | | 347.144.658 COP | Activo |
| Informe de evaluación | 16/09/2020 7:36 PM | Descargar<br>Descargar | | |
| Informe de evaluación | 24/09/2020 8:54 PM | Descargar<br>Descargar<br>Descargar | | |
| Informe de evaluación | 1/10/2020 8:29 PM | Descargar<br>Descargar | | |
| Informe de evaluación | 2/10/2020 6:50 PM | Descargar | | |
| Informe de selección | 8/10/2020 11:45 AM | Descargar<br>Descargar<br>Descargar | | |

| Adjudicatario | Valor Adjudicado | Documentos | |
|---|---|---|---|
| Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A.<br>Incoplan S.A. | 347.144.658 COP | Descargar<br>Descargar<br>Descargar<br>Descargar<br>Descargar | Ver contrato |

## Visita al lugar de ejecución

**¿Permitir visitas al lugar de ejecución?** No

## Mipyme

**Limitar este proceso a Mipymes** ☐ Sí ☐ No

**Limitar este proceso a Mipymes** ☐ Sí ☑ No

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 347.219.390 |
| **Valor total** | 347.219.390 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑ Sí ☐ No

**Código unidad/subunidad ejecutora** 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|
| 107820 | CDP | Generado | 4.521.498.057,3 COP | 347.219.390 COP | 24-02-00 |

**Saldo de CDP** 4.521.498.057,3 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 347.219.390 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 16/06/2020 3:35 PM

## Cuestionario

**1** Sobre 1 - Habilitante

**1.1** REQUISITOS HABILITANTES

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.1** | CARTA DE PRESENTACIÓN. Acorde con el modelo suministrado en el pliego de condiciones y con las exigencias allí establecidas. Debe allegar tarjeta profesional de Ingeniero Civil y/o de Vías y Transportes de acuerdo con el numeral 4.2 del Pliego de Condiciones | Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN. Acorde con el modelo suministrado en el pliego de condiciones y con las exigencias allí establecidas. Debe allegar tarjeta profesional de Ingeniero Civil y/o de Vías y Transportes de acuerdo con el numeral 4.2 del Pliego de Condiciones ) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CARTA DE PRESENTACIÓN. Acorde con el modelo suministrado en el pliego de condiciones y con las exigencias allí establecidas. Debe allegar tarjeta profesional de Ingeniero Civil y/o de Vías y Transportes de acuerdo con el numeral 4.2 del Pliego de Condiciones'.

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.2** | CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. Acorde con la exigencia establecida en el pliego de condiciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. Acorde con la exigencia establecida en el pliego de condiciones.) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. Acorde con la exigencia establecida en el pliego de condiciones.'.

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.3** | APODERADOS. En caso de presentar propuesta a través de apoderado, deberá ajustarse a las exigencia que en tal sentido establece en el pliego de condiciones. Deberá tener en cuenta el Numeral 4.5.1. APODERADOS DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL, Numeral 4.5.2. APODERADO DE PERSONAS EXTRANJERAS | Esta pregunta requiere anexar documentos (APODERADOS. En caso de presentar propuesta a través de apoderado, deberá ajustarse a las exigencia que en tal sentido establece en el pliego de condiciones. Deberá tener en cuenta el Numeral 4.5.1. APODERADOS DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL, Numeral 4.5.2. APODERADO DE PERSONAS EXTRANJERAS) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'APODERADOS. En caso de presentar propuesta a través de apoderado, deberá ajustarse a las exigencia que en tal sentido establece en el pliego de condiciones. Deberá tener en cuenta el Numeral 4.5.1. APODERADOS DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL, Numeral 4.5.2. APODERADO DE PERSONAS EXTRANJERAS'.

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.4** | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. Numeral 4.6.1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA/ Numeral 4.6.2. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. Numeral 4.6.1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA/ Numeral 4.6.2. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. Numeral 4.6.1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA/ Numeral 4.6.2. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA'.

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.5** | DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. CARTA DE PRESENTACIÓN. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones | Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. CARTA DE PRESENTACIÓN. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES. CARTA DE PRESENTACIÓN. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones'.

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.6** | CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. Numeral 4.7.1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a más tardar el día establecido por la entidad para presentar documentos y/o aclaraciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. Numeral 4.7.1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a más tardar el día establecido por la entidad para presentar documentos y/o aclaraciones. ) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Acorde con las exigencias

| | | |
|---|---|---|
| | establecidas en el pliego de condiciones. Numeral 4.7.1. PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a más tardar el día establecido por la entidad para presentar documentos y/o aclaraciones. '. | |
| **1.1.7** | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. El proponente deberá tener en cuenta los Numerales: 4.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS / 4.8.2. VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA y 4.8.3. TOMADOR / AFIANZADO | Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. El proponente deberá tener en cuenta los Numerales: 4.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS / 4.8.2. VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA y 4.8.3. TOMADOR / AFIANZADO) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones. El proponente deberá tener en cuenta los Numerales: 4.8.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS / 4.8.2. VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA y 4.8.3. TOMADOR / AFIANZADO'. | |
| **1.1.8** | CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y el modelo suministrado para tal fin. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y el modelo suministrado para tal fin.) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. Acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y el modelo suministrado para tal fin.'. | |
| **1.1.9** | PACTO DE TRANSPARENCIA. Con la suscripción de la propuesta se entiende su aceptación | Esta pregunta requiere anexar documentos (PACTO DE TRANSPARENCIA. Con la suscripción de la propuesta se entiende su aceptación ) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PACTO DE TRANSPARENCIA. Con la suscripción de la propuesta se entiende su aceptación '. | |
| **1.1.10** | CERTIFICACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. Se entiende presentada con la firma de la propuesta técnica. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. Se entiende presentada con la firma de la propuesta técnica.) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICACIÓN DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. Se entiende presentada con la firma de la propuesta técnica.'. | |
| **1.1.11** | CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE. Del representante legal para personas jurídicas y de la persona natural. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE. Del representante legal para personas jurídicas y de la persona natural.) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE. Del representante legal para personas jurídicas y de la persona natural.'. | |
| **1.1.12** | CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL. Para el caso de sociedades anónimas, acorde con las exigencias del pliego de condiciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL. Para el caso de sociedades anónimas, acorde con las exigencias del pliego de condiciones.) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL. Para el caso de sociedades anónimas, acorde con las exigencias del pliego de condiciones.'. | |
| **1.1.13** | ACREDITACION COMO MIPYME ( aplica, en el evento que se haya publicado acto administrativo por el cual se limita a Mipyme) El proponente deberá adjuntar la documentación requerida en el numeral 4.3. del pliego de condiciones | Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITACION COMO MIPYME ( aplica, en el evento que se haya publicado acto administrativo por el cual se limita a Mipyme) El proponente deberá adjuntar la documentación requerida en el numeral 4.3. del pliego de condiciones) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ACREDITACION COMO MIPYME ( aplica, en el evento que se haya publicado acto administrativo por el cual se limita a Mipyme) El proponente deberá adjuntar la documentación requerida en el numeral 4.3. del pliego de condiciones'. | |
| **1.1.14** | Para efectos del cálculo de la capacidad financiera y organizacional las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deben aportar el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) acompañados de la traducción simple al idioma castellano; de igual manera deberá adjuntar el formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de intereses en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) Convertido, prevalecerá la información consignada en el Estado de Situación Financiera Convertido aportado en la propuesta y de conformidad con el Pliego de Condiciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Para efectos del cálculo de la capacidad financiera y organizacional las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deben aportar el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) acompañados de la traducción simple al idioma castellano; de igual manera deberá adjuntar el formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de intereses en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) Convertido, prevalecerá la información consignada en el Estado de Situación Financiera Convertido aportado en la propuesta y de conformidad con el Pliego de Condiciones.) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Para efectos del cálculo de la capacidad financiera y organizacional las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deben aportar el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) acompañados de la traducción simple al idioma castellano; de igual manera deberá adjuntar el formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, utilidad operacional, y gastos de intereses en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de Resultados Integral (Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias) Convertido, prevalecerá la información consignada en el Estado de Situación Financiera Convertido aportado en la propuesta y de conformidad con el Pliego de Condiciones.'. | |
| **1.1.15** | Para la acreditación del cumplimiento de la capacidad financiera y organizacional, el proponente deberá adjuntar el Registro único de Proponente RUP, vigente y en firme con información financiera de corte diciembre 31 de 2019 de conformidad con el pliego de condiciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (Para la acreditación del cumplimiento de la capacidad financiera y organizacional, el proponente deberá adjuntar el Registro único de Proponente RUP, vigente y en firme con información financiera de corte diciembre 31 de 2019 de conformidad con el pliego de condiciones.) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Para la acreditación del cumplimiento de la capacidad financiera y organizacional, el proponente deberá adjuntar el Registro único de Proponente RUP, vigente y en firme con información financiera de corte diciembre 31 de 2019 de conformidad con el pliego de condiciones.'. | |
| **1.1.16** | El proponente deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional legible y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores de conformidad con el pliego de condiciones, de los contadores, revisores fiscales y contadores independientes o externos | Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional legible y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores de conformidad con el pliego de condiciones, de los contadores, revisores fiscales y contadores independientes o externos ) |
| | El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'El proponente deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional legible y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores de conformidad con el pliego de condiciones, de los contadores, revisores fiscales y contadores independientes o externos'. | |
| **2** | Sobre 2 - Técnico | |
| **2.1** | OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE | Esta pregunta requiere anexar documentos (OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL ( DE ACUERDO A LO |

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | NACIONAL ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES) | INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES)) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO AL PERSONAL NACIONAL ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES)'.

| | | |
|---|---|---|
| 2.2 | ACREDITACIÓN COMO MIPYME ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITACIÓN COMO MIPYME ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES) ) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ACREDITACIÓN COMO MIPYME ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES) '.

| | | |
|---|---|---|
| 2.3 | ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997) ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES) | Esta pregunta requiere anexar documentos (ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997) ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES)) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ACREDITACIÓN DE PERSONAL CON LIMITACIONES (LEY 361 DE 1997) ( DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES)'.

| | | |
|---|---|---|
| 2.4 | EL PROPONENTE DEBERÀ APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÒN REQUERIDA EN EL CAPITULO V DEL PLIEGO DE CONDICIONES -CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES | Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERÀ APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÒN REQUERIDA EN EL CAPITULO V DEL PLIEGO DE CONDICIONES -CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES ) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBERÀ APORTAR TODA LA DOCUMENTACIÒN REQUERIDA EN EL CAPITULO V DEL PLIEGO DE CONDICIONES -CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES '.

| | | |
|---|---|---|
| 2.5 | 5.2. OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (5.2. OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. ) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta '5.2. OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. '.

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Sobre 3 - Económico | |
| 3.1 | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
0,00

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 81101500 | INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA | 1,00 | UN | 347.219.390,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 3.2 | Sobre No. 3 Formulario 1 | |
| 3.2.1 | Diligencie el valor total de su oferta económica incluido IVA, los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos. Adicionalmente, debe adjuntar el formulario N° 1 totalmente diligenciado. No podrán modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, otros costos directos y otros costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del formulario 1. (EN SU TOTALIDAD TENER EN CUENTA NOTAS FORMULARIO 1) | Esta pregunta requiere anexar documentos ( Diligencie el valor total de su oferta económica incluido IVA, los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos. Adicionalmente, debe adjuntar el formulario N° 1 totalmente diligenciado. No podrán modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, otros costos directos y otros costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del formulario 1. (EN SU TOTALIDAD TENER EN CUENTA NOTAS FORMULARIO 1)) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' Diligencie el valor total de su oferta económica incluido IVA, los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos. Adicionalmente, debe adjuntar el formulario N° 1 totalmente diligenciado. No podrán modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, otros costos directos y otros costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del formulario 1. (EN SU TOTALIDAD TENER EN CUENTA NOTAS FORMULARIO 1)'.

## Evaluación

### Modelo de evaluación

**Tipo de modelo de evaluación** Evaluación de varios criterios de selección

### Detalle

| | Nombre | Lote | |
|---|---|---|---|
| ☑ | Criterios de evaluación | | Ver / ocultar reglas |

### Criterios de selección: {0}


| | | Puntaje (%) |
|---|---|---|
| 1 | Experiencia del Proponente: Acreditación promedio de facturación mensual Total | 89 |
| 2 | Vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal | 1 |
| 3 | Apoyo a la Industria Nacional | 10 |


**Definir factores de desempate** ☑Sí ☐No

| Nivel | Tipo de regla | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Otros | Decreto 1082 de 2015 |

## Observaciones y Mensajes

| Tipo | Referencia | Asunto | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| Informe de selección | CO1.AWD.841763 | Informe de selección CO1.AWD.841763 | 8/10/2020 11:45 AM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.2021127 | [Respondido] RE:OBSERVACION PROPONENTE 49 PROJEKTA LTDA | 8/10/2020 11:37 AM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.2020354 | [Respondido] RE:SUBSANACION PROPONENTE 21 | 8/10/2020 11:37 AM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.2020204 | [Respondido] RE:ACLARACION INFORME DE EVALUACION | 8/10/2020 11:37 AM *(UTC -5 horas)* | Detalle |
| Observación a informe | CO1.MSG.2019535 | [Respondido] RE:ACLARACION EN INFORME DE EVALUACION KIA - 075 | 8/10/2020 11:37 AM *(UTC -5 horas)* | Detalle |


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
15395
Seleccion de Objetos
Objeto
CONT ATENCION DEL SITIO DE LA VÍA CON CODIGO 24350 EN LA VÍA JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GOMEZ
INTERV. ATENCION DEL SITIO DE LA VÍA CON CODIGO 24350 EN LA VÍA JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GOME
VIA TERCIARIA SABANALARGA CON LA PIÑALERA SABANALARGA SITIO CRITICO CONSTRUC DE OBRAS DE DRE
INTERVENT. VIA TERCIARIA SABANALARGA CON LA PIÑALERA SABANALARGA SITIO CRITICO CONSTRUC DE OB
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORA MUNICIPIO GUATICA RISARALDA_NO PDET
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORA MUNICIPIO MISTRATO RISARALDA_NO PDET
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORA MUNICIPIO BELEN DE UMBRIA RISARALDA_NO PDET
RURAL AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO_NO PDET
INTERVENT M Y M DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DPTO DEL DEL QUINDIO DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL_INTERVENT VIAS RURALES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOM
AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CAIRO DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO
AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO Y
AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SEVILLA. DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO
Supervisor
CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Codigo BPIN
2019011000005
Imputacion
2402-0600-12
Departamento
RISARALDA
Sector
Contrato
1315-2020
Total Programado
347.144.658,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
12/07/2021
12/07/2021
Programado
Ejecutado
Seleccion...
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
INFORMES
CONTRATI
2020
rec 2020
SRT
14/12/2020
14/05/2021
347.144.658,00
5,00
1,00
Anticipo Programado
0,00
Anticipo Amortizado
0,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en
Cronograma


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
15395
Seleccion de Objetos
Objeto
CONT ATENCION DEL SITIO DE LA VÍA CON CODIGO 24350 EN LA VÍA JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GOMEZ
INTERV. ATENCION DEL SITIO DE LA VÍA CON CODIGO 24350 EN LA VÍA JUJUARO - ARRAYANES - PUERTO GOME
VIA TERCIARIA SABANALARGA CON LA PIÑALERA SABANALARGA SITIO CRITICO CONSTRUC DE OBRAS DE DRE
INTERVENT. VIA TERCIARIA SABANALARGA CON LA PIÑALERA SABANALARGA SITIO CRITICO CONSTRUC DE OB
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORA MUNICIPIO GUATICA RISARALDA_NO PDET
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORA MUNICIPIO MISTRATO RISARALDA_NO PDET
RURAL_ AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORA MUNICIPIO BELEN DE UMBRIA RISARALDA_NO PDET
RURAL AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE SALENTO QUINDIO_NO PDET
INTERVENT M Y M DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DPTO DEL DEL QUINDIO DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL_INTERVENT VIAS RURALES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOM
AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL CAIRO DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO
AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y EL MUNICIPIO EL DOVIO, DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO Y
AUNAR ESFUERZOS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SEVILLA. DEPARTAMENTO DE VALLE PARA EL MANTENIMIENTO
Supervisor
CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Codigo BPIN
2019011000005
Imputacion
2402-0600-12
Departamento
RISARALDA
Sector
Contrato
1315-2020
Total Ejecutado
44.598.197,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
12/07/2021
12/07/2021
Programado
Ejecutado
Seleccion...
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
INFORMES
CONTRATI
2020
ACTA DE COSTOS
5/02/2021
14.154.177,00
1,00
1,00
2021
Acta de costos 2
12/07/2021
30.444.020,00
Recursos por Vigencia
Agregar
Eliminar
Editar
29°C Lluvia ligera

Contratos › Contratos registrados

# Contratos disponibles

(1 of 1) 1

| Cto Obra | Cto Interventoria | Objeto | Unidad Ejecutora | Estado: Todos | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344 - 2019 | 2228 - 2019 | ATENCIÓN DE SITIO CRÍTICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y CONTENCIÓN DE LA VÍA TERCIARIA SABANALARGA - LA PIÑALERA CÓDIGO 69438, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DPTO. CASANARE | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| 01 - 2020 | 1365 - 2020 | AUNAR ESFUERZOS PARAEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALENTO , DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| 105 - 2020 | 1315 - 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUATICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| 174 - 2020 | 1315 - 2020 | "Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el Municipio de Mistrató, departamento de Risaralda del Programa Colombia Rural" | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| 001 - 2021 | 1315 - 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |

(1 of 1) 1

Usuario: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ -CIFRA V:2.24

CIFRA

Inicio | Contratos | Reportes/Busquedas | Datos personales | Salir

Estado: Procesando

Contratos › Contratos registrados › Ver contrato

## Informacion general

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | MISTRATO | | |
| Programa | COLOMBIA RURAL | Dirección territorial: | Dirección Territorial Risaralda |
| Unidad ejecutora: | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| Supervisor: | Hector Ivan Gutierrez Salazar | Gestor técnico de proyecto: | CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ |
| Interventor: | INCOPLAN S.A | Tramo: | EL CARMELO - SANTA ANA - TARQUI - SUAIBA - BUENOS AIRES |
| Objeto | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUATICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" | | |

## Contrato de obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO GUATICA VIAL | | |
| Integrantes: | Nit / Razon social / Participacion: No existen integrantes registrados | | |
| Contrato No: | 105Año:2020 | Fecha del contrato | 2020-12-21 |
| Fecha del acta de inicio | 2020-12-21 | Fecha Final | 2021-06-10 |
| Plazo inicial: | 3.50 | Valor inicial: | $746,148,732.00 |

| Año | Vigencia | Facturado |
|---|---|---|
| No records found. | | |

| Año | Corte | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | 12 | $1,653,222.00 |
| 2021 | 1 | $8,631,849.00 |
| 2021 | 2 | $58,915,309.00 |
| 2021 | 3 | $84,850,151.00 |
| | Total: | |

### Obra - Prorrogas Registradas


| Fecha | Meses | |
|---|---|---|
| 2021/04/12 | 2.0 | |
| 2020/12/30 | 3.0 | |
| Total: | 0.0 | |

### Obra - Adiciones Registradas

| Fecha | Valor | |
|---|---|---|
| No existen adiciones registradas | | |
| Total: | $0.00 | |

### Obra - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

| Fecha | Tipo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2021/06/25 | Suspensión | Ampliación de la suspensión No.2 | |
| 2021/05/27 | Suspensión | | |
| 2021/05/10 | Suspensión | la zona en donde se ejecuta el contrato 105 de 2020 se ha visto afectada por situaciones de orden publico afectado con los bloqueos de las vías La Virginia - Viterbo | |



CIFRA

Inicio | Contratos | Reportes/Busquedas | Datos personales | Salir

Estado: Procesando

Contratos > Contratos registrados > Ver contrato

**Informacion general**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | MISTRATO | | |
| Programa | COLOMBIA RURAL | Dirección territorial: | Dirección Territorial Risaralda |
| Unidad ejecutora: | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| Supervisor: | Hector Ivan Gutierrez Salazar | Gestor técnico de proyecto: | CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ |
| Interventor: | INCOPLAN S.A | Tramo: | JARDINCITO - ALTO PUEBLO RICO - MISTRATO |
| Objeto | "Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el Municipio de Mistrató, departamento de Risaralda del Programa Colombia Rural" | | |

**Contrato de obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO AP | | |
| Integrantes: | Nit / Razon social / Participacion: No existen integrantes registrados | | |
| Contrato No: | 174Año:2020 | Fecha del contrato | 2020-12-04 |
| Fecha del acta de inicio | 2020-12-14 | Fecha Final | 2020-06-10 |
| Plazo inicial: | 1.50 | Valor inicial: | $615,018,008.52 |

| Año | Vigencia | Facturado |
|---|---|---|
| No records found. | | |


| Año | Corte | Valor |
|---|---|---|
| | 4 | $7,862,000.00 |
| 2020 | 12 | $6,480,000.00 |
| 2021 | 1 | $116,739,000.00 |
| 2021 | 2 | $303,381,000.00 |
| 2021 | 3 | $177,420,000.00 |
| | Total: | |

**Obra - Prorrogas Registradas**

| Fecha | Meses |
|---|---|
| 2020/12/30 | 4.0 |
| 2021/10/12 | 2.0 |

**Obra - Adiciones Registradas**

| Fecha | Valor |
|---|---|
| No existen adiciones registradas | |



CIFRA

Inicio | Contratos | Reportes/Busquedas | Datos personales | Salir

Estado: Procesando

Contratos > Contratos registrados > Ver contrato

**Informacion general**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | MISTRATO | | |
| Programa | COLOMBIA RURAL | Dirección territorial: | Dirección Territorial Risaralda |
| Unidad ejecutora: | SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA | | |
| Supervisor: | Hector Ivan Gutierrez Salazar | Gestor técnico de proyecto: | CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ |
| Interventor: | INCOPLAN S.A | Tramo: | BELEN (TUMURRAMA-ALTURAS-EL ROBLAL) |
| Objeto | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | | |

**Contrato de obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. | | |
| Integrantes: | Nit / Razon social / Participacion: No existen integrantes registrados | | |
| Contrato No: | 001Año:2021 | Fecha del contrato | 2021-04-12 |
| Fecha del acta de inicio | 2021-05-04 | Fecha Final | 2021-09-04 |
| Plazo inicial: | 4.00 | Valor inicial: | $575,428,820.99 |

| Año | Vigencia | Facturado |
|---|---|---|
| No records found. | | |

| Año | Corte | Valor |
|---|---|---|
| Hay registros | | |
| | Total: | |

**Obra - Prorrogas Registradas**

| Fecha | Meses |
|---|---|
| No existen prorrogas registradas | |

**Obra - Adiciones Registradas**

| Fecha | Valor |
|---|---|
| No existen adiciones registradas | |

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrariasc | RODRIGO ARIAS CASTRO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-07-07-3:03 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 183821 | **Fecha Registro:** | 2021-07-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 103.272.960,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 103.272.960,00 | **Saldo x Comprometer:** | 103.272.960,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 189421 | **Fecha Registro:** | 2021-07-07 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA - GASTO | C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | Nación | 54 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 103.272.960,00 | 0,00 | 103.272.960,00 | 103.272.960,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOL RTF CE OAP 070721 INTERVENTORIA TÉCNICA ADTIVA FINANCIERA AMBIENTAL MANTENIMIENTO VIAS RURALES MUNICIPIOS DPTO RISARALDA P COLOMBIA RURAL (SITIO CRITICO RED TERCARIA) |

Firmado digitalmente por PEDRO JULIO RINCON CUSBA

**Firma Responsable**

## Proyección de costos Risaralda (3 frente de obra 2.5 meses)

| Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | |
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | |
| 1 | Director de interventoria | $ 5.500.000 | | 0,50 | $ 2.750.000 |
| 1 | Ingenieros Residentes de Interventoría 1 | $ 4.000.000 | | 2,50 | $ 10.000.000 |
| 2 | Ingeniero Auxiliar de campo | $ 2.475.000 | | 2,00 | $ 9.900.000 |
| 1 | Especialista en geotecnia y/o pavimentos | $ 5.000.000 | | 0,40 | $ 2.000.000 |
| 1 | Especialista ambiental | $ 5.000.000 | | 0,40 | $ 2.000.000 |
| | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | |
| 1 | Inspector SISO | $ 1.600.000 | | 2,00 | $ 3.200.000 |
| | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 29.850.000** |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,34** |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 69.849.000** |

| CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad** | **CONCEPTO** | **Costo** | **Unidad** | **DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** |
| | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| | **VIATICOS** | | | | |
| GL | Especialistas, director y residentes | $ 200.000,00 | Día | 15,00 | $ 3.000.000 |
| | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y** | | | | |
| 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 | $ 550.000,00 | Mes | 2,50 | $ 1.375.000 |
| 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 | $ 550.000,00 | Mes | 2,00 | $ 1.100.000 |
| 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 | $ 550.000,00 | Mes | 2,00 | $ 1.100.000 |
| 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.650.000,00 | Mes | 0,80 | $ 4.520.000 |
| 1 | Ensayos de laboratorio (suelos, pavimento y concretos) | $ 840.000,00 | Mes | 1,00 | $ 840.000 |
| 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | $ 1.000.000,00 | Mes | 2,00 | $ 2.000.000 |
| | **OTROS COSTOS** | | | | |
| 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye | $ 1.200.000,00 | Mes | 1,50 | $ 1.800.000,00 |
| 1 | Edición de informes, papelería, | $ 300.000,00 | Mes | 2,00 | $ 600.000,00 |
| 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, | $ 300.000,00 | Mes | 2,00 | $ 600.000,00 |
| | Ajuste por Acta de modificación | | | | |
| | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 16.935.000,00 |
| | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | Valor total básico | **$ 86.784.000,00** |
| | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | |
| | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | Valor total básico | **$ 86.784.000,00** |
| | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | IVA | **$ 16.488.960,00** |
| | Costo Total = ( E) + (F) | | | Valor total | **$ 103.272.960,00** |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No:** 1

| | |
|---|---|
| POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS | |
| POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR | |
| POR PRÓRROGA | X |
| POR NECESIDADES DEL CONTRATO | |

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1315 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

INTERVENTOR: INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A.

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR RESOLUCIÓN No.: 3136 de 12/12/2020 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1355 DE 2020

CONTRATISTA: Contrato de Obra 174 de 2020 (Derivado del Convenio 2632 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Mistrató) CONSORCIO AP Y/O GREGORIO ALEXIS POSADA GARCÉSCONSORCIO Contrato de Obra 105 de 2020 (Derivado del Convenio 2469 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Guática) CONSORCIO GUÁTICA VIAL Contrato de obra 001 de 2021 (derivado del convenio 2472 de 2019 suscrito entre INVIAS y el municipio de Belen de Umbria) O &L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2020 (En meses según contrato principi

PLAZO ACUMULADO: Hasta 14 de mayo de 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 14 de diciembre de 2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Hasta 14 de mayo de 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: Suspensión No.1- Del 27/05/21 al 25/06/21 Ampliación de la suspensión No.1 - Del 25/06/21 al 12/07/21 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 12 de julio de 2021 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 347.144.658,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 103.272.960,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 450.417.618**

| No. DE ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha 31-ene-2021 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____ | | PRESENTES | | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de interventoria | $ 5.500.000 | | 1,00 | $ 5.500.000 | | | | | + | 0,50 | $ 2.750.000 | 0,2 | $ 1.100.000 | 1,50 | $ 8.250.000 |
| 2 | 1 | Ingenieros Residentes de Interventoría 1 | $ 4.000.000 | | 5,00 | $ 20.000.000 | | | | | + | 2,50 | $ 10.000.000 | 1 | $ 4.000.000 | 7,50 | $ 30.000.000 |
| 3 | 1 | Ingenieros Residentes de Interventoría 2 | $ 4.000.000 | | 5,00 | $ 20.000.000 | | | | | | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 5,00 | $ 20.000.000 |
| 4 | 1 | Ingeniero Auxiliar de campo 1 | $ 2.475.000 | | 5,00 | $ 12.375.000 | | | | | | 2,00 | $ 4.950.000 | 0 | $ - | 7,00 | $ 17.325.000 |
| 5 | 1 | Ingeniero Auxiliar de campo 2 | $ 2.475.000 | | | | | | | | | 2,00 | $ 4.950.000 | 0 | $ - | 2,00 | $ 4.950.000 |
| 6 | 1 | Especialista en geotecnia y/o pavimentos | $ 5.000.000 | | 1,00 | $ 5.000.000 | | | | | + | 0,40 | $ 2.000.000 | 0 | $ - | 1,40 | $ 7.000.000 |
| 7 | 1 | Especialista en hidráulica e hidrología | $ 5.000.000 | | 1,00 | $ 5.000.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 1,00 | $ 5.000.000 |
| 8 | 1 | Especialista en estructuras | $ 5.000.000 | | 1,00 | $ 5.000.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 1,00 | $ 5.000.000 |
| 9 | 1 | Especialista ambiental | $ 5.000.000 | | 2,00 | $ 10.000.000 | | | | | + | 0,40 | $ 2.000.000 | 0 | $ - | 2,40 | $ 12.000.000 |
| | | PERSONAL TÉCNICO | | | | $ - | | | | | | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 10 | 1 | Inspector | $ 1.600.000 | | 4,00 | $ 6.400.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 0,70 | $ 1.113.600 | 4,00 | $ 6.400.000 |
| 11 | 1 | Inspector SISO | $ 1.600.000 | | 5,00 | $ 8.000.000 | | | | | + | 2,00 | $ 3.200.000 | 0,33 | $ 528.000 | 7,00 | $ 11.200.000 |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | $ - | | | | | + | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 12 | 1 | Secretaria | $ 981.000 | | 5,00 | $ 4.905.000 | | | | | + | 0,00 | $ - | 0,87 | $ 853.470 | 5,00 | $ 4.905.000 |
| | | PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO | | | | $ - | | | | | + | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 102.180.000 | | | | | | | $ 29.850.000 | | $ 7.595.070 | | $ 132.030.000 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,34 | | | | | | | 2,34 | | 2,34 | | 2,34 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | $ 239.101.200 | | | | | | | $ 69.849.000 | | $ 17.772.464 | | $ 308.950.198 |

| No. ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACION RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIATICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingenieros Residentes, Especialistas y Director | $ 200.000 | Día | 40,00 | $ 8.000.000 | | | | | | 15,00 | $ 3.000.000,00 | 3,00 | $ 600.000 | 55,00 | $ 11.000.000 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | $ - | | | | | | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 1 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 550.000,00 | Mes | 5,00 | $ 2.750.000 | | | | | | 2,50 | $ 1.375.000,00 | 1,00 | $ 550.000 | 7,50 | $ 4.125.000 |
| 1 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 550.000,00 | Mes | 5,00 | $ 2.750.000 | | | | | | 2,00 | $ 1.100.000,00 | 0,70 | $ 382.800 | 7,00 | $ 3.850.000 |
| 1 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 550.000,00 | Mes | 5,00 | $ 2.750.000 | | | | | | 2,00 | $ 1.100.000,00 | 0,33 | $ 181.500 | 7,00 | $ 3.850.000 |
| 1 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 550.000,00 | Mes | 5,00 | $ 2.750.000 | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | | 5,00 | $ 2.750.000 |
| 1 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 550.000,00 | Mes | 5,00 | $ 2.750.000 | | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | | 5,00 | $ 2.750.000 |
| 1 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.650.000,00 | Mes | 2,00 | $ 11.300.000 | | | | | | 0,80 | $ 4.520.000,00 | 0,60 | $ 3.390.000 | 2,80 | $ 15.820.000 |
| 1 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 840.000,00 | GL | 4,00 | $ 3.360.000 | | | | | | 1,00 | $ 840.000,00 | 0,00 | $ - | 5,00 | $ 4.200.000 |
| 1 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) | $ 1.000.000,00 | Mes | 5,00 | $ 5.000.000 | | | | | | 2,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 1.000.000 | 7,00 | $ 7.000.000 |
| | | OTROS COSTOS | | | | $ - | | | | | | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 1 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.200.000,00 | Mes | 5,00 | $ 6.000.000 | | | | | | 1,50 | $ 1.800.000,00 | 0,89 | $ 1.068.500 | 6,50 | $ 7.800.000 |
| 1 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc | $ 300.000,00 | Mes | 5,00 | $ 1.500.000 | | | | | | 2,00 | $ 600.000,00 | 0,80 | $ 239.997 | 7,00 | $ 2.100.000 |
| 1 | 1 | Elementos e Insumos de Proteccíon Protocolo bio seguridad | | GL | | $ 1.451.000 | | | | | | | $ - | 0,07 | $ 97.950 | | $ 1.451.000 |
| 1 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 300.000,00 | Mes | 5,00 | $ 1.500.000 | | | | | | 2,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 300.000 | 7,00 | $ 2.100.000 |
| 1 | 1 | Veedurias ciudadanas (pago según comprobante) | $ 151.200,00 | Mes | 5,00 | $ 756.000 | | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | 5,00 | $ 756.000 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 52.617.000 | | | | | | | $ 16.935.000,00 | | $ 7.810.747,00 | | $ 69.552.000 |
| | | Valor total básico (C) = (A) + (B) | | | **TOTAL** | $ 291.718.200 | | | **TOTAL** | | | **TOTAL** | $ 86.784.000 | **TOTAL** | $ 25.583.210,80 | **TOTAL** | $ 378.502.198 |
| | | Provisión para ajustes y frente adicional (D) | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) | | | | $ 291.718.200,00 | | | | | | | $ 86.784.000,00 | | $ 25.583.211 | | $ 378.502.198 |
| | | IVA (F) = ( E) * (% IVA) | | | | $ 55.426.458,00 | | | | | | | **$ 16.488.960,0** | | **$ 4.860.810** | | **$ 71.915.418** |
| | | Costo Total = ( E) + (F) | | | | $ 347.144.658,00 | | | | | | | **$ 103.272.960** | | **$ 30.444.020,85** | | **$ 450.417.618** |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL | PLAZO EN (MESES) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 378.502.198 | $ 71.915.418 | $ 450.417.618 | INICIAL | 5 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) : | $ 25.583.211 | $ 4.860.810 | $ 30.444.021 | ADICIONAL | 2,5 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ 86.784.000 | $ 16.488.960 | $ 103.272.960 | ACUMULADO | 7 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 352.918.987 | $ 67.054.608 | $ 419.973.597 | FALTANTE | 3 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:** Por Prorroga y adición para el contrato de interventoría

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
**Nombre:SANTIAGO PAEZ TALERO**
Representante Legal y o su Apoderado Interventor
Matricula No. : 25202-40972 CND

Firma:
**Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR**
Matrícula No.: 63202-212361 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Suscribe según su competencia)

Firma:
**Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
Matrícula N°: 63202-13458 QND
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
**Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Matrícula: 01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
Nombre: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Matrícula No.: 52202-332884 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Mistrató Risaralda, julio 15 de 2021 SP.120.268

Doctor
**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector red terciaria y férrea
Instituto Nacional De Vías - INVIAS
Calle 25G # 73B-90coplejo empresarial central point
Tel: (051)3770600
Bogotá DC

**ASUNTO:** adición Contrato de Interventoría 1315 de 2020: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

Cordial saludo,

La presente con el fin de solicitar adición Contrato de Interventoría 1315 de 2020: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DERISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" toda vez que le municipio necesita el acompañamiento de la interventoría para llevar a cabo el desarrollo de las actividades que se desarrollaran con los recursos de la cofinanciación dada por parte del municipio que están alrededor de $ 120.000.000 , por lo que nos vemos avocados a solicitar la ampliación de la interventoría para acompañar el convenio.

**JUAN ALEJANDRO SANCHEZ MORALES**
Secretario de Planeación.
Supervisor

**SP.104.12 130**

Belén de Umbría, julio 17 de 2021

Doctor
**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Bogotá D.C.

**REF: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 1315 DE 2020, QUE TEINE POR OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

Respetado Doctor,

En mi calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Belén de Umbría en Risaralda con NIT No. 891480024-8, me permito solicitar prórroga del contrato 1315 del 2020, que tiene por objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" suscrito entre INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. – INCOPLAN S.A. con NIT. 800.097.991-2 y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS con NIT. 800.215.807 -2, hasta el 21 de octubre del 2021, expresado en lo siguiente:

a) Que el 23 de diciembre de 2019 el municipio de BELÉN DE UMBRÍA EN RISARALDA NIT. 891.480.028-8 y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) NIT. 800.215.807-2, suscribieron el CONVENIO 2472, que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

b) Que el valor del CONVENIO 2472 de 2019 se establece en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($644.000.000), con un PLAZO inicial que iba hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

c) Que en la vigencia 2020 el municipio de Belén de Umbría en Risaralda, no adelantó proceso de Licitación de Obra Pública, para el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL, debido principalmente a la falta de un PLAN DE DESARROLLO, que se explica en lo siguiente:

   i. Desde el mes de enero de 2020, con el equipo equipo de gobierno conformado se realizaron reuniones periódicas, los días 24, 25 y 27 de enero, 7, 14, 20, 22

y 28 de febrero; elaborando la hoja de ruta de la administración municipal para los próximos cuatro (04) años (PLAN DE DESARROLLO).

ii. El 22 de febrero se realizó en la misma anualidad, socialización masiva con los representantes de la mayoría de los sectores sociales, productivos económicos, deportivos, culturales, religiosos, políticos y demás, antes los cuales se expuso las líneas estratégicas, los proyectos emblemáticos, entre otros.

iii. El 28 de febrero de 2020, acatando la Ley, se hace entrega oficial del borrador del proyecto de Plan de Desarrollo, denominado "BIENESTAR PARA TODOS" al Consejo Territorial de Planeación, para su respectivo análisis y discusión. Oportunamente se remitió a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) el documento, con el fin de obtener el concepto favorable de esa entidad, en completo acatamiento a las disposiciones legales.

iv. Desde el 6 de marzo de 2020, se inició en el país a hablar insistentemente de la amenaza generada por el Covid-19 como pandemia mundial, por lo que desde el 20 de marzo la Administración Municipal empezó a tomar decisiones de protección de la población.

v. El 25 de marzo el Gobierno Nacional toma la decisión de ordenar el confinamiento de toda la población. Fue así, como la Administración Municipal de Belén de Umbría en Risaralda, acata desde esa misma fecha, los decretos, leyes y demás normas expedidas por el Gobierno Central con ocasión del Estado de Emergencia decretado, por lo que el proyecto de Plan de Desarrollo quedó congelado durante el resto del mes de marzo y parte del mes de abril.

vi. En el mes de abril pese a la declaratoria de emergencia, se realizaron en el mes de abril de 2020 Consejos de Gobierno para retomar actividades del Plan de Desarrollo. Se decide esperar concepto favorable de la CARDER, que se produjo hasta el 27 de abril.

vii. La Administración Municipal terminó de elaborar y completar el borrador del Documento y sus anexos y hace la radicación del borrador del Plan de Desarrollo Belén de Umbría "Bienestar para Todos 2020-2023" ante el Honorable Concejo Municipal el 30 de abril de 2020.

viii. El 09 de mayo de 2020, la Comisión del Plan y los Ponentes del Proyecto realizan algunas observaciones y peticiones a la Secretaría de Planeación. Dicha información es completada el 14 de mayo 2020.

ix. El 21 de mayo de 2020 se expide el Decreto Presidencial 683 en el cual se amplían los términos para el estudio, la complementación y la aprobación de los Proyectos del Plan de Desarrollo Territoriales (artículo 1 y 2).

x. El 3 de junio de 2020 el Consejo de Gobierno estudió y aprobó los ajustes y modificaciones propuestos por los Concejales y el Alcalde Municipal al Proyecto del Plan de Desarrollo "Belén de Umbría, Bienestar para Todos 2020-2023".

xi. La Administración radicó los ajustes y modificaciones realizadas al Concejo Municipal el 17 de junio de 2020, atendiendo el contenido del Artículo 62 de la Ley 4 de 1913.

xii. La Comisión del Plan de Desarrollo en el Concejo inició el estudio del proyecto, sin embargo, al realizar un análisis de la posible extemporaneidad en la radicación del mismo, sus ajustes y modificaciones, y por unanimidad conceptuó que habían sido radicados con extemporaneidad y por ello, mediante la Resolución 012 del 9 de julio de 2020, archivó el Proyecto de Acuerdo.

xiii. Como consecuencia de lo enunciado anteriormente, mediante el Decreto 090 del 11 de julio de 2020, el Alcalde Municipal adoptó el Plan de Desarrollo Belén de Umbría "Bienestar para Todos 2020-2023".

xiv. El 16 de octubre de 2021, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, envió el Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios, necesarios para iniciar el proceso de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Tumarra-Alturas-El Roblal.

xv. El 23 de octubre de 2020, siete (07) días calendario después de recibida la información por parte del Instituto Nacional de Vías para expedición de CDPs, Banco de Proyectos y demás documentos de Ley, El Municipio fue notificado por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Departamento, de la declaratoria de invalidez del Decreto 090 del 11 de julio de 2020, mediante el cual, el Alcalde Municipal adoptó el Plan de Desarrollo Municipal. Esta situación dejó sin piso jurídico la certificación del Banco de Proyectos y con ello el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

xvi. Finalmente, mediante Acuerdo N° 013 del 16 de noviembre de 2020 se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal Belén de Umbría 2020-2023 "Bienestar para Todos".

d) Que el 02 de febrero de 2021 se crea el proceso LP-01-2021 en la plataforma del SECOP I, con el fin de darle cumplimiento al Convenio 2472 de 2019.

e) Que el 07 de abril del 2021 se adjudica el proceso LP-01-2021 a la empresa O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S y el 13 de abril de 2021 se perfecciona el Contrato de Obra 001 de 2021 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" CORREDOR TUMURRAMA - ALTURAS - EL ROBLAL (DESDE LA ENTRADA A LA VEREDA TUMURRAMA HASTA EL REVERSADERO DE LA VEREDA EL ROBLAL)" con un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) DÍAS.

f) Que solo hasta el 04 de mayo del 2021 se firma el ACTA DE INICIO del Contrato de Obra 001 de 2021, esto debido a que en los días posteriores a la firma del contrato, el representante legal de O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. el señor JAVIER MORENO LOPEZ, manifiesta haberse aislado debido a la Covid-19.

g) Que el 27 de mayo de 2021, debido a solicitud del contratista O&L PROYECTOS

DE INGENIERIA S.A.S. y recomendación por parte de la Interventoría del contrato de obra 001 de 2021, INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. se realizó prórroga al Contrato 001 de 2021 por un término de 30 días, hasta el 26 de junio de 2021, debido a las manifestaciones presentadas en el territorio nacional.

h) Que el 25 de junio de 2021, debido a la recomendación por parte de la Interventoría del contrato de obra 001 de 2021, INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. se realizó prórroga al Contrato 001 de 2021 por un término de 17 días, hasta el 12 de julio de 2021, debido al aumento de casos positivos por Covid-19 en el municipio de Belén de Umbría en Risaralda.

i) Que debido a la naturaleza del contrato de obra 001 de 2021, no es posible su continuidad sin una Interventoría, ya DEBEN tener interventor todos los contrato de obra cuando el Proceso de Contratación se utilizó la licitación pública como modalidad de selección.

j) Que la fecha de finalización del contrato de obra 001 de 2021, y posible fecha de terminación de las obras es el 19 de octubre de 2019.

Debido a lo anterior, se ha retrasado considerablemente el proceso de ejecución del contrato de obra 001 de 2021, y puesto que dicho contrato de obra NO PUEDE quedar sin Interventoría, se requiere prorrogar hasta el 21 de octubre de 2021, el Contrato de Consultoría 1315 de 2020, para alcanzar el cumplimiento del objeto pactado.

Con toda su consideración y respeto,

**JESÚS ANTONIO BERMÚDEZ GALLEGO**
Alcalde Municipal
Belén de Umbría en Risaralda.

**FRANCY ADRIANA VALENCIA CANO**
Secretaria de Planeación
Belén de Umbría en Risaralda.

Guática, Risaralda 21 de julio de 2021

Ingeniero
**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías INVIAS
Bogotá D.C.

**ASUNTO: adición Contrato de Interventoría 1315 de 2020: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DERISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

**Cordial saludo,**

WILLIAM DAVID SOTO RAMIREZ en calidad de Alcalde del Municipio de Guática Risaralda, por medio de la presente me permito solicitar adición en tiempo por parte del Instituto Nacional de Vías al Contrato de Interventoría 1315 de 2020: *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DERISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"* toda vez que el Municipio requiere el acompañamiento de la interventoría, para llevar a cabo el desarrollo de las actividades que se desarrollarán con los recursos de la cofinanciación dada por parte de la Entidad Territorial por valor de ciento cuarenta y siete millones cuarenta y dos mil quinientos dieciséis pesos ($147.042.516), razón por la que nos vemos en la necesidad de solicitar la ampliación de la interventoría, con el fin de acompañar la ejecución total de los recursos dentro del convenio 2469 de 2019.

Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

**WILLIAM DAVID SOTO RAMÍREZ**
Alcalde Municipal

# SRT 42648

Bogotá D. C., 27 de octubre de 2020

Señor
**JESUS ANTONIO BERMUDEZ GALLEGO**
Alcalde Municipal
MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA
Carrera 8 con Calle 10 - Parque Los Fundadores CAM
alcaldia@belendeumbria-risaralda.gov.co
Belén De Umbría - Risaralda

**Asunto:** Incumplimiento obligaciones Convenio Interadministrativo No. 2472 de 2019 – Municipio de Belén de Umbría - Programa Colombia Rural

Respetado Señor Alcalde:

En atención a las obligaciones establecidas la Cláusula Novena, literal e) del Convenio Interadministrativo No. 2472 de 2019 suscrito con el municipio de Belén de Umbría del departamento de Risaralda, que cita: *"(…) e) Adelantar el proceso de contratación y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los documentos suministrados por el **INSTITUTO**, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019, a fin de seleccionar al contratista idóneo que ejecute las actividades, previa revisión y aprobación técnica por parte del **INSTITUTO**" (…).;* esta Subdirección le solicita allegar un informe detallado en un término no superior a **tres (3)** días siguientes al recibo del presente, en el cual se indique de forma clara y precisa el estado del proceso de contratación, acompañado de su respectivo cronograma, así como las causas que han llevado a no dar cumplimiento con la publicación de los pliegos.

Lo anterior, considerando que el presupuesto y los documentos para iniciar el proceso de contratación fueron enviados al Municipio mediante oficio SRT 40833 del 16 de octubre de 2020 y que una vez consultado el portal de contratación SECOP se evidencia que la Entidad Territorial no ha publicado el proceso de selección. Es de anotar que la demora en el desarrollo de la contratación afectará los trámites que deben realizarse por parte del municipio e INVIAS, teniendo en cuenta que el plazo estipulado en el Convenio Interadministrativo No. 2472 de 2019 se encuentra hasta el 31 de diciembre de 2020.

Es preciso indicar que el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de Contratación de la Interventoría No. CMA-DO-SRT-075-2020 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", el cual se encuentra adjudicado y actualmente nos encontramos en el proceso de legalización y perfeccionamiento del contrato, motivo por el cual el retraso en el inicio de la etapa de publicación y

adjudicación del contrato de obra derivado del convenio por parte de su municipio, afectará directamente el inicio de las obras derivadas de los convenios suscritos con los municipios en el departamento de Risaralda en el marco del Programa Colombia Rural, toda vez que serán supervisadas a través de una misma interventoría con el contrato que resulte del proceso de selección referido anteriormente y a la fecha es el único municipio del departamento que se encuentra pendiente por publicación.

Por lo tanto, de no atender en debida forma el presente requerimiento el Instituto Nacional de Vías – INVIAS dará aplicación a lo contemplado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CAUSALES DE TERMINACIÓN, así: *"Serán causales de terminación y liquidación del presente convenio las siguientes: (…) b) El incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes (…)".* Así mismo se deberá dar aplicación al PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA NOVENA el cual contiene que: *"El INSTITUTO no suscribirá en un futuro convenios en marco del Programa Colombia Rural con EL MUNICIPIO si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente Convenio."*

Este incumplimiento conllevará a que el municipio esté obligado a realizar la devolución de los recursos consignados por el INVIAS y se proceda a liquidar el Convenio Interadministrativo No. 2472 de 2019 unilateralmente, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven del incumplimiento.

Finalmente, se le informa que se remite copia del presente requerimiento a los entes control para el seguimiento y control respectivo.

Cordialmente.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Fecha: 2020.10.27 20:47:07 -05'00'

**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

C.C. Procurador delegado para la Contratación Estatal - Dr. Camilo José Orrego Morales - Carrera 5 No. 15-80 Bogotá D.C.
INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

Proyecto: SANDRA MILENA ACOSTA

Reviso: MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE
MANUEL RICARDO MESA

# SRT 18179

Bogotá D. C., 14 de abril de 2021

SEÑOR
**JESUS ANTONIO BERMUDEZ GALLEGO**
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA
Cra8 con 10, parque los fundadores
alcaldia@belendeumbria-risaralda.gov.co
Belén De Umbría - Risaralda

**Asunto:** Incumplimiento obligaciones Convenio Interadministrativo No. 2472 de 2019 – Municipio de Belén de Umbría - Programa Colombia Rural.

Respetado Señor alcalde,

En atención a las obligaciones establecidas con la suscripción del convenio 2472 del 2019 suscrito entre el municipio que usted representa y el Instituto Nacional de Vías, me permito manifestar el presunto incumplimiento de parte del Municipio frente a las siguientes obligaciones:

La Cláusula Novena **OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO**: EL MUNICIPIO se obliga a:

b) Efectuar la cofinanciación del presente convenio de conformidad al CONPES 3857, con recursos de regalías, propios, y/o demás fuentes de financiación que estime pertinentes y/o en maquinaria amarilla y/o materiales granulares con el fin de dar un mayor alcance a las obras contempladas en marco del programa *"Colombia Rural*. Para el caso particular se recuerda que el valor corresponde a la suma de $390.000.000 solicitados mediante oficio SRT 10101 DEL 09/03/2020, reiterado vía correo electrónico de fecha 06/04/2021 y 12/06/2021.

e) Adelantar el proceso de contratación y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los documentos suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019 y demás normatividad vigente, a fin de seleccionar al contratista idóneo que ejecute las actividades, previa revisión y aprobación técnica por parte del INSTITUTO. De acuerdo con el acta de adjudicación publicada en la plataforma de secop I la cual contempla que el proceso se encuentra adjudicado y verificado el mismo se tiene como adjudicatario a O&L PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. representado legalmente por JAVIER MORENO LOPEZ identificado con C.C. No. 91'243.624, vía correo electrónico en fechas 06/04/2021 fecha de acta y 12/04/2021, se ha solicitado la información referente al contrato derivado, orden de inicio, pólizas de cumplimiento sin respuesta alguna, adicional se ha realizado gestión de llamadas telefónica a la ingeniera Francy secretaria de Infraestructura Municipal,

sin atención alguna de su parte, situación que preocupa ya que no existe ningún canal de comunicación directo, se recomienda delegar a una persona para que atienda los requerimientos que competen frente a este convenio con la disponibilidad para tal fin, dado el atraso que presentan.
j) Garantizar la ejecución de las obras conllevando al logro del alcance del proyecto, para ello deberá contemplar mecanismos de acción necesarios que propendan por el cumplimiento dentro del plazo contractual.

Adicional a lo mencionado se recuerda que el Parágrafo 1 de la Cláusula Novena del Convenio No. 2472 de 2019, que reza: *"(…)En relación con* ***las actividades de mantenimiento rutinario,*** *además de las obligaciones señaladas en la presente cláusula que les sean aplicables, EL MUNICIPIO se compromete a:* ***a)*** *Ejecutar las obras las cuales deben cumplir con los documentos técnicos entregados por* ***EL INSTITUTO b)*** *Cumplir con los aportes establecidos según lo descrito en la carilla "Emprendedores Rurales" del presente convenio (dotación, herramienta menor, combustible y mantenimiento de los equipos).* ***c)*** *Garantizar que el personal empleado para la ejecución del convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mantenimiento, debidamente uniformado.* ***d)*** *Verificar que los emprendedores cuenten y tengan a su disposición los materiales, equipos y herramientas para la correcta ejecución de las actividades* ***e)*** *Velar porque los contratistas con quienes suscriba el municipio el contrato en virtud del cual se ejecute el objeto del presente convenio mantengan en custodia los bienes, herramientas y equipos adquiridos para el desarrollo de las actividades, respondiendo por su correcto uso, mantenimiento y destinación y en caso de pérdida parcial o total, deberán ser sustituidos por el contratista".* Teniendo en cuenta lo anterior, se recuerda al Municipio de Belén de Umbría que dentro de los rubros existe asignación por concepto de Mantenimiento Rutinario por valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000,00), la Entidad Territorial deberá suscribir convenios solidarios dando cumplimiento con lo estipulado en el Convenio y con los lineamientos establecidos dentro del Programa Colombia Rural, lineamientos reiterados mediante oficio SRT 14599 del 24 de marzo del 2021.


Finalmente, es preciso aclarar que estas actividades a ejecutar estarán siendo controladas por parte del supervisor del convenio de la Territorial Ingeniero HECTOR IVÁN GUTIERREZ SALAZAR y supervisadas por parte de la interventoría contratada por el INVÍAS para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras de mejoramiento y mantenimiento periódico y rutinario en el corredor "Tumurrama Alturas El Roblal" del municipio de Belén de Umbría en el departamento de Risaralda.

Por tal motivo, se insta a dar estricto cumplimiento a las condiciones citadas, me permito realizar el segundo llamado de atención a los incumplimientos de las obligaciones suscritas y solicito suministrar **EN**

**SRT 18179**

**TERMINO INMEDIATO** la información, soportes necesarios de los procesos y acciones realizadas frente a cada uno de los incumplimientos mencionados, so pena de iniciar lo estipulado en la **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA**: **CAUSALES DE TERMINACIÓN - b) El incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes**

Cordialmente,




**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

C.C. SECRETARIA DE PLANEACION - - planeacion@belendeumbria-risaralda.gov.co
INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA

Proyecto: CAROLINA MOSQUERA

Reviso: MARIA DE LOS ANGELES CEBALLOS ALZATE
MANUEL RICARDO MESA

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

# MEMORANDO No SRT 49138

**Fecha**
12/07/2021
DD/MM/AAAA

| | |
|---|---|
| **No. Radicación Interna** | 1600259 |

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

| | |
|---|---|
| ■ **Para** | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>CATALINA TELLEZ POSADA |
| **De** | RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA |
| **De Dependencia** | SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA |
| **Copia a** | |
| **Asignacion de la Copia:** | |
| **Asignado a:** | NATALIA GONZALEZ PORRAS |

Información del Documento

| | |
|---|---|
| ■ **Referencia** | Suspension N° 1 y Ampliacion N° 1 del contratro N° 1315-2020 |

Anexos

| | |
|---|---|
| ■ **Anexo** | **Poliza_10_M-100124793_9 anexo. suspension y ampliacion..pdf**<br>**MINFRA-MN-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT.pdf**<br>**MINFRA-MN-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION Ccto 1315-2020 Firmada INT.pdf** |

■Contenido

Respetada Doctora

Por medio de la presente y atendiendo la instrucciones impartida por el Subdirector envío póliza M–100124793 anexo 9 que ampara la suspensión N° 1 y amplia Suspensión N° 1 del contrato No. 1315 - 2020 para su revisión y aprobación, cuyo objeto es : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

Cordialmente,

**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector de la Red Terciaria y Férrea

**NOTA:** la póliza y sus anexos será enviada al funcionario y/o contratista que designe, dado que pesa el archivo y al bajarle la densidad no se logra visualizar con claridad

Proyectó: Aura Villa
Revisó: Christian Beltrán




Historia de Correcciones

| Fecha | Creador |
| --- | --- |
| 12/07/2021 11:36:18 am | CESAR AUGUSTO HURTADO GOMEZ |

**Historia del documento**