ACTA FINAL DE SUPERVISION Y PAGO

I. DATOS GENERALES	
Invitación Pública mínima cuantía Nro.	024 de 2021
Contrato de obra Nro.	004 del veintiuno (21) de junio de 2021
Lugar y Fecha del Acta:	La Tebaida Quindío, Diciembre de 2021
Contratista:	Gestión integral de recursos ambientales S.A.S , representante legal Nicolás Correa Bedoya
NIT.:	901.070.652
Objeto del Contrato	Mantenimiento, limpieza y optimización del sistema séptico del hogar del anciano Arcesio Aristizabal del Municipio de La Tebaida Quindío.
Valor inicial del contrato	Catorce millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta y siete pesos ($14.549.737), m/cte. IVA INCLUIDO.
Disponibilidad Presupuestal	Nos. 20211172 del veintisiete (27) de julio del 2021
Rubros:	GT232020200540020130053542900 5 – Aportes departamentales – Estampilla proadulto mayor – HAAA ($6.408.387). GT232020200540020130053542902 1 – Recursos balance – Ingresos corrientes de libre destinación ($8.100.000). GT232020200540020130053542900 2 – Recursos propios con destinación especifica – estampilla proadulto mayor ($41.350)
Registro Presupuestal	No. 20211751 del catorce (14) de septiembre de 2021.
Fecha de Iniciación	Veintisiete (27) de septiembre de 2021
Plazo de Ejecución inicial:	El plazo de ejecución del contrato será de quince (15) días, término que se contabilizará a partir de la suscripción acta de inicio, termino en el cual la contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del contratante, el objeto del contrato y en todo caso no excederá la vigencia 2021.
Fecha de Terminación inicial del Contrato:	Once (11) de octubre de 2021.
Responsable de la vigilancia y control	ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA – Secretario de Infraestructura

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 24 – 3165271751 Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

II. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
1. VALOR CONTRATO	
1.1 Valor inicial	$14.549.737
1.2 Valor adicional	$0.000
1.3 Valor Total Contrato	$14.549.737
2. PAGOS FINALES	
Acta Final — **Fecha: Diciembre de 2021**	
VALOR ACTA	$14.549.737
VALOR PAGADO ACTA	$14.549.737
SALDO DEL CONTRATO	$0.000

III. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Acta supervisión de obra	X
Factura de venta electrónica No. FE -25	X
Aporte seguridad social Contratista	X
Certificado parafiscales expedido por contador, copia tarjeta profesional, copia cedula de ciudadanía y certificado expedido por la junta central de contadores.	X
Certificación bancaria Davivienda	X

VI. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR

El supervisor declara el recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales, las cuales fueron cumplidas a cabalidad tal como aparecen consignadas en documento anexo.

VI. OBSERVACIONES

No se presentó problemas o dificultades en la ejecución del contrato.

Nota: En la copia se anulan y se adhieren Estampillas Pro-Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios por valor de $2.700 (Decreto 0675 del 28 de diciembre 2020).

VIII. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, el día treinta (30) de diciembre de 2021.

ARQ. ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal



NICOLAS CORREA BEDOYA
El contratista



Elaboró: Gloria Inés P. - profesional universitario secretaria de infraestructura

Carrera 6 N° 12 -27 Centro Administrativo Municipal Oficina 304 – Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 24 – 3165271751 Fax (0057) (6) 754 2512
Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

