ALCALDIA DE PUERTO ASIS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
RECIBIDO
Fecha 30 DIC 2021
Firma

Puerto Asís Putumayo, 30 de diciembre de 2021

ING:
EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor del Contrato de prestación de servicios Nro. 504-2021
Puerto Asís – Putumayo

Referencia: Contrato de prestación de servicios Nro. 504-2021 : **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTES HÍDRICA PRINCIPAL DE LA MICROCUENCA AGUA NEGRA DESDE LAS COORDENADAS X1059356, Y554914 HASTA LAS COORDENADAS X1059935 Y553409 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO y "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL MEDIANTE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REFORESTACIÓN DEL HUMEDAL SIMON BOLIVAR, ENTRE LAS COORDENAS 0°31'6.18"N 76°30'7.59"O - 0°31'9.85"N 76°30'17.16"O, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.**

Asunto: Solicitud comité técnico

Cordial saludo

Con el presente, me permito solicitarle se realice un comité técnico, para abordar temas de vital importancia para el avance del contrato, como lo es la suspensión y prorroga al contrato de la referencia, debido a que durante la última quincena se han presentado abundantes precipitaciones que han influido en el incremento de la cota hídrica en fuentes y causes lo cual dificultan la labores como: delimitación, remoción de sedimentos y residuos sólidos, además de reforestaciones proyectadas en cumplimiento del contrato.

Esperando una respuesta positiva

Atentamente

LIDERMAN SALAZAR CARDENAS
Comite Municipal de Ganaderos de Puerto Asís
NIT. 846.000.165-6
CONTRATISTA

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	504-2021	**Fecha Comité:**	30 de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE HÍDRICA PRINCIPAL DE LA MICROCUENCA AGUA NEGRA DESDE LAS COORDENADAS X1059356, Y554914 HASTA LAS COORDENADAS X1059935 Y553409 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO Y "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL MEDIANTE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REFORESTACIÓN DEL HUMEDAL SIMÓN BOLÍVAR, ENTRE LAS COORDINAS 0°31'6.18"N 76°30'7.59"O - 0°31'9.85"N 76°30'17.16"O, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.		

I. PARTICIPANTES

CONVOCADOS	
EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ	Secretaría de Planeación, Desarrollo Y Medio Ambiente Municipal - Supervisor
LIDERMAN SALAZAR CÁRDENAS	R/L: COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASIS contratista de prestación de servicios.

MOTIVO DE LA REUNION

VERIFICACION DE MALAS CONDICIONES CLIMATICAS

OBJETIVO

APROBACIÓN DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

II. DESARROLLO DEL COMITÉ

En el municipio de Puerto Asís, Secretaria de Planeación, Desarrollo Y Medio Ambiente Municipal , el día treinta (30) de diciembre de 2021, siendo las 02:00 pm de la tarde se da inicio a la reunión de Comité Técnico así:

El Ingeniero, EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ, Secretario de Planeación Municipal y supervisor del contrato de Prestación de servicios saluda a los participantes del comité técnico.

Toma la palabra el señor LIDERMAN SALAZAR CARDENAS, contratista, el cual manifiesta la necesidad de realizar una suspensión y prorroga al Contrato de Prestación de servicios 504-2021, debido a las condiciones climáticas por ser una temporada de lluvias intensas, continuas y extraordinarias, no garantizando la buena ejecución de las siguientes actividades; delimitación, remoción de sedimentos y residuos sólidos, además de reforestaciones proyectadas en cumplimiento del contrato.

Toma la palabra el Ing. EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ, Secretario de Planeación Municipal, quien manifiesta que posterior a la revisión realizada como supervisor del contrato de prestación de servicios, apoya las medidas de suspensión del contrato (*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 504-2021).* Debido a que durante la última quincena se han presentado abundantes precipitaciones que han influido en el incremento de la cota hídrica en fuentes y cauces lo cual dificultan las labores mencionadas anteriormente.

De igual manera estas medidas de suspensión al contrato se adoptaran por un tiempo definido de trece (13) días, tiempo en el cual se estima que mejoren las condiciones climáticas.

Se recuerda que para dar reinicio a la ejecución del contrato de prestación de servicios, se debe realizar la actualización de pólizas que lleve a lugar, garantizando la cobertura de las garantías exigidas en los contratos.

Para constancia de lo anterior, siendo las 4:00 pm del 30 de diciembre de 2021, se firma la presente acta por los que en ella intervienen.

Por el Municipio:	**Por el Contratista:**
EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ Secretario de Planeación Municipal	**LIDERMAN SALAZAR CARDENAS** Representante Legal Comité Municipal de Ganaderos de Puerto Asís

ACTA DE SUSPENSION No. 01
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 504-2021

CONTRATO No.:	504-2021		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. R/L. JOSE FERNADO CASTILLO RUIZ. Alcalde Municipio de Puerto Asís (Putumayo).		
CONTRATISTA:	*COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASIS, NIT 846000165-6*		
VALOR INICIAL:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($132.171.927) MCTE		
OBJETO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FUENTE HÍDRICA PRINCIPAL DE LA MICROCUENCA AGUA NEGRA DESDE LAS COORDENADAS X1059356, Y554914 HASTA LAS COORDENADAS X1059935 Y553409 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO Y "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL MEDIANTE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REFORESTACIÓN DEL HUMEDAL SIMÓN BOLÍVAR, ENTRE LAS COORDINAS 0°31'6.18"N 76°30'7.59"O - 0°31'9.85"N 76°30'17.16"O, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.			
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CONTADOS A PARTIR DEL LA SUCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:**	31/12/2021
FECHA DE SUSPENSION No. 1	31/12/2021	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**	13 DÍAS
Fecha de presente acta:		31 DE DICIEMBRE DE 2021	

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre del año 2021, se reunieron el ingeniero EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ, Secretario de Planeación Municipal, supervisor del contrato; LIDERMAN SALAZAR CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.481.995 expedida en Argelia – Valle del Cauca, en su calidad de representante legal del COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASIS NIT 846000165-6, contratista; con el fin de suspender la ejecución de dicho Contrato de prestación de servicios, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que según Comité Técnico No. 1, de fecha 30 de diciembre de 2021, se detalla la situación expuesta por el contratista respecto a las condiciones climáticas, que atrasa la ejecución del contrato.
2. Que las partes reconocen que la suspensión acordada, no causa ninguna clase de perjuicio ni para el Municipio de Puerto Asís, ni para el Contratista.

Con fundamento en lo anterior se acuerda:

a) Suspender el contrato de prestación de servicios no. 504-2021 por trece (13) días a partir del 31 de diciembre de 2021.

b) Que la fecha de reinicio se proyecta para el 12 de enero de 2022.

c) Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto anteriormente o antes, si se superan las causales que dieron origen a la presente suspensión No. 1.

d) Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

e) Poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite.

f) Sin perjuicio de las expresiones de fuerza mayor y suspensión temporal del plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista, y además el municipio no aplicara el incumplimiento del contrato, tampoco su caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Puerto Asís (Putumayo), a los 31 días del mes de diciembre de 2021.

Por el Municipio:	**Por el Contratista:**
EDWIN ARMANDO PINO MENDEZ Secretario de Planeación Municipal	**LIDERMAN SALAZAR CARDENAS** Representante Legal Comité Municipal de Ganaderos de Puerto Asís