ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 01-Jul-2020	VERSIÓN 04	CODIGO CO-F-022	PÁGINA 1 de 1

Acta de Inicio del Contrato de Contrato De Obra No. 20213666			
Ciudad y fecha	San Juan de Pasto, 28 de Diciembre de 2021		
Contratante	Municipio De Pasto Nit: 891280000-3		
Representante legal	VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA		
Contratista	LESATH S.A.S. LEONARDO IVAN RAMIREZ BENAL		
Identificación	901239041		
Objeto	El contratista se compromete para con el municipio de pasto secretaría de infraestructura y valorización, a realizar la obra, mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo en Jamondino centro variante oriental a través del sistema de placa huella, municipio de pasto, a precios unitarios fijos.		
Valor	626,610,604.00		
Plazo	4 Día(s) desde la suscripción de acta de inicio y hasta 31 de diciembre de 2021		
Fecha de finalización	31 de Diciembre de 2021		
C.D.P. No.	**Numero**	**Fecha**	
	2021002344	30 de Junio de 2021	
	2021002565	22 de Julio de 2021	
Registro de compromiso presupuestal	**Numero**	**Fecha**	
	2021004349	09 de Diciembre de 2021	
Resolución de aprobación de pólizas	372 15 de Diciembre de 2021		
Supervisor(es)/Interventor(s)	**Nombre**	**Identificación**	**Dependencia**
	JUAN PABLO BARRERA FAJARDO	13069900	Secretaria De Infraestructura Y Valorización * - Subsecretario De Infraestructura Rural
	CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR	800215466-4	GyG Construcciones

En la presente fecha, en la Secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto, se reunieron, por una parte, JUAN PABLO BARRERA en calidad de Supervisor del Contrato de la referencia, CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR en calidad de interventor y por otra LESATH S.A.S.-LEONARDO IVAN RAMIREZ BENAL en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato referido. Una vez perfeccionado el contrato de Contrato de obra Otros y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución,se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Supervisor(a) del Contrato

LESATH S.A.S.
LEONARDO IVAN RAMIREZ BENAL
Contratista

GYG CONSTRUCCIONES
CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR
Interventor

Formato CPptoC03

ALCALDÍA DE PASTO

Registro de Compromiso

Número: 2021004349

Fecha: 09/12/2021

Tercero: 901239041 **Sucursal:** 001 **Nombre:** LESATH SAS

Concepto: CONTRATO DE OBRA 20213666 31/12/2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO-VARIANTE ORIENTAL A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA

CUENTA	NOMBRE	TIPO AFEC	TIPO AFEC	Valor
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles / Nivel Central / SGP Otros sectores / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional / Infraestructuradelaredvialterciaria:incluyeelinventariodelaredvial,laconstrucción,mantenimiento,mejo / Infraestructuravíal	DIS	2021002344	192,803,262.64
2.3.2.01.01.001.03.02	Autopistas, carreteras, calles / Nivel Central / Cofinanciacion Invias Vías rurales / TRANSPORTE / Infraestructuraredvialregional / Infraestructuradelaredvialterciaria:incluyeelinventariodelaredvial,laconstrucción,mantenimiento,mejo / Infraestructuravíal	DIS	2021002565	433,807,340.94

TOTAL: 626,610,603.58

Total SEISCIENTOS VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 58 CTVS.

Se expide en la ciudad de PASTO a los 9 dia(s) del mes de Diciembre de 2021

CARMEN ELISA DIAZ HIDALGO
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JNARVAEZP