Fecha del Informe	Diciembre de 2021
Supervisor:	Fanny Cecilia Murillo García

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO

Contratista	Paola Andrea Mejía López
Número de contrato	684 DE 2021
Tipo de contrato	Prestación de servicios
Objeto	Prestación de servicios para apoyar el proceso de atención al ciudadano en los proyectos de acceso a la educación postsecundaria, por la agencia de educación postsecundaria de Medellín- Sapiencia.
Valor inicial	Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil sesenta y siete pesos m/l ($4.894.067).
Plazo inicial	66 días
Fecha acta de inicio	26 de 0ctubre de 2021
Garantías	Si X No __ // Amparos: Cumplimiento

Valor final	Cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil sesenta y siete pesos m/l ($4.894.067).
Plazo final	66 días
Fecha de terminación final	31 de diciembre de 2021

2. VERIFICACIONES FINALES DE LA SUPERVISIÓN

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

Indicar si alguna de las obligaciones del contrato no quedó cumplida o se cumplió de manera diferente, explicar.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

a) <u>Informes, seguimientos y actas:</u>

El contratista presentó 2 informes

El supervisor realizó 2 actas de recibo a satisfacción de los informes de actividades.

b) <u>Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:</u>

Durante el contrato no se realizaron suspensiones.

a. <u>Modificaciones u otrosí</u>

Durante el contrato no se realizaron modificaciones.

b. <u>Requerimientos, planes de mejoramiento</u>

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista.

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) *Pagos o desembolsos totales realizados hasta la fecha y que han sido autorizados*

ITEM	No. DE FACTURA O CUENTA	VALOR PAGADO
Pago 1	11-2021	$2.635.267
Pago 2	12-2021	$2.258.800
TOTALES		$4.894.067

b) Balance general del contrato

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$4.894.067
Valor Adiciones	**$0**
Valor Total del Contrato	$4.894.067
Valor pagado	$4.894.067

Valor total ejecutado	$4.894.067
Saldo por pagar al contratista	$0
Saldo a favor SAPIENCIA	$0

2.4 COMPONENTE LEGAL:

a) Garantías:

- Durante el plazo del contrato no fueron ampliadas o ajustadas.

b) Multas/Sanciones
Durante el plazo del contrato no fueron impuestas

c) Reclamaciones del o al contratista

Durante el plazo del contrato no se realizaron reclamaciones.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los informes parciales y final de supervisión se encuentra que:

- Objeto y obligaciones: SI X No ___ se cumplieron en su totalidad y fueron recibidas a satisfacción.
- Pagos: SI X No ___ se realizaron los pagos al contratista en la forma y oportunidad pactada en el contrato.
- Seguridad social: SI X No ___ se verificó el cumplimiento de la obligación del contratista para cada pago, de conformidad con el mecanismo establecido en las normas legales y el contrato.
- Se puede proceder a terminar el contrato dentro de la oportunidad establecida para ello.

FANNY CECILIA MURILLO GARCIA
Profesional Universitaria
SUPERVISORA

Elaboró: Apoyo a la Supervisión	Revisó: Abogada Jurídica
Firma:	Firma:
Nombre Juliana Toro Gómez	Nombre: Olga Yaneth Herrera Arango