1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4172.010.26.1.109 - 2021	
Nombre del contratista: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900.171.195-5 de Cali	
Nombre (s) del supervisor (es): HENRY CABANZO RENGIFO	
Organismo: SECRETARÍA DE TURISMO	No. Teléfono: 8811115
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: Desarrollar una herramienta tecnológica para la difusión, promoción y visibilización de Cali como destino turístico, consistente en el desarrollo e implementación de una aplicación turística que cuente con la oferta de la ciudad, en el marco del proyecto denominado “Desarrollo de iniciativas tecnológicas de la información para la oferta turística de Cali” según la ficha BP-26002797.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
12/08/2021	15/12/2021
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: NA	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($110.670.000) pesos M/CTE.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$110.670.000	$22.134.000	$0	$88.536.000

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRISE
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 14 de octubre de 2021

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Observaciones al informe contable y financiero: A continuación, se presenta un cuadro señalando las actividades generales, el entregable y la fecha en la cual se desarrollaron las actividades, el presupuesto, el valor ejecutado ($ 22.134.000) y el saldo a la fecha del presente informe ($88.536.000).

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4172.010.26.1.109-2021 y que a continuación se describen:

- El día 18 de agosto de 2021, se desarrolló la primera reunión del proyecto con el objetivo de definir los lineamientos para la ejecución del proyecto de la aplicación tecnológica. En la reunión se realizó la presentación inicial del equipo de trabajo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se informó que se va a contar con el acompañamiento del Departamento Administrativo de las Tecnologías y las Comunicaciones (DATIC), quien es responsable de los lineamientos tecnológicos al interior de la Alcaldía de Santiago de Cali. Se procedió a definir los lineamientos generales de la ejecución del proceso conforme al contrato y demás documentos precontractuales los cuales se dividen en fases. Se anexa ACTA No. 4172.010.26.1.1.

- Para el 26 de agosto del 2021, se desarrolla la segunda reunión técnica para socializar el cronograma inicial de trabajo del proyecto de la aplicación turística asociada a la meta de herramientas tecnológicas desarrolladas para la promoción del turismo. En la reunión se presentó el cronograma de trabajo inicial que se divide en las fases de: 1) Análisis y diagnóstico; 2) Desarrollo e implementación y 3) Puesta en producción y lanzamiento. El cronograma incluyó tres convenciones: 1) Actividades a cargo de la Secretaría de turismo como lo son el envío de marca o logo y la entrega de contenidos para la aplicación web. 2) Actividades lideradas por 3DStudio y 3) Actividades compartidas. Se anexa ACTA No. 4172.010.26.1.2.

- Para el 3 de septiembre se realizó reunión para socializar el plan de trabajo detallado asociado a la herramienta tecnológica. Este plan presenta: introducción, propósito y alcance del proyecto, definiciones, siglas y abreviaturas, descripción del proyecto, estimaciones de tiempo, propuesta técnica, equipo de trabajo, sede de los trabajos, riesgos generales, consideraciones generales de la propuesta metodológica y plan de comunicaciones. Se anexa Plan de trabajo y ACTA No. 4172.010.26.1.3.

- El 16 de septiembre se desarrolló una sección para aclarar dudas del proceso de despliegue según lineamientos del Departamento Administrativo de las Tecnologías y de la Información (DATIC) frente a la aplicación web turística de la Secretaría de turismo. Se inició articulando que se encuentra realizando el proceso de desarrollo de una aplicación web progresiva responsive que se realizaría con disponibilidad web y con instalación en las tiendas de ANDROID con tecnología nativa aplicado a teléfonos móviles igualmente. Adicional a esto, se inició el trabajo del diseño del mockup y propuesta de la arquitectura de la solución que se presentó al comité del equipo en compañía con DATIC, para aprobación e iniciar el desarrollo del aplicativo. Se anexa ACTA No. 4172.010.26.1.4.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- El 08 de octubre de 2021 presentó el diseño del mockup para el home de la página turística, aclarando que una vez aprobado este diseño se iniciaría la ejecución de la página. Se anexa ACTA No. 4172.010.26.1.5

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se recibe informe técnico conforme a las actividades contractuales del periodo en mención.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



_____
HENRY CABANZO RENGIFO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 14 de octubre de 2021.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.