	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE INTERVENTORIA	Versión	2
		Vigencia	12/06/2019

CONTRATO No.	065-00-A-COFAC-DIFRA-2021
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARMAS Y TÁCTICAS - CEATA, EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1"
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERJUJ
INTERVENTOR O SUPERVISOR	TE RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				INTERVENTORIA EJECUTADA							
							BALANCE A 31 DE DICIEMBRE		ADICIÓN 01 ene al 28 feb 2022			ACUMULADO		
			CANTIDAD	%DEDICACION MIN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1	**HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)**													
1.1	Director de interventoría	Mes	6,00	50,00%	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00	5,80	$ 8.700.000,00	2,30	$ 3.450.000,00	38%	8,10	$ 12.150.000,00	135%
1.2	Residente de interventoría	Mes	6,00	100,00%	$ 2.700.000,00	$ 16.200.000,00	5,80	$ 15.660.000,00	2,30	$ 6.210.000,00	38%	8,10	$ 21.870.000,00	135%
1.3	Auxiliar de Interventoria	Mes	6,00	100,00%	$ 2.200.000,00	$ 13.200.000,00	4,80	$ 10.560.000,00	2,30	$ 5.060.000,00	38%	7,10	$ 15.620.000,00	118%
1.4	Ingeniero Topográfico	Mes	6,00	15,00%	$ 2.000.000,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 900.000,00	2,00	$ 600.000,00	33%	5,00	$ 1.500.000,00	83%
1.5	Gestor SISOMA	Mes	6,00	100,00%	$ 2.000.000,00	$ 12.000.000,00	5,80	$ 11.600.000,00	2,30	$ 4.600.000,00	38%	8,10	$ 16.200.000,00	135%
1.6	Ingeniero Civil - Asesor Estructural	Mes	6,00	30,00%	$ 2.500.000,00	$ 4.500.000,00	3,00	$ 2.250.000,00	2,00	$ 1.500.000,00	33%	5,00	$ 3.750.000,00	83%
1.7	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Civil Especialista en Hidráulica	Mes	6,00	30,00%	$ 2.500.000,00	$ 4.500.000,00	3,00	$ 2.250.000,00	2,30	$ 1.725.000,00	38%	5,30	$ 3.975.000,00	88%
1.8	Ingeniero Electricista - Asesor	Mes	6,00	30,00%	$ 2.000.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	2,30	$ 1.380.000,00	38%	2,30	$ 1.380.000,00	38%
1.9	Ingeniero Mecánico - Asesor	Mes	6,00	30,00%	$ 2.000.000,00	$ 3.600.000,00	3,00	$ 1.800.000,00	2,30	$ 1.380.000,00	38%	5,30	$ 3.180.000,00	88%
1.10	Ingeniero de comunicaciones y/o ingeniero electrónico - Asesor	Mes	6,00	30,00%	$ 2.000.000,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	2,30	$ 1.380.000,00	38%	2,30	$ 1.380.000,00	38%
1.11	Abogado	Mes	6,00	5,00%	$ 2.000.000,00	$ 600.000,00	5,80	$ 580.000,00	2,20	$ 220.000,00	37%	8,00	$ 800.000,00	133%
1.12	Contador	Mes	6,00	5,00%	$ 2.000.000,00	$ 600.000,00	5,80	$ 580.000,00	2,20	$ 220.000,00	37%	8,00	$ 800.000,00	133%
2	**PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL**													
2.1	Cadenero 1	Mes	6,00	15,00%	$ 1.200.000,00	$ 1.080.000,00	3,00	$ 540.000,00	2,00	$ 360.000,00	33%	5,00	$ 900.000,00	83%
2.2	Cadenero 2	Mes	6,00	15,00%	$ 1.200.000,00	$ 1.080.000,00	3,00	$ 540.000,00	2,00	$ 360.000,00	33%	5,00	$ 900.000,00	83%
3	**SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoría)**													
3.1	Secretaria	Mes	6,00	30,00%	$ 1.200.000,00	$ 2.160.000,00	5,80	$ 2.088.000,00	2,00	$ 720.000,00	33%	7,80	$ 2.808.000,00	130%
3.2	Mensajero	Mes	6,00	30,00%	$ 1.100.000,00	$ 1.980.000,00	5,80	$ 1.914.000,00	2,00	$ 660.000,00	33%	7,80	$ 2.574.000,00	130%
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO					$ 79.500.000,00		$ 59.962.000,00		$ 29.825.000,00			89.787.000,00	
	SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR)				**1,8**	$ 143.100.000,00		$ 107.931.600,00		$ 53.685.000,00			161.616.600,00	
4	**DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES (Incluyendo los gastos de comunicaciones, útiles de oficina y papelería, elementos de dibujo, conservación de muebles y enseres y depreciación, etc.)**													
4.1	Comunicación(celular, internet) residente y oficina director	Mes	6,00	100,00%	$ 500.000,00	$ 3.000.000,00	5,80	$ 2.900.000,00	2,20	$ 1.100.000,00	37%	8,00	$ 4.000.000,00	133%
4.2	Viajes y viáticos personal de interventoría	Mes	6,00	100,00%	$ 2.500.000,00	$ 15.000.000,00	5,80	$ 14.500.000,00	2,20	$ 5.500.000,00	37%	8,00	$ 20.000.000,00	133%
5	**OTROS GASTOS**													
5.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	Un	1,00	100,00%	$ 700.000,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	0,33	$ 231.000,00	6%	1,33	$ 931.000,00	133%
5.2	Oficina campamento (incluye servicios públicos, Equipos de sistemas, útiles de oficina, papelería, etc)	Un	1,00	100,00%	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	6%	1,33	$ 6.650.000,00	133%
5.3	Presentación de informes técnicos semanales	Un	1,00	100,00%	$ 700.000,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00	0,43	$ 299.100,00	7%	1,43	$ 999.100,00	143%
5.4	Vehículos (1300 cc - 2000 cc)	Un	1,00	100,00%	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	1,00	$ 15.000.000,00	0,33	$ 4.950.000,00	6%	1,33	$ 19.950.000,00	133%
5.5	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra: * Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra. * Aprobación Manual de seguridad industrial y salud ocupacional. * Aprobación Cronograma de ejecución de obra * Aprobación plan de inversión del anticipo de obra	Un	1,00	100,00%	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	1,00	$ 1.175.000,00	0,00	$ -	0%	1,00	$ 1.175.000,00	100%
5.6	Entrega de la documentación previa para el inicio de la obra: *Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas). *Firma del acta de inicio de obra. *Demás documentación previa requerida para el inicio de obra (SE EXCEPTÚA LA CONTEMPLADA EN EL NUMERAL 5.5), descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC	Un	1,00	100,00%	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	1,00	$ 1.175.000,00	0,00	$ -	0%	1,00	$ 1.175.000,00	100%
	SUBTOTAL 2					**$ 41.750.000,00**		**$ 41.150.000,00**		**$ 13.730.100,00**			**$ 54.880.100,00**	
	SUBTOTAL (1 + 2)					**$ 184.850.000,00**		**$ 149.081.600,00**		**$ 67.415.100,00**			**$ 216.496.700,00**	
	IVA (19%)					**$ 35.121.500,00**		**$ 28.325.504,00**		**$ 12.808.869,00**			**$ 41.134.373,00**	
	TOTAL INTERVENTORIA					**$ 219.971.500,00**		**$ 177.407.104,00**		**$ 80.223.969,00**	**36%**		**$ 257.631.073,00**	**117%**

Observaciones:

Solicita:

BLANCA JANETH ROJAS PINEDA
Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

Revisa:

TE RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN
Supervisor de interventoria
Firma y posfirma