| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|
| ACTA No. 01 | | | |
| ACTA DE INICIO DE OBRA | | | |
| GENERALIDADES DEL CONTRATO | | | |
| **No. CONTRATO** | 3397 del 14 de Diciembre de 2021 | | |
| **OBJETO** | "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA" | | |
| **CONTRATISTA** | **INGPRA S.A.S.**<br>R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE | | |
| **IDENTIFICACION** | 88.241.027 de Cúcuta | | |
| **NIT** | 900.937.767-7 | | |
| **REGIMEN TRIBUTARIO** | COMÚN | | |
| **VALOR** | OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($853.924.800) | | |
| **PLAZO** | El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| **FORMA DE PAGO** | La Entidad cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:<br><br>Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente, durante la Etapa Fase de Preconstrucción y de Construcción, el 95% del valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. El 5% de los ítems ejecutados se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte de la Interventoría.<br><br>En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Cúcuta. | | |
| **SUPERVISOR** | Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez - Subsecretario De Infraestructura | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 00 3019 del 17 de Septiembre de 2021 | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 00 005043 del 14 de diciembre de 2021 | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la Construcción en Transporte | | |
| **FECHA AFILIACION ARL** | N.A | | |
| **POLIZAS** | **NUMERO** | CUMPLIMIENTO 475 47 994000050893<br>RESPONSABILIDAD CIVIL 475 74 994000008761 | |
| | **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |
| | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 17-12-2021 | |
| | **FECHA DE APROBACIÓN** | 21-12-2021 | |
| **AMPAROS EXIGIDOS** | **CLASE DE AMPAROS** | **Vigencia** | |
| | | **Desde** | **Hasta** |
| | Cumplimiento General | 14-12-2021 | 30-04-2022 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 14-12-2021 | 31-12-2024 |
| | Estabilidad y Calidad de la obra | Si ampara 5 años, o meses, o días, inicia vigencia a la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante | |
| | Responsabilidad Civil Extracontractual | 14/12/2021 | 31/12/2021 |
| Entre los suscritos Ingeniera ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE Secretaría de Despacho, el Ingeniero FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE R/L **INGPRA S.A.S** en calidad de Contratista, la Ingeniera NOHEMI RIVERA RIVEROS R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S. como interventor, el Ingeniero GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ como supervisor del contrato y el Ingeniero ANDRÉS FELIPE CAMARGO designado como apoyo a | | | |

la supervisión con oficio radicado No. 2021-801-119476-1 del 20-12-2021, con el fin de suscribir el presente documento que da inicio a la ejecución del Contrato de obra No. 3397 de 2021, el cual tiene como objeto: **"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA",** previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el clausulado del mismo.

En constancia de aceptación, se suscribe la presente acta 21-12-2021

Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2021.12.21 16:38:51 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2021.007.20099

**Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE**
Secretaría de Infraestructura –
Municipio de Cúcuta

**Ing. FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE**
R/L INGPRA S.A.S
Contratista

**Ing. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ**
Supervisor

**Ing. ANDRES FELIPE CAMARGO SANABRIA**
Apoyo a la Supervisión
Radicado No. 2021-801-119476-1 del 20-12-2021

**Ing. NOHEMI RIVERA RIVEROS**
R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S.
Interventor

| | | |
|---|---|---|
| ***Elaboró*** | *Ing. Andrés Felipe Camargo Sanabria – Profesional de apoyo SIM* | Vo.Bo |
| ***Revisó Jurídica*** | *Rosa Alejandra Álvarez Barrientos – Asesor Jurídico SIM* | Vo.Bo |
| ***Aprobó*** | *Paola Lerma Díaz – Asesora Sim* | Vo.Bo |