X

Justificación de la modificación	Adicionar el valor del convenio 2661 de 2019 en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DE PESOS ($38.003.852) M/CTE, MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Sexta – Giro de los Recursos Del Presente Convenio del Convenio No. 2661 de 2019.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
Adición No. 1 y Modificación No. 1 CONVENIO 2661-2019 (1).pdf	Adición No. 1 y Modificación No. 1 CONVENIO 2661-2019 (1).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

Campo valor cambiado para 1000000000.00.

El documento Adición No. 1 y Modificación No. 1 CONVENIO 2661-2019 (1).pdf fue cambiado.

El documento DOCUMENTOS CONVENIO 2661-2019.pdf fue cambiado.

Reconocido por el proveedor *NEYLA YADIRA AMU VENTE 01-07-2020 20:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 29-05-2020 18:21 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento	Nombre del documento	Detalle
Antecedentes prórroga No. 1 Convenio 2661-2019.rar	Antecedentes prórroga No. 1 Convenio 2661-2019.rar	(detalle)
Prórroga No. 1 convenio 2661-19.pdf	Prórroga No. 1 convenio 2661-19.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 8 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 365.
- El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 8 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Fecha fin de entrega fue cambiado desde 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 8 días para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El documento Prórroga No. 1 convenio 2661-19.pdf fue cambiado.
- El documento Antecedentes prórroga No. 1 Convenio 2661-2019.rar fue cambiado.

Reconocido por el proveedor *NEYLA YADIRA AMU VENTE 23-12-2020 09:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 22-12-2020 22:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar