CONTRATO No. 4600075255 DE 2018
FECHA: informe de la adición diciembre de 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ZIRUMA
NIT:	900.203.858-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ALVARO ROMERO BOTERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.573.175
OBJETO:	Convenio de asociación para desarrollar el proyecto de la red de creación escénica ciudad de Medellín. "Grupo 8. Énfasis en dramaturgia social a través de dos (2) laboratorios escénicos en la comuna 9 y 90 corregimiento de santa Elena un (1) semillero escénico en común acuerdo con la secretaria de cultura ciudadana"
	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (90.500.000). Exento IVA.
VALOR INICIAL:	NOVENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. (90.500.000). Exento IVA. VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L (85.500.000) VALOR APORTE DEL ASOCIADO: EN ESPECIE VALORADOS EN CINCO MILLONES DE PESOS M.L (5.000.000).
ADICIONES:	VALOR APORTE ADICIÓN MUNICIPIO: DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS. ($16.566.000). VALOR APORTE ADICIÓN ASOCIADO: NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIEN ($916.100)
VALOR MAS ADICIONES:	VALOR TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO: CIENTO DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS. ($102.066.000). VALOR TOTAL APORTE DEL ASOCIADO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIEN. (5.916.100)

DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES, sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	30/04/2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075255 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Adición al convenio de asociación festivalito

INFORME COORDINACIÓN

A partir de la necesidad de ampliar el proceso presentado, con el objetivo de socializar en el mes de noviembre el proceso con los laboratorios y el semillero. Se determina realizar el Festival hito

La pedagógica utilizada para la creación de los montajes parte de la "Dramaturgia" social, basada en la observación y la creación de imaginarios sociales y humanos, dando como resultado una serie de ideas y propuestas para la construcción de montajes que se proyectaron a la comunidad de la proyección de la propuesta Festival -Hito, proceso que años anteriores ha demostrado un gran impacto en la ciudad y en los grupos de la red.


Componentes del proceso. Festival -Hito

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJERCICIOS TEATRALES CON ENFASIS EN LA DRAMATURGIA SOCIAL SEMILLERO:


28 /11/2018 / 8;PM

El semillero de la corporación Ziruma, realizara el montaje de la propuesta performativa, NOCTURNIDADES. Donde a partir del cuerpo y la poesía se abordaron temas cotidianos de la rutina y la soledad humana. Un trabajo de rigor y entrega por parte del grupo semillero, que se robó los aplausos del público.



LABORATORIO AVILA
26/11/2018. 7PM

El laboratorio del barrio Ávila realizo un excelente trabajo teatral, basado en la obra ALICIA EN EL PAIS DE LAS PESADILLAS, donde se estableció la necesidad en la ciudad del cuidado del medio ambiente, como una prioridad para las generaciones futuras. Se destaca de la obra el nivel actoral y la destreza de improvisación de los niños para resolver situaciones en la escena



LABORATORIO SANTA ELENA
28/11/2018 – 5PM

El laboratorio del corregimiento de Santa Elena trabajo con base en el texto PLUFF EL FANTASMITA, donde se valora la solidaridad y el apoyo en la convivencia humana. Se destaca de sete trabajo el nivel de comprensión e interpretación de texto por parte de todo el grupo.



LABORATORIO SANTA ELENA
28/11/2018 – 5PM

El laboratorio del corregimiento de Santa Elena trabajo con base en el texto PLUFF EL FANTASMITA, donde se valora la solidaridad y el apoyo en la convivencia humana. Se destaca de sete trabajo el nivel de comprensión e interpretación de texto por parte de todo el grupo.



Estas tres propuestas de los laboratorios y el semillero se presentaron en la sala ZIRUMA de la ciudad de Medellín, donde se reflejó el proceso de cada grupo, como una actividad de intercambio de experiencias, terminando en un acto de clausura, en un espacio de ciudad dio la posibilidad de lograr que los beneficiarios directos que participaron del proceso de formación y al público en general intercambiaran y reflexionaran acerca de la experiencia vivida.

Cada una de estas propuestas presentadas en el marco del festival, presento un trabajo de actuación, dirigido por cada uno de los artistas formadores, en un proceso de puesta en escena que resalto el trabajo corporal y vocal de los participantes. Los montajes presentaron además una escenografía, vestuario y utilería, que buscaron fortalecer y ambientar las piezas a presentar, con el objetivo que el público asistente a las funciones programadas, lograran percibir una estética y una plástica en los trabajos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Este cuadro aplica para contratos con solidaridad laboral alta, debe contener el resumen de los datos, los cuales deben estar validados como pagados en cada planilla y verificados por el gestor administrativo asignado como apoyo a la supervisión). N/A

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: N/A
- Seguimiento y reporte de los siguientes datos:


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

2/12/2018	DICIEMBRE	JUAN ALVARO BOTERO CC. 98573175

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: N/A
- Al presente contrato se le ha practicado una adición así: valor aporte adición municipio: diez y seis millones quinientos sesenta y seis mil pesos. ($16.566.000).

Valor aporte adición asociado: novecientos diez y seis mil cien ($916.100).

- A la fecha se ha solicitado una adición por un valor de $18.081.833 con el objetivo de poder desarrollar el proceso pedagógico del Festival Hito, además reconocer e incentivar los niños, niñas y adolescentes talentosos que participen en las redes de formación artística y cultural.
- Al presente contrato no ha sido necesario relacionar las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión ya que no se han presentado.
- En el presente contrato no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: N/A
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



Ver Sistema Ayuda

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato 4600075255 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Convenio de Asociación para desarrollar el proyecto de la RED DE CREACIÓN ESCÉNICA ciudad de Medellín.

Datos Generales | Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- El presente contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070118	71300000	23450310	160098	400009237	45011684	4700051965
110015317	71300000	23450310	160098	4000094893	45012015	4700052336

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso) N/A
- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así: N/A

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4900051965	85.500.000	380	29.05.2018	5000535214	$8.500.000	$77.000.000	10%
4900051965	85.500.000	384	11-07-2018	5000538911	$29.750.000	$47.250.000	45%
4900051965	85.500.000	388	19-10-2018	5000549479	$34.200.000	$13.050.000	85%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$85.500.000
Adiciones	$16.566.000
Total valor del contrato más adiciones	$102.066.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$72.450.000
Pago autorizado de la adición	$16.566.000
Porcentaje de ejecución financiera de la adición	100%

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: N/A
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración: N/A
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación: N/A

- Relación de los pagos anticipados: N/A

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	$
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	%

- Relación de los informes de ejecución de recursos: N/A
- Relación de los informes de reintegros financieros: N/A

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	$

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N/A

Valor inicial de los recursos entregados en administración	
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	
Adiciones	
Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los honorarios de los recursos a administrar)	
Pagos realizados por recursos entregados en administración	
Pagos realizados por honorarios	
Pago autorizado del mes de "Campo editable"	
Porcentaje de ejecución financiera	

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: N/A.
- Al presente contrato no aplica aplicación de multas, sanciones, cláusula penal, ya que no se ha presentado declaración de la caducidad o incumplimiento al mismo.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas. N/A

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
N/A	N/A	Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A	N/A

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago del 100% de la adición reportado por valor de $16.566.000

Afectar Registro Presupuestal N° **4700052336**

Atentamente,

Mabel Patricia Herrera Marin
Supervisor y/o Interventor

Cristian N. García Gómez-Anibal Cañaveral
Apoyo administrativo y financiero.