N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del convenio y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del proyecto	2	3	5	Medio
2	General	Externo	Específico	Operacional	Riesgo por uso o información errada.	No cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Medio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por incumplimiento.	No desarrollo del Objeto contractual y de las obligaciones del contrato.	2	3	5	Medio
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los entregables no cumplan con la calidad requerida y los tiempos de entrega.	Se afectaría la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Se afectaría la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación al régimen de impuestos aplicables al contrato.	Afectación económica al contrato.	3	4	7	Externo