CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL REGISTRO DE LA BIODIVERSIDAD CON COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE INVENTARIOS PARTICIPATIVOS EN EL CORREDOR BIOLÓGICO DE LOS FELINOS CON FAMILIAS BANCOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE"
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Selección de mínima cuantía
Nº PROCESO	Grupo Biodiversidad

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $ 85'000.000

1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS							2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS								3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO						4. MONITOREAR LOS RIESGOS			
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO				PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO			CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (acciones a ser implementadas)	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿Prevención? SI - NO	Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio de tratamiento	Fecha estimada en que se culminará el tratamiento	MONITORSO	
							CALIFICACIÓN CUALITATIVA		CALIFICACIÓN MONETARIA			CUALITATIVA	MONETARIA	TOTAL				PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN					¿Como se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿cuándo?
1	General	Interna	Contratación	Operacionales	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Que la contratación no contribuya la consecución del contrato	Pudiendo la ejecución del contrato en marcha, pero dificultándose la consecución del objeto contractual		Los mayores costos representan más del 1% del valor del contrato		Posible	3	9	1	Corrupción		Capacitación sobre contratación				Asistencia en la suscripción del contrato	Dependencias que solicitará el proceso contractual	Inmediata	inmediata	inmediata	inmediata
2	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento del contrato	Que no se cumpla con el objeto del contrato	Dificultar la ejecución del contrato de manera muy significativa, pudiendo incluso no llegar al objeto contractual		Los mayores costos representan más del 1% del valor del contrato		Rara	1	3	1	Corrupción		Vigilancia, seguimiento, supervisor, cumplimiento estricto, uso de herramientas, procesos y procedimientos, garantía cumplimiento				Incumplimiento parcial o total del objeto contractual	Supervisor del contrato	Una vez en ejecución el contrato	Una vez identificado el incumplimiento	mediante la supervisión	Con la verificación del informe de actividades presentado por el contratista