FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1

FECHA INFORME: Día 03 Mes 12 Año 2018

CONTRATO No. 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

CONTRATISTA: DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)

VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.970.999.00) M/CTE.

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	2018	Junio (48 horas)	$6.309.684,00	Agosto / 2018
2	2018	Julio (58 horas)	$7.624.201,50	Septiembre / 2018
3	2018	Agosto (38 horas)	$4.995.166,50	Octubre / 2018
4	2018	Septiembre (72 horas)	$9.464.526,00	Noviembre /2018
5	2018	Octubre (12 horas)	$1.577.421,00	Diciembre / 2018

EL MINISTERIO CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 05 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 15 Mes 06 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: Modificatorio No. 1 del cronograma de ejecución y plan de pagos

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JULIO	18	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$2.366.131,50
AGOSTO	70	$131.451,75	OCTUBRE	$9.201.622,50
SEPTIEMBRE	70	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.201.622,50
OCTUBRE	70	$131.451,75	DICIEMBRE	$9.201.622,50
			VALOR TOTAL	**$29.970.999,00**

FECHA DE FIRMA: Día 19 Mes 07 Año 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-MAY-2018 hasta el 31-OCT-2018
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 29'970.999,00.
Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _____ Sí ___X___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

EL CONTRATISTA PRESENTO DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LEGALIZACIÓN DE LOS PAGOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No ____ Sí __X__

MES	HORAS	AVANCE
JULIO	18	100%
AGOSTO	70	100%
SEPTIEMBRE	70	100%
OCTUBRE	70	100%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
	06:45 horas	09:00 horas	02:15 horas			
22	23	24	25	26	27	28
	09:35 horas	07:50 horas	08:25 horas	06:00 horas	06:40 horas	
29	30	31	MES JULIO/2018			
	07:30 horas	10:00 horas				

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
MES AGOSTO/2018			1	2	3	4
			10:00 horas	10:00 horas	05:00 horas	
5	6	7	8	9	10	11
			10:00 horas	10:00 horas		
12	13	14	15	16	17	18
			08:00 horas	08:00 horas	04:00 horas	

19	20	21	22	23	24	25
		07:40 horas	05:10 horas	09:55 horas	05:45 horas	
26	27	28	29	30	31	

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
MES SEPTIEMBRE/2018						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24	25	26	27	28	29
	09:50 horas	19:40 horas	19:00 horas	12:00 horas		

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO APLICA.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión

OBSERVACIONES:
EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE CUMPLIÓ DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES QUE SE LE EXIGEN AL CONTRATISTA, OBSERVANDO UN ADECUADO RENDIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE INSTRUCTORES QUE REALIZAN LOS VUELOS DE ENTRENAMIENTO EN LOS SIMULADORES DE VUELO Y DANDO LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS BRIEFING Y POSTBRIEFING.

NOMBRE SUPERVISOR: Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS

FIRMA:

C.C. No. 16'933.150 Cali

DEPENDENCIA: Cdte. Escuela AC-47T - Grupo Educación Aeronáutica