| ARN | FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: BS-F-01 | |
|---|---|---|---|
| | | FECHA 2017-07-06 | VERSIÓN V-2 |

| I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL | |
|---|---|
| **Contrato ARN** | **N° 1426 – AÑO 2018** |
| **Nombre Contratista** | **MARLENY FORONDA ZAPATA** |

## II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Prórroga del plazo con adición en valor** | | **Hasta (tiempo)** | DD de MM de AAAA | **Valor a adicionar** | | |
| **2. Prórroga del plazo sin adición valor** | | **Hasta (tiempo)** | DD de MM de AAAA | | | |
| **3. Adición en valor** | | **Valor a adicionar** | | | | |
| **4. Cambio lugar prestación** | | **Desde (lugar de prestación actual)** | | **Hacia(lugar de prestación solicitado)** | | |
| **5. Suspensión** | | **Desde (Fecha que inicia la suspensión)** | DD de MM de AAAA | **Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)** | DD de MM de AAAA | |
| **6. Terminación Anticipada** | | **Fecha final de prestación del servicio (inclusive)** | DD de MM de AAAA | | | |
| **7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones** | | | | | | |
| **8. Otras** | x | **Indique: LIBERACIÓN DE RECURSOS POR DÍAS NO EJECUTADOS** | | | | |

## III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

Se solicita la modificación contractual teniendo en cuenta el valor total presupuestado inicialmente en el contrato y la fecha de inicio. Requiriendo así la liberación de recursos por valor de $ 138.400 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos pesos ml)

| No. Cto | NOMBRE CONTRATISTA | C.C. | Nº RP | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÒN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-2018 | MARLENY FORONDA ZAPATA | 39356166 | 839118 | 04-07-2018 | 14-12-2018 |

| VALOR HONORARIOS MENSUAL | DIAS NO EJECUTADOS | VR INICIAL CONTRATO | VALOR A LIBERAR | VALOR FINAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| 4.152.000 | 1 | 22.420.800 | 138.400 | 22.282.400 |

En señal de aceptación de todo lo dispuesto las partes suscriben el presente documento.

| IV. Fecha de Solicitud | 31 de julio de 2018 |
|---|---|

| SUPERVISOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA |
|---|---|
| JUAN FERNANDO VELEZ SIERRA | MARLENY FORONDA ZAPATA |