469

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT No. 860.524168-8

Bogotá D.C., noviembre 30 de 2018

000505--

ICCU-CRIR-2018-031

Señores
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU
Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual ICCU
DRA. NANCY VALBUENA RAMOS
Bogotá D.C.

Contrato No. 078-2018- EJECUTAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Respetada Doctora,

Reciba de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente se hace envío de los documentos complementarios del tercer corte de interventoría el cual contiene los siguientes documentos para su aprobación:

- Acta de recibo parcial a satisfacción

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2018010484
Asunto: ICCU30 INFORMES Anexos: 2
Ruta: Correspondencia ICCU
Fecha: 03/12/2018 09:19:57.0

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REP. LEGAL INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y PAGOS DE ANTICIPOS	Código:
		Versión: 001
	Subgerencia de Construcciones	Fecha Aprobación:
		Páginas: 1 de 1

CONTRATISTA O PROVEEDOR:	INPLAYCO SAS
No. DE CONTRATO U ORDEN:	ICCU-078-2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 169.533.500,00
VALOR ADICION 1	$ 0,00
VALOR ADICION 2	$ 0,00
TOTAL VALOR CONTRATO	$ 169.533.500,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 8.120.655,00
VALOR SALDO CONTRATO POR PAGAR	$ 161.412.845,00
CANTIDAD DE PAGOS REALIZADOS	2,00
VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACION	$ 45.716.990,00
VALOR DE ACTA DE RECIBO SATISFACION ACUMULADA	$ 53.837.645,00
VALOR DISPONIBLE DEL CONTRATO CON ESTE RECIBO A SATISFACION	$ 115.695.855,00
NUMERO DE PEDIDO O REGISTRO:	1373 del 13/07/2018
PLAZO DE EJECUCION (Plazo inicial mas adiciones)	5,5 MESES
FECHA DE INICIO	22-08-2018
FECHA DE TERMINACION (Incluidas adiciones)	06-02-2018
SUSPENSIONES:	N/A
MODIFICACIONES:	N/A

OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN (Transcribir de la cláusula del contrato):
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El valor por el cual sea adjudicado el contrato, será cancelado al interventor de la siguiente forma: 1. El valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el interventor hasta

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y PAGOS DE ANTICIPOS	Código:
		Versión: 001
	Subgerencia de Construcciones	Fecha Aprobación:
		Páginas: 2 de 1

completarse el 90% del valor total del contrato. 2. El restante 10% del valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce interventoría

NOMBRE DEL SUPERVISOR O QUIEN CERTIFICA:	VICTOR RAUL NAVA GARCIA
CARGO:	CONTRATISTA – INGENIERO DE APOYO
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACION O CONCEPTO DEL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO	**NO**	**SI**	**X**

OBSERVACIONES:

- **Acta n° 2 por valor de $ 28.223.042,92 cuyo porcentaje corresponde al 16.65% con numero de factura n° 61 de fecha 26 de octubre de 2018**
- **Acta n° 3 por valor de $ 17.493.946,59 cuyo porcentaje corresponde al 10.32% con numero de factura n° 75 de fecha 20 de noviembre de 2018**

PERIODO A CERTIFICAR:	**DEL**			**AL**		
	DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	14	10	2018	20	11	2018

ANEXOS: Solicitud corte de obra No.3, Factura 61 y 75, RUP, Resolución de facturación, Certificación Bancaria, Certificaciones parafiscales

TOTAL, A CANCELAR POR ESTE RECIBIDO O ANTICIPO: $ 45.716.989,51

FIRMA DELSUPERVISOR: Víctor R. Nava **C.E. 394021 Bogotá**	**EXPEDICION: CIUDAD:**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
	30	**11**	**2018**
FIRMA DEL CONTRATISTA: Gonzalo Liévano Hoyos **C.E. 19.100.962**			

472

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT. 860.524.168-8
RÉGIMEN COMÚN

Fecha: BOGOTA D.C, OCTUBRE 26 DE 2018

Contrato No. 078 DE 2018

FACTURA DE VENTA

Nº 61

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762001071858 DEL 2016/11/03
AUTORIZA DEL No. FV 1 AL FV 500
ACTIVIDAD ECONOMICA 7110

SEÑORES
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT.900.258.711-1
CALLE 26 # 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6 - BOGOTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Ejecutar la Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal, para la construcción de la primera etapa Centro Regional Integral de Respuesta CRIR, en el municipio de Tocaima, Departamento de Cundinamarca.		
	VALOR TOTAL DIRECTO ACTA No. 2 - (AVANCE 16,65%)	$ 23.716.842,86	
	IVA 19% SOBRE EL COSTO DIRECTO	$ 4.506.200,14	
	TOTAL A PAGAR EN ACTA No. 2 - (AVANCE 16,65%)		$ 28.223.043,00

Son: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Condiciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 033-524168-08 DE BANCOLOMBIA.

IMPRESO POR CENTRO GRAFICO R & L - MARTHA LEON NIT. 52.854.124-9 TEL.: 282 09 85

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
2. FAVOR GIRAR CHEQUES CON SELLOS RESTRICTIVOS Y ÚNICAMENTE A NOMBRE DE INPLAYCO S.A.S.

Aceptada:

Firma y NIT del comprador

Attos. Ss. Ss.:

INPLAYCO S.A.S.
Departamento de Cartera

Carrera 16A No 82-13 Oficina 201 El Lago * Tel.: 618 1167 * Telefax: 618 0878: * Cel.: 312 449 8563 * Bogotá D.C., Colombia
www.dpgserviciosysuministros.com - Correo: contactodpgsas@gmail.com y comercial@dpgservicosysuministros.com

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT. 860.524.168-8
RÉGIMEN COMÚN

Fecha: BOGOTA D.C, OCTUBRE 26 DE 2018

FACTURA DE VENTA

Nº 61

SEÑORES
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT.900.258.711-1
CALLE 26 # 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6 - BOGOTA

Contrato No. 078 DE 2018

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762001071858 DEL 2016/11/03
AUTORIZA DEL No. FV 1 AL FV 500
ACTIVIDAD ECONOMICA 7110

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Ejecutar la Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal, para la construcción de la primera etapa Centro Regional Integral de Respuesta CRIR, en el municipio de Tocaima, Departamento de Cundinamarca.		
	VALOR TOTAL DIRECTO ACTA No. 2 - (AVANCE 16,65%)	$ 23.716.842,86	
	IVA 19% SOBRE EL COSTO DIRECTO	$ 4.506.200,14	
	TOTAL A PAGAR EN ACTA No. 2 - (AVANCE 16,65%)		$ 28.223.043,00

Son: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Condiciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 033-524168-08 DE BANCOLOMBIA.

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
2. FAVOR GIRAR CHEQUES CON SELLOS RESTRICTIVOS Y ÚNICAMENTE A NOMBRE DE INPLAYCO S.A.S.

Aceptada:

Firma y NIT del comprador

Attos. Ss. Ss.:

INPLAYCO S.A.S.
Departamento de Cartera

Carrera 16A No 82-13 Oficina 201 El Lago * Tel.: 618 1167 * Telefax: 618 0878: * Cel.: 312 449 8563 * Bogotá D.C., Colombia
www.dpgserviciosysuministros.com - Correo: contactodpgsas@gmail.com y comercial@dpgserviciosysuministros.com

IMPRESO POR CENTRO GRAFICO R & L - MARTHA LEON NIT. 52.854.124-9 TEL.: 282 09 85

5
474

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

CERTIFICACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS CERTIFICAR QUE LA FIRMA **INPLAYCO SAS,** IDENTIFICADA CON **NIT. No. 860.524.168-8, A** LA FECHA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, VIENE CUMPLIENDO Y DESDE YA HACE MAS DE SEIS MESES, CON LOS PAGOS DE APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CON LO NATERIOR SE DA CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, ART. 1º DE LA LEY 828 DE 2003 Y DEL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, CORRESPONDEN A LAS SUMAS QUE POR LEY DEBIERON SER COTIZADAS.

ASI MISMO SE CERTIFICO QUE LA FIRMA ES RESPONSABLE DE TRIBUTAR AL CREE Y SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SALARIOS Y OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A INPLAYCO SAS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA
C.C. 52.410.795 de Bogotá D.C.
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 143896-T

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

143896-T



DIANA PATRICIA
ORTIZ QUIROGA
C.C. 52410795
RESOLUCION INSCRIPCION 215 FECHA 06/08/2009
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 154325

67873

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.410.795

ORTIZ QUIROGA
APELLIDOS

DIANA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

23-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500110-45117241-F-0052410705-20040408 0012204096I 02 144596155

8

477

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8937F610C8E1C99

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52410795 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 143896-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14449273844

(415)7707212489984(8020) 000001444927384 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV.	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
INPLAYCO SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 A 82 13 OF 201

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
inplayco@yahoo.com.mx		6 1 8 0 8 7 8	3 1 2 4 4 9 8 5 6 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 5 0 1 2 4	4 2 9 0	1 9 8 5 0 1 2 4	4 1 1 2	4 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	1	1	1	4	4	0	4	2	9															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
Impuesto a la Riqueza
bligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 0 8 2 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LIEVANO HOYOS GONZALO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

10

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762001071858

(415)7707212489984(8020) 001876200107185 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social

INPLAYCO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INPLAYCO SAS	PAPEL	1	FV	1	500	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762001071858

(415)7707212489984(8020) 00187620010718 5 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social
INPLAYCO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 16 A 82 13 OF 201

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2016-11-03 / 01:50:32 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LIEVANO HOYOS GONZALO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19100962 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INPLAYCO SAS

997. Fecha formalización AAAA 2016 MM 11 DD 03 / hh 13 : mm 50 : ss 32

12

491

Bancolombia

Bogotá, 17 de septiembre de 2018

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INPLAYCO SAS** identificado (a) con **NIT 860524168- 8** a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco la siguiente cuenta activa:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	033-524168-08	1995/06/29	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7454692 Ext 143 de Bogotá, o en nuestra sucursal Polo Club ubicada en la Carrera 24 No 80 - 56

Atentamente,

ELIZABETH ARNEDO VELASQUEZ
ASESORA INTEGRAL
SUC. POLO 033

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INPLAYCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201	TELÉFONO:	6180878
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7703112543**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD:		AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			375944774

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 250.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 750.000
SUBTOTAL:			8	$ 1.000.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 93.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 62.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 62.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 31.300
SUBTOTAL:			8	$ 250.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 250.400
SUBTOTAL:			8	$ 250.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 32.800
SUBTOTAL:			8	$ 32.800

TOTAL PAGADO:	**$ 1.533.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION:	860524163	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		INPLAYCO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCION:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201 TELÉFONO:	8160078	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACION:	Unico		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7703112543	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACION SALUD:		MES octubre	AÑO	2018
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/09		NÚMERO AUTORIZACION:	375954774			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 0	$ 750.000
SUBTOTALES:										$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 62.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 62.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 93.900
SUBTOTALES:													$ 250.400	$ 0	$ 0	$ 250.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 32.800	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 32.800
SUBTOTALES:									$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 32.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 250.400	$ 0	$ 250.400
SUBTOTALES:			$ 250.400	$ 0	$ 250.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION:	900524168	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		INPLAYCO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201 TELEFONO:	6180878	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7703112543	TIPO DE PLANILLA					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2018
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/10/09	NÚMERO AUTORIZACION					375944774

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSION								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 93787054	LEON JIMENEZ JUAN MANUEL	DEPEND		$ 781.242				SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
8	CC 93445023	VARGAS GUZMAN JOSE OMAR	DEPEND		$ 781.242				SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 1.533.600

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

Bogotá, D.C. 22 de octubre de 2018

Doctora
NANCY VALBUENA RAMOS
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Asunto: Informe de actividades N° 2 del contrato de interventoría No. 078 de 2018.

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

PERIODO DEL INFORME	23 de septiembre de 2018 al 22 de octubre de 2018.

Se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Suministrar el personal y equipos requeridos para la ejecución del contrato de consultoría y que se encuentran plenamente definidos en los estudios técnicos y pliego de condiciones que forman parte integral del futuro contrato de consultoría.	La interventoría desde el inicio del contrato cuenta con el personal requerido en el pliego de condiciones entregado por la ICCU.
Encontrarse afiliado al sistema de seguridad social en salud y pensiones.	INPLAYCO SAS y sus profesionales vinculados al proyecto cuentan con lo solicitado por ley
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las obligaciones y requisitos contenidos en la propuesta presentada y en el pliego de condiciones.	La interventoría durante la ejecución de la obra ha velado por el cumplimiento del pliego de condiciones, las especificaciones y el presupuesto entregado por el ICCU.
Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato que se genere como resultado del presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones allí establecidas. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	Se han cargado las pólizas directamente en el SECOP II dando cumplimiento a lo solicitado por la SDHT.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	POLIZA N° AA005134 SEGUROS LA EQUIDAD
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensión y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.	INPLAYCO SAS y sus profesionales vinculados al proyecto cuentan con la seguridad social a la fecha y lo solicitado por ley
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el ICCU por conducto del interventor.	Se han acatado todas y cada una de las indicaciones dadas por el supervisor del ICCU.
Publicar el contrato al perfeccionamiento del mismo, así como pagar el impuesto de timbre si a ello hubiere lugar y presentar al ICCU su respectivo recibo	No aplica
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.	
Realizar una inspección al sitio de ejecución del contrato de obra civil objeto de la interventoría, de la cual se debe hacer un acta de inspección estableciendo las condiciones reales del predio objeto de implantación	Desde el 22 de agosto de 2018 se realizó la inspección del lugar de ejecución elaborando un acta con las condiciones reales del lugar para su posterior implantación.
Recepcionar y aprobar el personal el personal mínimo exigido con cargo al contratista ejecutor, el cual deberá cumplir con la totalidad de los profesionales, idoneidad y experiencia, debidamente soportados en los documentos requeridos para tal fin, conforme a los establecido en los estudios previos y pliego de condiciones de la licitación pública que da origen al contrato de obra civil objeto de la interventoría.	El día 27 de agosto se realiza la entrega de las hojas de vida del personal prepuesto por el ICCU.
Recepcionar y aprobar el programa de reintegración, la programación de la obra, el plan de manejo de la obra, el programa de generación de empleo y el plan de calidad, con forme a los establecido en los estudios previos y pliego de condiciones de la licitación pública que da origen al contrato de obra civil objeto de la interventoría.	Ala fecha se le han cumplido con todas y cada una de las obligaciones del contrato de interventoría

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Programar junto al contratista la socialización del proyecto a la comunidad y suscribir la correspondiente acta	NO APLICA
Dar inicio a la ejecución de las obras.	el día 22 de agosto se realizó em las instalaciones del ICCU el acta de inicio de la obra e interventoría.
Recepcionar y aprobar los ajustes a los diseños tipo, contemplados en el contrato de obras.	Una vez realizada la firma del contrato esta interventoría ha realizado la verificación de todos y cada uno de diseños entregados para el ajuste de la implantación del proyecto y la fecha se encuentra realizando los ajuste a los planos hidráulicos eléctricos y estructurales
Verificar diariamente los correctos procedimientos de construcción, según la normatividad vigente.	Diariamente la interventoría realiza verificación de las actividades realizadas por el contratista de obra de acuerdo con las especificaciones dadas por la entidad.
Suscribir la bitácora diaria de obra, verificando todos los pormenores ocurridos durante la obra.	Con respecto a las bitácoras se indican las actividades realizadas diariamente por el contratista, el personal que labora y los inconvenientes presentados tanto técnicos como siso.
Informar al ICCU, sobre cualquier anormalidad en el proyecto que implique modificaciones a las condiciones inicialmente establecidas y que pongan en peligro la ejecución del mismo.	A la fecha se le ha indicado al supervisor de contrato todas y cada una de las anormalidades presentadas en la obra tanto en oficios como en comités realizados.
Realizar los informes de obra de acuerdo a la periodicidad requerida.	A la fecha van realizados 6 informes semanales y un informe mensual el cual ha sido enviado al supervisor de contrato por correo electrónico.
Realizar las mediciones necesarias para cumplir con el objetivo de las actas parciales.	A la fecha se ha realizado un acta parcial la cual fue medida y verificada por la interventoría.
Recepcionar y aprobar el programa de seguridad industrial y manejo ambiental, con forme a lo establecido en el manual de interventoría.	El día 19 de septiembre fueron recibidos por esta interventoría los programas de seguridad industrial y manejo ambiental el cual se le ha realizado varias observaciones solicitadas por oficio el cual el contratista subsano.
Realizar actas las actas parciales y de recibo final de obra intervenidos a través del contrato con: cantidad, medición valor ejecutado y fecha de terminación y actas de entrega a la comunidad.	A la fecha se ha realizado el acta parcial de obra n° 1

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante la terminación y entrega se deben realizar inspecciones periódicas de seguimientos a las observaciones y pendientes en cada uno del sitio intervenido, se debe realizar la revisión y seguimiento de las obras realizadas durante dos meses y al finalizar emitir concepto de la funcionabilidad de las mismas.	
El contrato tiene un tiempo para liquidación el cual está estipulado en ley, sin embargo, en el cálculo del valor de la interventoría se estima un tiempo de liquidación con relación a la obra civil.	
De igual forma dar cumplimiento a las demás obligaciones descritas dentro de los pliegos de condiciones, estudios previos y del sector y el manual de supervisión e interventoría vigente.	Ala fecha se le han cumplido con todas y cada una de las obligaciones del contrato de interventoría

El avance del acta n° 2 corresponde al 16.65%, del contrato principal, cumpliendo con las especificaciones técnicas y obligaciones del contratista, cuyo valor corresponde a un valor de $28.223.043,00 VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y TRES pesos, incluido iva.

Cordialmente,

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 1.032.413.736 de BOGOTA

En mi calidad de supervisor, avalo el contenido del presente informe

VÍCTOR RAÚL NAVA GARCÍA
Cargo del supervisor

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

FORMATO

ACTA PARCIAL DE SUPERVISION

CONVENIO / CONTRATO

FECHA : 13/10/2018

OBJETO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: Tocaima

EJECUTOR : GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS

CONTRATO DE OBRA No.: 082-2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 078-2018

ACTA NUMERO: 002

PERIODO: 15/09/2018 AL 13/10/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATO			CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA 2		CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	TOTAL EJECUTADO
			CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. PARCIAL	TOTAL	
	APORTE ICCU										
1	PRELIMINARES										
1,01	CAMPAMENTO 10 M2	UN	1	$ 1.927.922,00	$ 1.927.922,00	1,00	$ 1.927.922,00		$ -	1,00	$ 1.927.922,00
1,02	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	113,01	$ 20.600,00	$ 2.328.006,00	191,20	$ 3.938.720,00		$ -	191,20	$ 3.938.720,00
1,03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	653,83	$ 10.100,00	$ 6.603.683,00	642,89	$ 6.493.189,00		$ -	642,89	$ 6.493.189,00
1,04	DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M	M2	653,83	$ 1.500,00	$ 980.745,00	642,89	$ 964.335,00		$ -	642,89	$ 964.335,00
	SUB - TOTAL CAPITULO :			$ 11.440.354,00							
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2,01	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	714,98	$ 18.200,00	$ 13.012.636,00	110,84	$ 2.017.288,00	516,45	$ 9.399.354,07	627,29	$ 11.416.642,07
2,02	SUBBASE GRANULAR	M3	369,21	$ 114.500,00	$ 41.129.545,00		$ -	307,57	$ 35.218.765,00	307,57	$ 35.218.765,00
2,03	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	7,95	$ 69.400,00	$ 644.464,00		$ -		$ -	-	$ -
2,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	79,8	$ 8.900,00	$ 708.440,00		$ -		$ -	-	$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO :			$ 55.385.045,00							
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
3,01	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,6	$ 340.050,00	$ 4.284.630,00	1,36	$ 462.468,00	7,21	$ 2.451.760,50	8,57	$ 2.914.228,50
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	25,11	$ 601.000,00	$ 14.947.710,00	26,21	$ 14.703.810,00	0,99	$ 555.390,00	27,20	$ 15.259.200,00
3,03	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	M3	24,35	$ 602.100,00	$ 14.661.135,00		$ -	28,77	$ 16.118.217,00	28,77	$ 16.118.217,00
3,04	COLUMNAS 3000 PSI	M3	50,33	$ 782.700,00	$ 39.399.691,00		$ -	20,15	$ 15.769.405,00	20,15	$ 15.769.405,00
3,05	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3000 PSI, H=0.50 M (SIN REFUERZO)	M2	424,39	$ 182.200,00	$ 77.323.858,00		$ -	417,67	$ 76.099.474,00	417,67	$ 76.099.474,00
3,06	VIGA AÉREA 3000 PSI	M3	19,97	$ 802.900,00	$ 16.031.915,00		$ -		$ -	-	$ -
3,07	ESCALERA MACIZA 3000 PSI	M3	1,81	$ 906.700,00	$ 1.641.127,00		$ -		$ -	-	$ -
3,08	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 psi (placas)	M3	69	$ 670.953,00	$ 46.918.757,00		$ -		$ -	-	$ -
3,09	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	11,71	$ 86.300,00	$ 1.010.573,00		$ -		$ -	-	$ -
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,39	$ 990.200,00	$ 1.376.378,00		$ -		$ -	-	$ -
3,11	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E=0.12 M	M2	52,2	$ 84.065,00	$ 4.388.193,00		$ -		$ -	-	$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 220.566.966,00							
4	ESTRUCTURA METALICA										
4,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	33462,27	$ 4.300,00	$ 143.887.761,00	8.517,60	$ 36.625.680,00	20.826,12	$ 89.562.316,00	29.343,72	$ 126.177.996,00
4,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	11260,21	$ 14.800,00	$ 167.096.108,00		$ -	3.691,01	$ 53.295.013,12	3.691,01	$ 53.295.013,12
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 310.983.869,00							
5	ACABADOS MUROS - APARATOS - ACCESORIOS										

283

FECHA : 13/10/2018

6,01	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	1325,86	$ 37.200,00	$ 49.321.992,00		$ -		$ -		$ -
6,02	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	406,53	$ 20.600,00	$ 8.415.718,00		$ -		$ -		$ -
6,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	667,45	$ 20.460,00	$ 13.656.027,00		$ -		$ -		$ -
6,04	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	1832,17	$ 16.600,00	$ 30.414.022,00		$ -		$ -		$ -
6,05	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1675,25	$ 15.300,00	$ 24.101.326,00		$ -		$ -		$ -
6,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	687,45	$ 10.100,00	$ 6.741.245,00		$ -		$ -		$ -
6,07	FILOS O DILATACIONES SÁMURO	ML	401,48	$ 7.100,00	$ 2.850.508,00		$ -		$ -		$ -
6,08	BALDOSA CERÁMICA BLANCA PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	236,67	$ 53.600,00	$ 12.686.232,00		$ -		$ -		$ -
6,09	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	12	$ 120.957,00	$ 1.451.484,00		$ -		$ -		$ -
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	4	$ 81.138,00	$ 324.552,00		$ -		$ -		$ -
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	9	$ 192.151,00	$ 1.729.359,00		$ -		$ -		$ -
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3	$ 178.536,00	$ 535.608,00		$ -		$ -		$ -
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	8	$ 869.538,00	$ 6.956.304,00		$ -		$ -		$ -
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3	$ 295.720,00	$ 887.160,00		$ -		$ -		$ -
6,15	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1	$ 602.458,00	$ 602.458,00		$ -		$ -		$ -
6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1	$ 999.795,00	$ 999.795,00		$ -		$ -		$ -
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	2	$ 244.442,00	$ 488.884,00		$ -		$ -		$ -
6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1	$ 359.518,00	$ 359.518,00		$ -		$ -		$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO				$ 182.532.191,00		$ -		$ -		$ -
6	ACABADOS PISOS										
6,01	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	437,61	$ 73.300,00	$ 32.078.913,00		$ -		$ -		$ -
6,02	GUARDAESCOBA GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO	ML	241,21	$ 10.600,00	$ 2.505.068,00		$ -		$ -		$ -
6,03	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	438,59	$ 24.100,00	$ 10.571.819,00		$ -		$ -		$ -
6,04	BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE GRIS 33.6 X 33.6 CALIDAD PRIMERA	M2	100,2	$ 47.400,00	$ 4.749.480,00		$ -		$ -		$ -
6,05	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	141,18	$ 66.000,00	$ 9.316.700,00		$ -		$ -		$ -
6,06	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33	M2	255,38	$ 54.000,00	$ 13.790.520,00		$ -		$ -		$ -
6,07	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	192,87	$ 9.200,00	$ 1.466.564,00		$ -		$ -		$ -
6,08	CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2, A= 0.15 M	ML	43,84	$ 11.400,00	$ 499.776,00		$ -		$ -		$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 74.018.740,00			$ -		$ -		$ -
7	CUBIERTA - ESTRUCTURA										
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL CON REMATES (NO INCLUYE ESTRUCTURA).	M2	456,3	$ 75.120,00	$ 34.277.256,00		$ -		$ -		$ -
7,02	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	456,3	$ 50.000,00	$ 22.815.000,00		$ -		$ -		$ -
7,03	CANAL LÁMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	62,08	$ 78.700,00	$ 4.885.696,00		$ -		$ -		$ -
7,04	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS	M2	97,76	$ 90.500,00	$ 8.847.280,00		$ -		$ -		$ -
7,05	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	52,2	$ 29.700,00	$ 1.550.340,00		$ -		$ -		$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 72.376.572,00			$ -		$ -		$ -
8	CARPINTERIA GENERAL										
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE	M2	3,41	$ 843.500,00	$ 2.877.699,00		$ -		$ -		$ -
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	64,57	$ 280.600,00	$ 18.118.342,00		$ -		$ -		$ -
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	11,35	$ 292.600,00	$ 3.321.010,00		$ -		$ -		$ -
8,04	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	46,36	$ 283.000,00	$ 13.008.940,00		$ -		$ -		$ -
8,05	BARANDA METÁLICA	ML	65,05	$ 221.900,00	$ 14.434.595,00		$ -		$ -		$ -
8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FIJA 3"	M2	11,47	$ 290.600,00	$ 3.333.182,00		$ -		$ -		$ -
8,07	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	23,61	$ 381.800,00	$ 9.014.298,00		$ -		$ -		$ -
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	1	$ 216.179,00	$ 216.179,00		$ -		$ -		$ -
8,09	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL 18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	45,3	$ 212.600,00	$ 9.630.780,00		$ -		$ -		$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 73.858.523,00			$ -		$ -		$ -
	INSTALACIONES REDES										
9	RED AGUAS LLUVIAS										
9,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	162,65	$ 3.400,00	$ 553.010,00		$ -		$ -		$ -
9,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	118,94	$ 43.000,00	$ 5.114.420,00		$ -		$ -		$ -
9,03	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	42,93	$ 51.900,00	$ 2.228.067,00		$ -		$ -		$ -
9,04	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	48,61	$ 62.500,00	$ 3.038.125,00		$ -		$ -		$ -
9,05	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	156,53	$ 24.600,00	$ 3.626.038,00		$ -		$ -		$ -
9,06	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	117,03	$ 32.500,00	$ 3.803.475,00		$ -		$ -		$ -
9,07	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	90,45	$ 48.600,00	$ 4.395.870,00		$ -		$ -		$ -
9,08	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	24,6	$ 68.670,00	$ 1.689.282,00		$ -		$ -		$ -
9,09	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CARCAMO	M3	9,59	$ 508.300,00	$ 4.874.597,00		$ -		$ -		$ -

FECHA : 13/10/2018

9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.40 M	ML	64,39	$ 142.000,00	$ 9.143.380,00		$ -		$ -		$ -	
9,11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	18	$ 317.682,00	$ 5.719.276,00		$ -		$ -		$ -	
	RED SANITARIA											
9,12	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (M.L) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	93,72	$ 3.500,00	$ 328.020,00		$ -		$ -		$ -	
9,13	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	53,12	$ 43.000,00	$ 2.284.160,00		$ -		$ -		$ -	
9,14	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	4,67	$ 51.900,00	$ 242.373,00		$ -		$ -		$ -	
9,15	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	48,45	$ 62.500,00	$ 3.028.125,00		$ -		$ -		$ -	
9,16	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	110,12	$ 24.300,00	$ 2.675.916,00		$ -		$ -		$ -	
9,17	REVENTILACIÓN 3"	ML	7,02	$ 21.400,00	$ 157.348,00		$ -		$ -		$ -	
9,18	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	47,55	$ 45.900,00	$ 2.182.545,00		$ -		$ -		$ -	
9,19	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	127,66	$ 32.500,00	$ 4.148.950,00		$ -		$ -		$ -	
9,2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	11	$ 317.682,00	$ 3.494.502,00		$ -					
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE											
9,21	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14,9	$ 43.000,00	$ 640.700,00		$ -		$ -		$ -	
9,22	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	2,48	$ 52.000,00	$ 128.960,00		$ -		$ -		$ -	
9,23	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	12,42	$ 62.500,00	$ 776.250,00		$ -		$ -		$ -	
9,24	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	64,05	$ 12.100,00	$ 775.005,00		$ -		$ -		$ -	
9,25	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	24,3	$ 16.900,00	$ 410.670,00		$ -		$ -		$ -	
9,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	103,22	$ 13.600,00	$ 1.403.792,00		$ -		$ -		$ -	
9,27	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	ML	29,26	$ 14.600,00	$ 427.196,00		$ -		$ -		$ -	
9,28	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	7,19	$ 22.100,00	$ 158.899,00		$ -		$ -		$ -	
9,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	34,81	$ 31.500,00	$ 1.096.515,00		$ -		$ -		$ -	
9,3	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	16,36	$ 49.400,00	$ 808.184,00		$ -		$ -		$ -	
9,31	RED SUMINISTRO PVC 3"	ML	28,16	$ 64.400,00	$ 1.814.782,00		$ -		$ -		$ -	
9,32	LLAVE MANGUERA	UN	2	$ 34.443,00	$ 68.886,00		$ -					
	SISTEMA HIDRONEUMATICO											
9,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION 2.4 HP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 LITROS	UN	1	$ 9.047.397,00	$ 9.047.397,00		$ -		$ -		$ -	
	TANQUE SUBTERRANEO											
9,34	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	17,29	$ 732.600,00	$ 12.668.654,00		$ -		$ -		$ -	
9,35	SWITCH FLOTADOR ELECTRICO	UN	1	$ 234.966,00	$ 234.966,00		$ -					
	RED CONTRA INCENDIO											
9,36	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	10,14	$ 87.300,00	$ 885.222,00		$ -		$ -		$ -	
9,37	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCEGÓRIOS Y SOPORTES)	ML	29,46	$ 150.100,00	$ 4.421.946,00		$ -		$ -		$ -	
9,38	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	66,47	$ 176.700,00	$ 11.745.249,00		$ -		$ -		$ -	
9,39	GABINETE TIPO III	UN	3	$ 940.676,00	$ 2.822.028,00		$ -		$ -		$ -	
9,4	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	1	$ 2.530.777,00	$ 2.530.777,00		$ -		$ -		$ -	
	TANQUE SUBTERRANEO											
9,41	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	79,74	$ 732.600,00	$ 58.417.524,00		$ -		$ -		$ -	
9,42	SWITCH FLOTADOR ELECTRICO	UN	1	$ 234.968,00	$ 234.968,00		$ -		$ -		$ -	
9,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION 62.5 HP RED CONTRAINCENDIO	UN	1	$ 31.358.344,00	$ 31.358.344,00		$ -		$ -		$ -	
	RED DE GAS											
9,44	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,52	$ 43.000,00	$ 65.360,00		$ -		$ -		$ -	
9,45	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0,22	$ 52.000,00	$ 11.440,00		$ -		$ -		$ -	
9,46	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	1,3	$ 62.500,00	$ 81.250,00		$ -		$ -		$ -	
	TUBERÍA A.G											
9,47	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	28,19	$ 15.400,00	$ 449.526,00		$ -		$ -		$ -	
9,48	MEDIDOR 1/2"	UN	1	$ 428.285,00	$ 428.285,00		$ -		$ -		$ -	
9,49	REGULADOR 1/2"	UN	1	$ 133.728,00	$ 133.728,00		$ -		$ -		$ -	
9,5	REJILLA DE VENTILACION 20x20	UN	1	$ 21.532,00	$ 21.532,00		$ -		$ -		$ -	
	SUB - TOTAL CAPITULO				$ 207.002.812,00							
10	INSTALACIONES ELECTRICAS											
	ILUMINACION											
10,01	BALA LED ECO- 24 W	UN	43	$ 79.334,00	$ 3.411.362,00		$ -		$ -		$ -	
10,02	LUMINARIA HERMETICA LED 40W	UN	55	$ 159.035,00	$ 8.746.925,00		$ -		$ -		$ -	
10,03	LUMINARIA LYRALED 40W	UN	15	$ 1.922.831,00	$ 28.842.465,00		$ -		$ -		$ -	
10,04	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R1-2X1,8 W	UN	16	$ 95.556,00	$ 1.528.896,00		$ -		$ -		$ -	
10,05	SENSOR CONTROL DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA DUAL	UN	17	$ 200.853,00	$ 3.550.501,00		$ -		$ -		$ -	
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SQ 45W DL UNV 60X60CM IP20 IK02, 4000 LM 6000 K (D1) INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	76	$ 230.398,00	$ 17.507.816,00		$ -		$ -		$ -	

FECHA : 13/10/2018

10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 16X29CM 4,5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	6	$ 113.280,00	$ 679.680,00		$ -		$ -		$ -	
10,08	MÁSTIL METÁLICO 9 m	UN	15	$ 1.895.634,00	$ 28.434.510,00		$ -		$ -		$ -	
10,09	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO HFFR	UN	217	$ 76.012,00	$ 16.649.604,00		$ -		$ -		$ -	
	CANALIZACIONES											
10,1	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	45	$ 62.968,00	$ 2.833.470,00		$ -		$ -		$ -	
10,11	CAJA CS-274, CON MARCO Y TAPA CERTIFICADOS	UN	6	$ 597.164,00	$ 3.582.984,00		$ -		$ -		$ -	
10,12	CAJA CS-275, CON MARCO Y TAPAS CERTIFICADOS	UN	9	$ 813.195,00	$ 4.879.170,00		$ -		$ -		$ -	
10,13	CAJA DE PASO CS-276, CON MARCO Y TAPA CERTIFICADOS	UN	1	$ 1.143.655,00	$ 1.143.655,00		$ -					
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" PARA RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN	ML	110	$ 41.415,00	$ 4.555.650,00		$ -		$ -		$ -	
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	136	$ 17.494,00	$ 2.379.184,00		$ -		$ -		$ -	
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1½" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	85	$ 12.444,00	$ 1.057.740,00		$ -		$ -		$ -	
10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	100	$ 10.001,00	$ 1.000.100,00		$ -		$ -		$ -	
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE ¾" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	190	$ 8.325,00	$ 1.581.750,00		$ -		$ -		$ -	
10,19	SIPRA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS SEGUN LA NORMA NTC 4552-1-2-3, CON SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, TERMINALES DE CAPTACIÓN, BAJANTES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DPS. CONECTORES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NTC 4678 O LA IEEE-837 Y EN-50164 LIGHTNING PROTECTION COMPONENT PART 1 2 3. PREVENTIVA LA CORROSIÓN GALVÁNICA	UN	1	$ 21.065.452,00	$ 21.065.452,00		$ -		$ -		$ -	
	SUBESTACION											
10,20	OBRA CIVIL Y ENCERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2 METROS DE ALTURA. INCLUYE PUERTA DE DOS HOJAS DE 2 METROS DE ANCHO, PEDESTAL DE CONCRETO DE 10 CM DE ALTO Y ELABORACIÓN DE FOSO CON CAPACIDAD DE CONTENER EL 100% DEL ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR	UN	1	$ 11.141.023,00	$ 11.141.023,00		$ -		$ -		$ -	
10,21	ARMARIO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN PARA RED NORMAL NORMA CODENSA AE-319, INCLUYE: MEDIDOR ELECTRONICO TRIFÁSICO, KWH, -3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5 A, CL 0,5	UN	1	$ 12.660.830,00	$ 12.660.830,00		$ -		$ -		$ -	
10,22	ARMARIO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN PARA RED CONTRA INCENDIO NORMA CODENSA AE-319, INCLUYE: -MEDIDOR ELECTRONICO TRIFÁSICO, KWH, -3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5 A, CL 0,5	UN	1	$ 12.660.830,00	$ 12.660.830,00		$ -		$ -		$ -	
10,23	TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED 75KVA, TIPO MALLA, 13200/208-120V, CONEX. DYS, AISLAMIENTO ACEITE, REFRIGERACION ONAN.	UN	1	$ 24.240.871,00	$ 24.240.871,00		$ -		$ -		$ -	
	RED DE MEDIA TENSION											
10,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12 METROS 1050 KGF	UN	1	$ 1.278.729,00	$ 1.278.729,00		$ -		$ -		$ -	
10,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA EN CABLE ACSR 3x2 AWG	ML	25	$ 6.929,00	$ 173.225,00		$ -		$ -		$ -	
10,26	ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL CON DERIVACIÓN SUBTERRANEA NORMA CODENSA LA-221	UN	1	$ 7.690.874,00	$ 7.690.874,00		$ -		$ -		$ -	
10,27	ESTRUCTURA DE DERIVACION AEREA CON PROTECCION NORMA CODENSA LA-232	UN	1	$ 4.604.960,00	$ 4.604.960,00		$ -		$ -		$ -	
10,28	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO NORMA CODENSA CS-400 EN Ø 4" IMC	UN	1	$ 791.530,00	$ 791.530,00		$ -		$ -		$ -	
10,29	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE 15KV 2 AWG	ML	60	$ 82.064,00	$ 4.923.840,00		$ -		$ -		$ -	
10,3	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	JGO	1	$ 834.695,00	$ 834.695,00		$ -		$ -		$ -	
10,31	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	JGO	5	$ 834.695,00	$ 4.173.475,00		$ -		$ -		$ -	
10,32	CÁRCAMOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA SUBESTACIÓN DE 0,6X0,4 X0,1M, CON TAPA EN ALFOR O CELOSÍA	ML	30	$ 150.102,00	$ 4.503.060,00		$ -		$ -		$ -	
10,33	BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN, HASTA 2000A, MÍNIMO 6.4MM X 102MM X 506MM, CON AISLADORES Y SISTEMA DE FIJACIÓN EN PARED O PISO. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO	UN	2	$ 485.176,00	$ 970.352,00		$ -		$ -		$ -	
10,34	PUERTA METÁLICA EN CELOSÍA DE DOS (HOJAS DE 2,0 METROS DE ANCHO. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN NORMA CTS548.	UN	2	$ 2.606.463,00	$ 5.212.926,00		$ -		$ -		$ -	
10,35	PUERTA METÁLICA EN CELOSÍA DE 3 HOJAS DE 2,60 METROS DE ANCHO. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN NORMA CTS548.	UN	1	$ 3.469.962,00	$ 3.469.962,00		$ -		$ -		$ -	
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
10,36	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR CUATRO (4) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8*2,4M Y MALLA DE 6X6M, Y CUADRICULAS DE 2M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA.	UN	1	$ 7.703.234,00	$ 7.703.234,00		$ -		$ -		$ -	
	RED NORMAL											
10,37	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA NORMAL, INCLUYE TUBERÍA, PROPORCIONAL CAJAS, Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO HFFR	UN	116	$ 64.327,00	$ 7.590.586,00		$ -		$ -		$ -	

FECHA : 13/10/2018												
10,38	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA TIPO GFCI, INCLUYE TUBERÍA, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO HFFR	UN	13	$ 99.170,00	$ 1.289.210,00		$ -		$ -		$ -	
10,39	SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6A INCLUYE MARQUILLAS, SISTEMA DE FIJACIÓN PARA SALIDA, FACEPLATE Y TRACUCK	UN	37	$ 149.526,00	$ 5.532.462,00		$ -		$ -		$ -	
10,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE DE 27 UR , PUERTA EN MALLA O ACRÍLICO - PARA UBICACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS. INCLUYE BARRAJE DE PUESTA A TIERRA CON AISLADORES, (2) PACH PANEL PARA 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A, ORGANIZADORES FRONTAL TRASERO, VERTICAL, MARQUILLAS, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS, MULTITOMA	UN	1	$ 5.492.504,00	$ 5.492.504,00		$ -		$ -		$ -	
10,41	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125UM 12 HILOS INTERIOR/EXTERIOR	UN	120	$ 38.985,00	$ 4.678.200,00		$ -		$ -		$ -	
	TABLEROS											
10,42	TABLERO PARCIAL 36 CIRCUITOS, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREKER INDUSTRIAL DE 125A, 23 BREAKER MONOPOLARES DE 20A Y UN BREAKER TRIPOLAR DE 40A.	UN	1	$ 905.267,00	$ 905.267,00		$ -		$ -		$ -	
10,43	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 40A Y 10 BREAKER MONOPOLARES DE 20A.	UN	1	$ 539.179,00	$ 539.179,00		$ -		$ -		$ -	
10,44	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 20A Y 10 BREAKER MONOPOLARES DE 20A.	UN	1	$ 469.460,00	$ 469.460,00		$ -		$ -		$ -	
10,45	TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS, MONOFASICO, INCLUYE 3 BREAKER MONOPOLARES DE 20A	UN	1	$ 148.231,00	$ 148.231,00		$ -		$ -		$ -	
10,46	TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO EN LAMINA COLD ROLLED DE 1800X800X300 RAL PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7032. INCLUYE UN TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO AJUSTABLE 160-200A, UNO (1) DE 125A, UNO (1) DE 63A, UNO (1) DE 50A, UNO (1) DE 30A, Y UNO (1) DE 20A. INCLUYE TOTALIZADORES MONOFASICOS UNO (1) DE 20A Y UNO (1) DE 20A INCLUYE ADEMÁS TRANSFERENCIA	UN	1	$ 36.474.610,00	$ 36.474.610,00		$ -		$ -		$ -	
	SISTEMA GENERACIÓN DE ENERGIA-EMERGENCIA											
10,47	GRUPO ELECTROGENO DE 75KVA - 60KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1	$ 76.134.940,00	$ 76.134.940,00		$ -		$ -		$ -	
10,48	UPS DE 15 KVA PARA RESPALDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, 208V 3PH BATT MOD EXP TO 4, START-UP 5X8, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE (208 3PH, 120, 208)	UN	1	$ 33.546.046,00	$ 33.546.046,00		$ -		$ -		$ -	
10,49	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SISTEMA DE INCENDIOS, CON CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 100A EN AC3, A 208 V, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL	UN	1	$ 24.206.661,00	$ 24.206.661,00		$ -		$ -		$ -	
	ACOMETIDAS											
10,5	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(4/0AWG) + 1N(1/0AWG) + 1T (4AWG)	ML	12	$ 262.560,00	$ 3.150.720,00		$ -		$ -		$ -	
10,51	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(4/0AWG) + 1T (4AWG)	ML	68	$ 225.696,00	$ 15.347.328,00		$ -		$ -		$ -	
10,52	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(1/0AWG) + 1N(1/0AWG) + 1T (6AWG)	ML	28	$ 200.121,00	$ 5.603.388,00		$ -		$ -		$ -	
10,53	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(6AWG) + 1N(8AWG) + 1T (8AWG)	ML	90	$ 86.750,00	$ 7.807.500,00		$ -		$ -		$ -	
10,54	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(8AWG) + 1N(8AWG) + 1T (10AWG)	ML	97	$ 73.361,00	$ 7.115.017,00		$ -		$ -		$ -	
10,55	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 1F(8AWG) + 1N(8AWG) + 1T (10AWG)	ML	30	$ 84.746,00	$ 2.542.380,00		$ -		$ -		$ -	
10,56	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 1F(10AWG) + 1N(10AWG) + 1T (12AWG)	ML	12	$ 55.196,00	$ 662.352,00		$ -		$ -		$ -	
10,57	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 1F(12AWG) + 1N(12AWG) + 1T (12AWG) PARA ALUMBRADO EXTERIOR	ML	250	$ 53.672,00	$ 13.418.000,00		$ -		$ -		$ -	
	SUB- TOTAL CAPITULO			$ 511.899.541,00			$ -		$ -		$ -	
	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESPACIO PUBLICO											
11	PRELIMINARES											
11,01	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	500	$ 18.194,00	$ 9.097.000,00		$ -		$ -		$ -	
11,02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	46,02	$ 534.000,00	$ 24.574.680,00		$ -		$ -		$ -	
11,03	BASE GRANULAR	M3	100	$ 119.331,00	$ 11.933.100,00		$ -		$ -		$ -	
11,04	SUBBASE GRANULAR	M3	41,85	$ 114.500,00	$ 4.791.825,00		$ -		$ -		$ -	
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	907,6	$ 8.900,00	$ 8.077.640,00		$ -		$ -		$ -	

FECHA : 13/10/2018

11,06	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	150	$ 59.131,00	$ 8.869.650,00		$ -		$ -		$ -	
11,07	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO 15% NORMA INVIAS INV-3411-07 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 6 KM, COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	12,38	$ 224.200,00	$ 2.775.596,00		$ -		$ -		$ -	
11,08	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	M2	82,66	$ 57.300,00	$ 4.736.688,00		$ -		$ -		$ -	
11,09	BARDINEL FUNDIDO IN-SITU H-0.4 M, E-0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	182,50	$ 50.100,00	$ 9.648.258,00		$ -		$ -		$ -	
11,1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	216,32	$ 39.500,00	$ 8.544.640,00		$ -		$ -		$ -	
11,11	RELLENO TIPO I "GRAVILLA"	M3	12,64	$ 68.400,00	$ 878.256,00		$ -		$ -		$ -	
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 59.921.333,00			$ -		$ -		$ -	
	COSTOS DIRECTOS				$ 1.795.462.092		$ 67.133.412,00		$ 209.050.894,69		$	383.100.109,69
	ADMINISTRACION	25%			$ 448.865.523		$ 16.783.353,00		$ 74.514.173,67		$	91.297.526,67
	IMPREVISTOS	1%			$ 17.054.021		$ 671.334,12		$ 2.980.566,95		$	3.651.901,07
	UTILIDAD	5%			$ 88.773.105		$ 3.358.670,60		$ 14.902.834,73		$	18.250.505,33
	COSTOS INDIRECTOS				$ 535.693.249		$ 20.811.357,72		$ 92.397.575,35		$	113.208.933,07
	IMPLANTACIÓN PROYECTO				$ 32.915.400		$ 29.332.920,00		$ 6.583.080,00		$	32.915.400,00
	VALOR TOTAL CONVENIO				$ 2.384.970.741		$ 114.277.089,72	VALOR A RECONOCER EN EL ACTA PARCIAL	$ 397.037.350,04		$	511.314.439,76
	DESEMBOLSO REALIZADO ICCU											

Nota 1:

VALOR CONTRATO 082-2018	$ 2.384.970.741,00	100%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 114.277.089,72	4,79%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 397.037.350,04	16,65%
SALDO VALOR DEL CONTRATRO 082 - 2018	$ 1.873.656.301,24	78,56%

BALANCE PRESUPUESTAL	
V/R INICIAL CONTRATO:	$2.384.970.741,00
V/R ADICION 1:	$0,00
V/R ADICION 2:	$0,00
V/R TOTAL CONTRATO:	$2.384.970.741,00
V/R ANTICIPO:	$0,00
% ANTICIPO :	0,00%

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	$ 114.277.090	4,79%	$ -	$ 114.277.090	$ -114.277.090	4,79%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	$ 397.037.350	16,65%	$ -	$ 397.037.350	$ -511.314.440	21,44%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL 3	$ -	0	$ -	$ -		
TOTAL		$ 511.314.440	21,44%	$ -	$ 511.314.440	$ -511.314.440	21,44%

ACTA PARCIAL No. 2: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C.

VALOR NETO A PAGAR: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SIETE M.L. TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C.

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e Interventor designado por el ICCU, el pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el ejecutor realizaron las mediciones en campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoria a las memorias de calculo y seguimiento constante en la ejecución.

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Contratista

GONZALO DEVIA NOYOS
Interventor

VICTOR RAUL NAVA G
Supervisor - ICCU

Subgerente de Construcciones ICCU

494

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

NIT. 860.524.168-8
RÉGIMEN COMÚN

Fecha: ~~BOGOTA D.C, NOVIEMBRE 20 DE 2018~~

FACTURA DE VENTA

Nº 75

SEÑORES
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
NIT.900.258.711-1
CALLE 26 # 51-53 TORRE CENTRAL PISO 6 - BOGOTA

Contrato No. 078 DE 2018

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762001071858 DEL 2016/11/03
AUTORIZA DEL No. FV 1 AL FV 500
ACTIVIDAD ECONOMICA 7110

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Ejecutar la Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal, para la construcción de la primera etapa Centro Regional Integral de Respuesta CRIR, en el municipio de Tocaima, Departamento de Cundinamarca.		
	VALOR TOTAL DIRECTO ACTA No. 3 - (AVANCE 31,76%)	$ 14.700.795,80	
	IVA 19% SOBRE EL COSTO DIRECTO	$ 2.793.151,20	
	TOTAL A PAGAR EN ACTA No. 3 - (AVANCE 31,76%)		$ 17.493.947,00

Son: DIECIESIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Condiciones: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 033-524168-08 DE BANCOLOMBIA.

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
2. FAVOR GIRAR CHEQUES CON SELLOS RESTRICTIVOS Y ÚNICAMENTE A NOMBRE DE INPLAYCO S.A.S.

Aceptada:

Firma y NIT del comprador

Attos. Ss. Ss.:

INPLAYCO S.A.S.
Departamento de Cartera

IMPRESO POR CENTRO GRAFICO R & L - MARTHA LEON NIT. 52.854.124-9 TEL.: 282 09 85

Carrera 16A No 82-13 Oficina 201 El Lago * Tel.: 618 1167 * Telefax: 618 0878: * Cel.: 312 449 8563 * Bogotá D.C., Colombia
www.dpgserviciosysuministros.com - Correo: contactodpgsas@gmail.com y comercial@dpgservicosysuministros.com

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524168-8

CERTIFICACION

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS CERTIFICAR QUE LA FIRMA **INPLAYCO SAS,** IDENTIFICADA CON **NIT. No. 860.524.168-8, A** LA FECHA DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, VIENE CUMPLIENDO Y DESDE YA HACE MAS DE SEIS MESES, CON LOS PAGOS DE APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CON LO NATERIOR SE DA CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, ART. 1º DE LA LEY 828 DE 2003 Y DEL ART. 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES, CORRESPONDEN A LAS SUMAS QUE POR LEY DEBIERON SER COTIZADAS.

ASI MISMO SE CERTIFICO QUE LA FIRMA ES RESPONSABLE DE TRIBUTAR AL CREE Y SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE SALARIOS Y OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA VINCULADO A INPLAYCO SAS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA
C.C. 52.410.795 de Bogotá D.C.
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 143896-T

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



143896-T

DIANA PATRICIA
ORTIZ QUIROGA
C.C. 52410795
RESOLUCION INSCRIPCION 215 FECHA 06/08/2009
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 154325

67873

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.410.795

ORTIZ QUIROGA
APELLIDOS

DIANA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

23-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA SECTIVZ RENGIFO LOPEZ

A-1500110-45117241-F-0052410795-20040406 0012204040 02 144996155

11

493

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762011284928

(415)7707212489984(8020)0018762011284928

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social
INPLAYCO SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

Dirección
CR 16 A 82 13 OF 201

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación, previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción ablecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

Firmado
2018-11-15 / 11:22:00 AM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LIEVANO HOYOS GONZALO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19100962 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INPLAYCO SAS

997. Fecha formalización AAAA 2018 MM 11 DD 15 hh 11 mm 22 ss 00

12

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762011284928

(415)7707212489984(8020)001876201128492 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 4 1 6 8	8				

11. Razón social: INPLAYCO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
	INPLAYCO SAS CR 16 A 82 13 OF 201	PAPEL	1	FV	1	500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

13

500

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14490027014

(415)7707212489984(8020) 000001449002701 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 1 4 3 4	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO IMR CANTON

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 A 82 13 OF 201

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
inplayco@yahoo.com.mx		6 1 8 0 8 7 8	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 3 0 8 3 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código:	7	1	4	1	1	9																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
11- Ventas régimen común
09- Retención en la fuente en el impuesto

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 3 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LIEVANO MOYOS GONZALO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-10-2018 11:27:05AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

14

501

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8997F61M28E1199

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA PATRICIA ORTIZ QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52410795 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 143896-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

502

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INPLAYCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201	TELÉFONO:	6180878
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7705265411**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	noviembre
	AÑO: 2018			AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			383718194

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 250.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 750.000
SUBTOTAL:			8	**$ 1.000.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 93.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 62.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 62.600
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 31.300
SUBTOTAL:			8	**$ 250.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 250.400
SUBTOTAL:			8	**$ 250.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 32.800
SUBTOTAL:			8	**$ 32.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.533.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860524168	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		INPLAYCO SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCION:	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201 TELEFONO:	6180878	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7705265411	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS						
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2018
DIAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN.	383718194						

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 0	$ 750.000
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:										$ 1.000.000	$ 0	$ 1.000.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 62.600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 93.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 62.600
SUBTOTALES:													$ 250.400	$ 0	$ 0	$ 250.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 32.800	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 32.800
SUBTOTALES:									$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 32.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 250.400	$ 0	$ 250.400
SUBTOTALES:			$ 250.400	$ 0	$ 250.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	EXT. INTERNACIONAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP													
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1032413738	LEIVA ESCRUCERIA DANIEL	DEPEND		$ 781.242				SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
2	CC 2903637	LARA MOLINA JOSE ORLANDO	DEPEND		$ 781.242				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
3	CC 51855880	VARGAS MARINA CLARA INES	DEPEND		$ 781.242				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
4	CC 52582065	VALERO PORTES CARMEN LILA	DEPEND		$ 781.242				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 125.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
5	CC 52910016	LEIVA ESCRUCERIA NATALIA	DEPEND		$ 781.242				SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
6	CC 79872405	SAEZ SEPULVEDA EDWIN ALBERTO	DEPEND		$ 781.242				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION:	860524168
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INPLAYCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CRA. 16A NO. 82 - 13 OFC. 201 TELEFONO:		6180878
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7705285411	TIPO DE PLANILLA:						E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	octubre AÑO	2018	PERIODO COTIZACION SALUD:		MES	noviembre AÑO	2018
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/07	NÚMERO AUTORIZACION						383718194

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL												SALUD							ARP				PARAFISCALES									
																												PENSION																							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	INT. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 93287054	CERON SANCHEZ JUAN MANUEL	DEPEND		$ 781.242				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		
8	CC 93440028	VARGAS PUZMAN JOSE OMAR	DEPEND		$ 781.242				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 1.533.600

soi

Planilla pagada

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

Bogotá, D.C. 20 de noviembre de 2018

Doctora
NANCY VALBUENA RAMOS
GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Asunto: Informe de actividades N° 3 del contrato de interventoría No. 078 de 2018.

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

PERIODO DEL INFORME	14 de octubre de 2018 al 20 de noviembre de 2018.

Se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Suministrar el personal y equipos requeridos para la ejecución del contrato de consultoría y que se encuentran plenamente definidos en los estudios técnicos y pliego de condiciones que forman parte integral del futuro contrato de consultoría.	La interventoría desde el inicio del contrato cuenta con el personal requerido en el pliego de condiciones entregado por la ICCU.
Encontrarse afiliado al sistema de seguridad social en salud y pensiones.	INPLAYCO SAS y sus profesionales vinculados al proyecto cuentan con lo solicitado por ley
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las obligaciones y requisitos contenidos en la propuesta presentada y en el pliego de condiciones.	La interventoría durante la ejecución de la obra ha velado por el cumplimiento del pliego de condiciones, las especificaciones y el presupuesto entregado por el ICCU.
Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato que se genere como resultado del presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones allí establecidas. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	Se han cargado las pólizas directamente en el SECOP II dando cumplimiento a lo solicitado por la SDHT.

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
	POLIZA N° AA005134 SEGUROS LA EQUIDAD
Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensión y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.	INPLAYCO SAS y sus profesionales vinculados al proyecto cuentan con la seguridad social a la fecha y lo solicitado por ley
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el ICCU por conducto del interventor.	Se han acatado todas y cada una de las indicaciones dadas por el supervisor del ICCU.
Publicar el contrato al perfeccionamiento del mismo, así como pagar el impuesto de timbre si a ello hubiere lugar y presentar al ICCU su respectivo recibo	No aplica
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.	
Realizar una inspección al sitio de ejecución del contrato de obra civil objeto de la interventoría, de la cual se debe hacer un acta de inspección estableciendo las condiciones reales del predio objeto de implantación	Desde el 22 de agosto de 2018 se realizó la inspección del lugar de ejecución elaborando un acta con las condiciones reales del lugar para su posterior implantación.
Recepcionar y aprobar el personal el personal mínimo exigido con cargo al contratista ejecutor, el cual deberá cumplir con la totalidad de los profesionales, idoneidad y experiencia, debidamente soportados en los documentos requeridos para tal fin, conforme a los establecido en los estudios previos y pliego de condiciones de la licitación pública que da origen al contrato de obra civil objeto de la interventoría.	El día 27 de agosto se realiza la entrega de las hojas de vida del personal prepuesto por el ICCU.
Recepcionar y aprobar el programa de reintegración, la programación de la obra, el plan de manejo de la obra, el programa de generación de empleo y el plan de calidad, con forme a los establecido en los estudios previos y pliego de condiciones de la licitación pública que da origen al contrato de obra civil objeto de la interventoría.	Ala fecha se le han cumplido con todas y cada una de las obligaciones del contrato de interventoría

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD DE CUNDINAMARCA

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Programar junto al contratista la socialización del proyecto a la comunidad y suscribir la correspondiente acta	NO APLICA
Dar inicio a la ejecución de las obras.	el día 22 de agosto se realizó em las instalaciones del ICCU el acta de inicio de la obra e interventoría.
Recepcionar y aprobar los ajustes a los diseños tipo, contemplados en el contrato de obras.	Una vez realizada la firma del contrato esta interventoría ha realizado la verificación de todos y cada uno de diseños entregados para el ajuste de la implantación del proyecto y la fecha se encuentra realizando los ajuste a los planos hidráulicos eléctricos y estructurales
Verificar diariamente los correctos procedimientos de construcción, según la normatividad vigente.	Diariamente la interventoría realiza verificación de las actividades realizadas por el contratista de obra de acuerdo con las especificaciones dadas por la entidad.
Suscribir la bitácora diaria de obra, verificando todos los pormenores ocurridos durante la obra.	Con respecto a las bitácoras se indican las actividades realizadas diariamente por el contratista, el personal que labora y los inconvenientes presentados tanto técnicos como siso.
Informar al ICCU, sobre cualquier anormalidad en el proyecto que implique modificaciones a las condiciones inicialmente establecidas y que pongan en peligro la ejecución del mismo.	A la fecha se le ha indicado al supervisor de contrato todas y cada una de las anormalidades presentadas en la obra tanto en oficios como en comités realizados.
Realizar los informes de obra de acuerdo a la periodicidad requerida.	A la fecha van realizados 6 informes semanales y un informe mensual el cual ha sido enviado al supervisor de contrato por correo electrónico.
Realizar las mediciones necesarias para cumplir con el objetivo de las actas parciales.	A la fecha se ha realizado un acta parcial la cual fue medida y verificada por la interventoría.
Recepcionar y aprobar el programa de seguridad industrial y manejo ambiental, con forme a lo establecido en el manual de interventoría.	El día 19 de septiembre fueron recibidos por esta interventoría los programas de seguridad industrial y manejo ambiental el cual se le ha realizado varias observaciones solicitadas por oficio el cual el contratista subsano.
Realizar actas las actas parciales y de recibo final de obra intervenidos a través del contrato con: cantidad, medición valor ejecutado y fecha de terminación y actas de entrega a la comunidad.	A la fecha se ha realizado el acta parcial de obra n° 1, 2 Y 3

Gestión jurídica y contractual ICCU
informe de actividades

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante la terminación y entrega se deben realizar inspecciones periódicas de seguimientos a las observaciones y pendientes en cada uno del sitio intervenido, se debe realizar la revisión y seguimiento de las obras realizadas durante dos meses y al finalizar emitir concepto de la funcionabilidad de las mismas.	
El contrato tiene un tiempo para liquidación el cual está estipulado en ley, sin embargo, en el cálculo del valor de la interventoría se estima un tiempo de liquidación con relación a la obra civil.	
De igual forma dar cumplimiento a las demás obligaciones descritas dentro de los pliegos de condiciones, estudios previos y del sector y el manual de supervisión e interventoría vigente.	Ala fecha se le han cumplido con todas y cada una de las obligaciones del contrato de interventoría

El avance del acta n° 3 corresponde al 31.76%, del contrato principal, cumpliendo con las especificaciones técnicas y obligaciones del contratista, cuyo valor corresponde a un valor de $17.493.947,00 DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos, incluido iva.

Cordialmente,

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 1.032.413.736 de BOGOTA

En mi calidad de supervisor, avalo el contenido del presente informe

VÍCTOR RAÚL NAVA GARCÍA
Cargo del supervisor

FORMATO

ACTA PARCIAL DE SUPERVISION

CONVENTO / CONTRATO

FECHA : 14/11/2018

OBJETO CONTRACTUAL: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR, EN EL MUNICIPIO DE TOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MUNICIPIO: Tocaima

EJECUTOR : GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS

CONTRATO DE OBRA No.: 082-2018

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 078-2018

ACTA NUMERO: 003

PERIODO: 14/10/2018 AL 14/11/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATO			CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA 03		CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	TOTAL EJECUTADO
			CANT	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. PARCIAL	CANT	Vr. PARCIAL	TOTAL	
	APORTE MIII										
1	PRELIMINARES										
1,01	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1	$ 1.927.922,00	$ 1.927.922,00	1,00	$ 1.927.922,00			1,00	$ 1.927.922,00
1,02	CERCA EN MALLA VERDE H = 2,10 M	ML	113,01	$ 20.600,00	$ 2.328.006,00	181,20	$ 3.958.720,00	77,47	$ 1.595.882,00	258,67	$ 5.534.602,00
1,03	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	653,83	$ 10.100,00	$ 6.603.683,00	642,89	$ 6.493.189,00	156,78	$ 1.583.478,00	799,67	$ 8.076.667,00
1,04	DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20 M	M2	653,83	$ 1.000,00	$ 980.745,00	642,89	$ 964.335,00	156,78	$ 235.170,00	799,67	$ 1.199.505,00
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 11.840.356,00							
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2,01	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	714,98	$ 18.200,00	$ 13.012.636,00	627,29	$ 11.416.842,07			627,29	$ 11.416.842,07
2,02	SUBBASE GRANULAR	M3	359,21	$ 114.500,00	$ 41.129.545,00	307,57	$ 35.216.765,00	183,83	$ 21.048.535,00	491,40	$ 56.265.300,00
2,03	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	7,95	$ 68.400,00	$ 544.454,00	-	$ -				
2,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	79,6	$ 8.900,00	$ 708.440,00		$ -				
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 55.395.075,00							
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
3,01	CONCRETO CLASE C 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,6	$ 340.050,00	$ 4.284.630,00	8,57	$ 2.914.228,50			8,57	$ 2.914.228,50
3,02	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	28,11	$ 561.000,00	$ 14.647.710,00	27,20	$ 15.259.200,00			27,20	$ 15.259.200,00
3,03	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	M3	24,35	$ 602.100,00	$ 14.661.135,00	26,77	$ 16.118.217,00			26,77	$ 16.118.217,00
3,04	COLUMNAS 3000 PSI	M3	50,33	$ 762.700,00	$ 38.386.691,00	20,16	$ 15.368.406,00	19,03	$ 14.644.181,00	39,16	$ 29.812.569,00
3,05	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 3000 PSI, H=0.50 M (SIN REFUERZO)	M2	424,39	$ 182.200,00	$ 77.323.858,00	417,67	$ 76.099.474,60			417,67	$ 76.099.474,00
3,06	VIGA AÉREA 3000 PSI	M3	19,97	$ 802.500,00	$ 16.031.916,00	-	$ -	20,54	$ 16.489.512,00	20,54	$ 16.489.512,00
3,07	ESCALERA MACIZA 3000 PSI	M3	1,81	$ 906.700,00	$ 1.641.127,00	-	$ -			-	$ -
3,08	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (placas)	M3	69	$ 678.953,00	$ 46.916.757,00	-	$ -	47,37	$ 32.209.373,61	47,37	$ 32.209.373,61
3,09	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	11,71	$ 86.300,00	$ 1.010.573,00	-	$ -			-	$ -
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO 3000 PSI	M3	1,39	$ 990.200,00	$ 1.376.378,00	-	$ -	1,37	$ 1.356.574,00	1,37	$ 1.356.574,00
3,11	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E=0,12 M	M2	52,3	$ 84.055,00	$ 4.396.193,00	-	$ -	33,01	$ 2.774.685,65	33,01	$ 2.774.685,65
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 221.661.000,00							
4	ESTRUCTURA METALICA										
4,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	33492,27	$ 4.300,00	$ 143.887.761,00	29.343,72	$ 126.177.996,00	15.057,03	$ 64.745.229,00	44.400,75	$ 190.923.225,00
4,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	11250,21	$ 14.600,00	$ 167.095.108,00	3.601,01	$ 53.295.013,12			3.601,01	$ 53.295.013,12
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 310.982.869,00							
5	ACABADOS MUROS - APARATOS - ACCESORIOS										
5,01	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0,10 M	M2	1325,86	$ 37.200,00	$ 49.321.992,00	-	$ -	719,12	$ 26.751.264,00	719,12	$ 26.751.264,00
5,02	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	428,53	$ 20.600,00	$ 8.825.718,00	-	$ -	221,36	$ 4.560.018,00	221,36	$ 4.560.018,00
5,03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	697,15	$ 20.450,00	$ 13.656.027,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,04	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	1832,17	$ 18.600,00	$ 30.414.022,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,05	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	1575,25	$ 15.300,00	$ 24.101.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	667,45	$ 10.100,00	$ 6.741.245,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,07	FILOS O DILATACIONES SMURO	ML	401,48	$ 7.100,00	$ 2.850.508,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,08	BALDOSA CERÁMICA BLANCA PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	235,87	$ 53.600,00	$ 12.696.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,09	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	12	$ 120.957,00	$ 1.451.484,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	4	$ 81.138,00	$ 324.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	9	$ 192.151,00	$ 1.729.359,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3	$ 178.536,00	$ 535.608,00	-	$ -		$ -	-	$ -
5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	8	$ 869.538,00	$ 6.956.304,00	-	$ -		$ -	-	$ -

FECHA : 14/11/2018

5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3	$ 295.720,00	$ 887.160,00	-	$	-	$	-	$ -
5,15	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1	$ 602.458,00	$ 602.458,00	-	$	-	$	-	$ -
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1	$ 899.795,00	$ 899.795,00	-	$	-	$	-	$ -
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	2	$ 244.442,00	$ 488.884,00	-	$	-	$	-	$ -
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1	$ 359.518,00	$ 359.518,00	-	$	-	$	-	$ -
	SUBTOTAL CAPITULO				$ 62.332.191,00		$	-	$	-	$ -
6	ACABADOS PISOS										
6,01	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO	M2	437,61	$ 73.300,00	$ 32.076.813,00	-	$	-	$	-	$ -
6,02	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2, PAYANDE FONDO BLANCO	ML	241,21	$ 10.800,00	$ 2.605.068,00	-	$	-	$	-	$ -
6,03	ALISTADO PISOS H.3, E=0.04	M2	436,59	$ 24.100,00	$ 10.521.819,00	-	$	-	$	-	$ -
6,04	BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE GRIS 33.8 X 33.8 CALIDAD PRIMERA	M2	100,2	$ 47.400,00	$ 4.749.480,00	-	$	-	$	-	$ -
6,05	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	141,18	$ 65.000,00	$ 9.176.700,00	-	$	-	$	-	$ -
6,06	TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X33	M2	255,38	$ 54.000,00	$ 13.790.520,00	-	$	-	$	-	$ -
6,07	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	162,67	$ 9.200,00	$ 1.496.564,00	-	$	-	$	-	$ -
6,08	CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2, A= 0.15 M	ML	43,84	$ 11.400,00	$ 499.776,00	-	$	-	$	-	$ -
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 74.916.740,00		$	-	$	-	$ -
7	CUBIERTA - ESTRUCTURA										
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA MASTER ML .CON REMATES (NO INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	456,3	$ 75.120,00	$ 34.277.256,00	-	$	-	$	-	$ -
7,02	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	456,3	$ 50.000,00	$ 22.815.000,00	-	$	-	$	-	$ -
7,03	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	62,08	$ 76.700,00	$ 4.685.696,00	-	$	-	$	-	$ -
7,04	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y ACCESORIOS	M2	97,76	$ 90.500,00	$ 8.847.280,00	-	$	-	$	-	$ -
7,05	MANTO FIBERGLASS 6'X(1	M2	52,2	$ 29.700,00	$ 1.550.340,00	-	$	-	$	-	$ -
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 72.175.572,00		$	-	$	-	$ -
8	CARPINTERIA GENERAL										
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE	M2	3,41	$ 843.900,00	$ 2.877.699,00	-	$	-	$	-	$ -
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	84,57	$ 290.600,00	$ 18.118.342,00	-	$	-	$	-	$ -
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	11,36	$ 292.600,00	$ 3.321.010,00	-	$	-	$	-	$ -
8,04	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	48,38	$ 269.000,00	$ 13.008.640,00	-	$	-	$	-	$ -
8,05	BARANDA METÁLICA	ML	65,05	$ 221.500,00	$ 14.404.595,00	-	$	-	$	-	$ -
8,06	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FIJA 3"	M2	11,47	$ 290.600,00	$ 3.333.182,00	-	$	-	$	-	$ -
8,07	PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE	M2	23,61	$ 381.800,00	$ 9.014.298,00	-	$	-	$	-	$ -
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	1	$ 218.179,00	$ 218.179,00	-	$	-	$	-	$ -
8,09	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL 18 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA	M2	45,3	$ 212.600,00	$ 9.630.780,00	-	$	-	$	-	$ -
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 73.554.478,00		$	-	$	-	$ -
	INSTALACIONES REDES										
9	RED AGUAS LLUVIAS										
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	162,65	$ 3.400,00	$ 553.010,00	-	$	-	$	-	$ -
9,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	118,94	$ 43.000,00	$ 5.114.420,00	-	$	-	$	-	$ -
9,03	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	42,93	$ 51.900,00	$ 2.228.067,00	-	$	-	$	-	$ -
9,04	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	48,61	$ 62.500,00	$ 3.038.125,00	-	$	-	$	-	$ -
9,05	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	155,53	$ 24.000,00	$ 3.732.720,00	-	$	-	$	-	$ -
9,06	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	117,03	$ 32.500,00	$ 3.803.475,00	-	$	-	$	-	$ -
9,07	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	90,45	$ 48.600,00	$ 4.395.870,00	-	$	-	$	-	$ -
9,08	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	24,6	$ 68.670,00	$ 1.689.282,00	-	$	-	$	-	$ -
9,09	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CARCAMO	M3	9,59	$ 508.300,00	$ 4.874.597,00	-	$	-	$	-	$ -
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULAR 1"X1/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.40 M	ML	84,39	$ 142.000,00	$ 9.143.380,00	-	$	-	$	-	$ -
9,11	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	18	$ 317.682,00	$ 5.718.276,00	-	$	-	$	-	$ -
	RED SANITARIA										
9,12	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (ML) INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	93,72	$ 3.500,00	$ 328.020,00	-	$	-	$	-	$ -
9,13	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	53,12	$ 43.000,00	$ 2.284.160,00	-	$	-	$	-	$ -
9,14	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	4,67	$ 51.900,00	$ 242.373,00	-	$	-	$	-	$ -
9,15	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	48,45	$ 62.500,00	$ 3.028.125,00	-	$	-	$	-	$ -
9,16	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	110,12	$ 24.300,00	$ 2.675.916,00	-	$	-	$	-	$ -
9,17	REVENTILACIÓN 3"	ML	7,02	$ 21.400,00	$ 167.348,00	-	$	-	$	-	$ -
9,18	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	47,55	$ 45.500,00	$ 2.182.545,00	-	$	-	$	-	$ -
9,19	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	127,68	$ 32.500,00	$ 4.149.960,00	-	$	-	$	-	$ -
9,2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	11	$ 317.682,00	$ 3.494.502,00	-	$	-	$	-	$ -
	RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE										
9,21	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14,9	$ 43.000,00	$ 640.700,00	-	$	-	$	-	$ -
9,22	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	2,48	$ 52.000,00	$ 128.960,00	-	$	-	$	-	$ -
9,23	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	12,42	$ 62.500,00	$ 776.250,00	-	$	-	$	-	$ -
9,24	RED SUMINISTRO CPVC 1/2"	ML	64,05	$ 12.100,00	$ 775.005,00	-	$	-	$	-	$ -
9,25	RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	24,3	$ 16.900,00	$ 410.670,00	-	$	-	$	-	$ -
9,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	103,22	$ 13.600,00	$ 1.403.792,00	-	$	-	$	-	$ -
9,27	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	ML	29,26	$ 14.600,00	$ 427.196,00	-	$	-	$	-	$ -
9,28	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	7,19	$ 22.100,00	$ 158.899,00	-	$	-	$	-	$ -
9,29	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	34,81	$ 31.500,00	$ 1.096.515,00	-	$	-	$	-	$ -

FECHA : 14/11/2018

9,3	RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	ML	16,36	$ 49.400,00	$ 808.184,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,31	RED SUMINISTRO PVC 3"	ML	28,18	$ 64.400,00	$ 1.814.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,32	LLAVE MANGUERA	UN	2	$ 34.443,00	$ 68.886,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SISTEMA HIDRONEUMATICO										
9,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION 2.4 HP Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 LITROS	UN	1	$ 8.047.387,00	$ 8.047.387,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TANQUE SUBTERRANEO										
9,34	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	17,29	$ 732.000,00	$ 12.658.854,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,35	SWITCH FLOTADOR ELECTRICO	UN	1	$ 234.966,00	$ 234.966,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED CONTRA INCENDIO										
9,36	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	10,14	$ 87.500,00	$ 885.222,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,37	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	29,46	$ 150.100,00	$ 4.421.946,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,38	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 6" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	66,47	$ 178.700,00	$ 11.745.249,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,39	GABINETE TIPO III	UN	3	$ 940.676,00	$ 2.822.028,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,4	SIAMESA INYECCIÓN 4"X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	1	$ 2.530.777,00	$ 2.530.777,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TANQUE SUBTERRANEO										
9,41	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	79,74	$ 732.600,00	$ 58.417.524,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,42	SWITCH FLOTADOR ELECTRICO	UN	1	$ 234.966,00	$ 234.966,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION 62.5 HP RED CONTRAINCENDIO	UN	1	$ 31.358.344,00	$ 31.358.344,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED DE GAS										
9,44	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,52	$ 43.000,00	$ 65.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,45	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0,22	$ 52.000,00	$ 11.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,46	RELLENO TIPO 4 "SUELO SEL. B-20"	M3	1,3	$ 62.500,00	$ 81.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -
-	TUBERÍA GAS										
9,47	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29,19	$ 15.400,00	$ 449.526,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,48	MEDIDOR 1/2"	UN	1	$ 428.265,00	$ 428.265,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,49	REGULADOR 1/2"	UN	1	$ 133.728,00	$ 133.728,00	-	$ -		$ -	-	$ -
9,5	REJILLA DE VENTILACION 20x20	UN	1	$ 21.532,00	$ 21.532,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUB / TOTAL CAPITULO				$ 207.002.912,00		$ -		$ -		$ -
10	INSTALACIONES ELECTRICAS										
	ILUMINACION										
10,01	BALA LED ECO- 24 W	UN	43	$ 79.334,00	$ 3.411.362,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,02	LUMINARIA HERMETICA LED 40W	UN	55	$ 159.035,00	$ 8.746.925,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,03	LUMINARIA LYRA LED 40W	UN	15	$ 1.922.831,00	$ 28.842.465,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,04	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R1-2x1,8 W	UN	16	$ 95.556,00	$ 1.528.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,05	SENSOR CONTROL DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA DUAL	UN	17	$ 206.853,00	$ 3.550.501,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SQ 45W DL UNV 60X60CM IP20 IK02, 4000 LM 6000 K (DL). INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	76	$ 230.366,00	$ 17.507.816,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-150V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18x290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	6	$ 113.260,00	$ 679.560,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,08	MÁSTIL METÁLICO 6 m	UN	15	$ 1.895.634,00	$ 28.434.510,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,09	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO HFFR	UN	217	$ 73.012,00	$ 15.843.604,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	CANALIZACIONES										
10,1	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL CHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE # 4 A 8	UND	45	$ 52.905,00	$ 2.380.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,11	CAJA CS-274, CON MARCO Y TAPA CERTIFICADOS	UN	6	$ 597.184,00	$ 3.582.984,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,12	CAJA CS-275, CON MARCO Y TAPAS CERTIFICADOS	UN	8	$ 813.195,00	$ 4.879.170,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,13	CAJA DE PASO CS-278, CON MARCO Y TAPA CERTIFICADOS	UN	1	$ 1.143.855,00	$ 1.143.855,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4" PARA RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN	ML	110	$ 41.415,00	$ 4.555.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	136	$ 17.494,00	$ 2.379.184,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1½" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	85	$ 12.444,00	$ 1.057.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	100	$ 10.001,00	$ 1.000.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE ¾" PARA SISTEMA ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN	ML	190	$ 8.325,00	$ 1.581.750,00	-	$ -		$ -	-	$ -

FECHA : 14/11/2018

	SIPRA										
10,19	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS ACORDE A LA NORMA NTC4552-1-2-3, CON SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, TERMINALES DE CAPTACIÓN, BAJANTES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DPS. CONECTORES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NTC 4628 O LA IEEC-837 Y EN-50164-1 MONTAJE PROTECCIÓN CONFORME PART 1-2-3. DEBEN EVITAR LA CORROSIÓN GALVÁNICA	UN	1	$ 21.055.452,00	$ 21.055.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBESTACION										
10,20	OBRA CIVIL Y ENCERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE 2 METROS DE ALTURA. INCLUYE PUERTA DE DOS HOJAS DE 2 METROS DE ANCHO, PEDESTAL DE CONCRETO DE 10 CM DE ALTO Y ELABORACIÓN DE FOSO CON CAPACIDAD DE CONTENER EL 100% DEL ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR	UN	1	$ 11.141.023,00	$ 11.141.023,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,21	ARMARIO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN PARA RED NORMAL NORMA CODENSA AE-319, INCLUYE: - MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFÁSICO, KWH, -3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 2005 A, CL 0,5	UN	1	$ 12.660.830,00	$ 12.660.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,22	ARMARIO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN PARA RED CONTRA INCENDIO NORMA CODENSA AE-319, INCLUYE: -MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFÁSICO. KWH,-3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 2005 A, CL 0,5	UN	1	$ 12.660.830,00	$ 12.660.830,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,23	TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED 75KVA, TIPO MALLA, 13200/208-120V, CONEX. DYS, AISLAMIENTO ACEITE, REFRIGERACION ONAN.	UN	1	$ 24.240.871,00	$ 24.240.871,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED DE MEDIA TENSION										
10,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12 METROS 1050 KGF	UN	1	$ 1.276.729,00	$ 1.276.729,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED AEREA EN CABLE ACSR 3x2 AWG	ML	25	$ 6.929,00	$ 173.225,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,26	ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN TANGENCIAL CON DERIVACIÓN SUBTERRANEA NORMA CODENSA LA-221	UN	1	$ 7.690.874,00	$ 7.690.874,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,27	ESTRUCTURA DE DERIVACION AEREA CON PROTECCION NORMA CODENSA LA-232	UN	1	$ 4.604.980,00	$ 4.604.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,28	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO NORMA CODENSA CS-400 EN Ø 4" IMC	UN	1	$ 791.530,00	$ 791.530,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,29	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 2 AWG	ML	60	$ 82.004,00	$ 4.920.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,3	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	JGO	1	$ 834.695,00	$ 834.695,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,31	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	JGO	5	$ 834.695,00	$ 4.173.475,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,32	CÁRCAMOS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA SUBESTACIÓN DE 0,60X0,40 X0,1M, CON TAPA EN ALFOR O CELOSÍA	ML	30	$ 150.102,00	$ 4.503.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,33	BARRAJE PARA BAJA TENSIÓN, HASTA 2000A, MÍNIMO 6.4MM X 102MM X 508MM, CON AISLADORES Y SISTEMA DE FIJACIÓN EN PAREO O PISO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO	UN	2	$ 485.176,00	$ 970.352,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,34	PUERTA METÁLICA EN CELOSÍA DE DOS HOJAS DE 2,0 METROS DE ANCHO. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN, NORMA CTS548.	UN	2	$ 2.608.463,00	$ 5.212.926,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,35	PUERTA METÁLICA EN CELOSÍA DE 3 HOJAS DE 2,60 METROS DE ANCHO. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN NORMA CTS548.	UN	1	$ 3.469.962,00	$ 3.469.962,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										
10,36	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR CUATRO (4) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 6WBA, Y CUADRICULAS DE 2M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA	UN	1	$ 7.703.234,00	$ 7.703.234,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	RED NORMAL										
10,37	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA NORMAL, INCLUYE TUBERÍA, PROPORCIONAL CAJAS, Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO HFFR	UN	118	$ 64.327,00	$ 7.590.586,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,38	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA TIPO GFCI, INCLUYE TUBERÍA, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO HFFR	UN	13	$ 99.170,00	$ 1.289.210,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,39	SALIDA DOBLE PARA VOZ Y DATOS EN CABLE UTP CATEGORÍA 6A INCLUYE MARQUILLAS, SISTEMA DE FIJACIÓN PARA SALIDA, FACEPLATE Y TRAQJACK	UN	37	$ 149.528,00	$ 5.532.467,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE DE 27 UR , PUERTA EN MALLA O ACRÍLICO - PARA UBICACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS, INCLUYE BARRAJE DE PUESTA A TIERRA CON AISLADORES, (2) PACH PANEL PARA 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A, ORGANIZADORES FRONTAL TRASERO, VERTICAL, MARQUILLAS, CERTIFICACIÓN DE PUNTOS, MULTITOMA	UN	1	$ 5.482.504,00	$ 5.482.504,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,41	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125UM 12 HILOS INTERIOR/EXTERIOR	UN	120	$ 38.965,00	$ 4.678.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	TABLEROS										
10,42	TABLERO PARCIAL 36 CIRCUITOS, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREKER INDUSTRIAL DE 125A, 23 BREAKER MONOPOLARES DE 20A Y UN BREAKER TRIPOLAR DE 40A	UN	1	$ 905.267,00	$ 905.267,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,43	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 40A Y 16 BREAKER MONOPOLARES DE 20A.	UN	1	$ 539.179,00	$ 539.179,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,44	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS, TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 20A Y 10 BREAKER MONOPOLARES DE 20A.	UN	1	$ 469.460,00	$ 469.460,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,45	TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS, MONOFASICO, INCLUYE 3 BREAKER MONOPOLARES DE 20A.	UN	1	$ 146.231,00	$ 146.231,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,46	TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO EN LAMINA COLD ROLLED DE 1800X800X300 ANC. PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RAL 7032. INCLUYE UN TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO AJUSTABLE 160- 200A, UNO (1) DE 125A, UNO (1) DE 63A, UNO (1) DE 50A, UNO (1) DE 30A, Y UNO (1) DE 20A. INCLUYE TOTALIZADORES MONOFASICOS UNO (1) DE 30A Y UNO (1) DE 20A, INCLUYE ADEMÁS	UN	1	$ 36.474.610,00	$ 36.474.610,00	-	$ -		$ -	-	$ -

FECHA : 14/11/2018											
	SISTEMA GENERACION DE ENERGIA-EMERGENCIA										
10,47	GRUPO ELECTROGENO DE 75KVA - 60KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL.	UN	1	$ 76.134.940,00	$ 76.134.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,48	UPS DE 15 KVA PARA RESPALDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 208V 3PH BATT MOD EXP TO 4, START-UP SXB, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE (208 3PH, 120, 208)	UN	1	$ 33.546.046,00	$ 33.546.046,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,49	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SISTEMA DE INCENDIOS, CON CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 100A EN AC3, A 208 V, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL.	UN	1	$ 24.208.561,00	$ 24.208.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	ACOMETIDAS										
10,5	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(4/0AWG) + 1N(1/0AWG) + 1T (4AWG)	ML	12	$ 262.660,00	$ 3.150.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,51	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(4/0AWG) + 1T (4AWG)	ML	68	$ 225.695,00	$ 15.347.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,52	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(1/0AWG) + 1N(1/0AWG) + 1T (6AWG)	ML	28	$ 200.121,00	$ 5.603.388,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,53	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(6AWG) + 1N(6AWG) + 1T (8AWG)	ML	99	$ 88.760,00	$ 7.807.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,54	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 3F(8AWG) + 1N(8AWG) + 1T (10AWG)	ML	97	$ 73.351,00	$ 7.115.047,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,55	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 1F(6AWG) + 1N(6AWG) + 1T (10AWG)	ML	30	$ 84.778,00	$ 2.542.398,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,56	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 1F(10AWG) + 1N(10AWG) + 1T (12AWG)	ML	12	$ 55.199,00	$ 662.392,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10,57	TENDIDO Y CONEXIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE DE COBRE 1F(12AWG) + 1N(12AWG) + 1T (12AWG) PARA ALUMBRADO EXTERIOR	ML	250	$ 53.672,00	$ 13.418.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 51.594.341,00			$ -		$ -		$ -
	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESPACIO PUBLICO										
11	PRELIMINARES										
11,01	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	500	$ 18.194,00	$ 9.097.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	48,02	$ 534.000,00	$ 24.574.680,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,03	BASE GRANULAR	M3	100	$ 119.331,00	$ 11.933.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,04	SUBBASE GRANULAR	M3	41,85	$ 114.500,00	$ 4.791.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	907,6	$ 8.900,00	$ 8.077.640,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,06	RELLENO TIPO 5 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	150	$ 59.131,00	$ 8.869.650,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,07	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO 15% NORMA INVIAS INV-3411-07 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 5 KM, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	M3	12,38	$ 224.200,00	$ 2.775.596,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,08	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM.)	M2	82,66	$ 57.300,00	$ 4.736.688,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,09	SARDINEL FUNDIDO INSITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	192,58	$ 50.100,00	$ 9.648.258,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,1	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI	ML	218,32	$ 39.500,00	$ 8.624.640,00	-	$ -		$ -	-	$ -
11,11	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	12,84	$ 68.400,00	$ 878.256,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 123.921.333,00			$ -		$ -		$ -
	OBRAS NO PREVISTAS										
ONP	CONCRETO CICLOPEO	M	57,06	$ 363.337,00	$ 20.732.004,22		$ -		$ -	-	$ -
ONP	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO AUTO NIVELANTE	M3	96,27	$ 814.000,00	$ 78.367.245,72		$ -		$ -		$ -
ONP	SUB MURACION EN LADRILLO TOLETE	ML	300,5	$ 60.422,00	$ 18 156 811,00		$ -		$ -		$ -
ONP	CINTA PARA TANQUE SIKA	ML	46	$ 139.691,00	$ 6.434.586,00		$ -		$ -	-	$ -
ONP	TALA DE ARBOLES	UN	11	$ 160.000,00	$ 1.760.000,00		$ -		$ -	-	$ -
	SUB - TOTAL CAPITULO			$ 125.450.591,94			$ -		$ -		$ -

FECHA : 14/11/2018

COSTOS DIRECTOS				$ 1.795.462.092		$ 365.190.108,69		$ 107.984.200,26		$ 583.094.308,95
ADMINISTRACION	25%			$ 448.865.523		$ 91.297.526,67		$ 48.996.050,07		$ 138.293.576,74
IMPREVISTOS	1%			$ 17.954.621		$ 3.651.901,07		$ 1.878.642,00		$ 5.530.543,07
UTILIDAD	5%			$ 89.773.105		$ 18.259.505,33		$ 9.393.210,01		$ 27.652.715,35
COSTOS INDIRECTOS				$ 856.803.249		$ 113.208.933,07		$ 58.237.902,08		$ 171.446.835,15
IMPLANTACIÓN PROYECTO				$ 32.915.400		$ 32.915.400,00		$ -		$ 32.915.400,00
VALOR TOTAL CONVENIO				$ 2.384.970.741		$ 511.314.439,76	VALOR A RECONOCER EN EL ACTA PARCIAL	$ 246.102.102,34		$ 757.416.542,10
DESEMBOLSO REALIZADO ICCU				-						

Nota 1:

VALOR CONTRATO 082-2018	$ 2.384.970.741,00	100%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 114.277.089,72	4,79%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 397.037.350,04	16,65%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 246.102.102,34	10,32%
SALDO VALOR DEL CONTRATO 082 - 2018	$ 1.627.554.198,90	68,24%

BALANCE PRESUPUESTAL	
V/R INICIAL CONTRATO:	$2.384.970.741,00
V/R ADICION 1:	$0,00
V/R ADICION 2:	$0,00
V/R TOTAL CONTRATO:	$2.384.970.741,00
V/R ANTICIPO:	$0,00
% ANTICIPO:	0,00%

NO.	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	$ 114.277.090	4,79%	$ -	$ 114.277.090	$ -114.277.090	4,79%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	$ 397.037.350	16,65%	$ -	$ 397.037.350	$ -511.314.440	21,44%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL 3	$ 246.102.102	10,32%	$ -	$ 246.102.102	$ -757.416.542	31,76%
TOTAL		$ 757.416.542	31,76%	$ -	$ 757.416.542	$ -757.416.542	31,76%

ACTA PARCIAL No. 3: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO DOS PESOS M.C.

VALOR NETO A PAGAR: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO DOS PESOS M.C.

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el ICCU, el pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoria y el ejecutor realizaron las mediciones en campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoria a las mismas durante el seguimiento constante en la ejecución.

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Contratista

GONZALO LIEVANO HAYON
Interventor

VICTOR PAUL NAVA G
Supervisor - ICCU

YESENIA HERRERA DURAN
Coordinadora Grupo Contratos ICCU