No 2018-430-065191-2
unto: DESEMBOLSO CTO. 2181116
Fecha Radicado: 23/11/2018 14:28:36 - Radicador LAGUILER
Destino Desembolsos Convenios- Remitente (TER) CONSTRUCCIONES MASTER
Bogota D.C. Calle 26 No 13 -19. Tel. 57(1)5940407
CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN
http://www.fonade.gov.co/orfeo/consultaWeb

FONADE

Sistema de Gestión - OrfeoGpl

Radicado No.

CÓDIGO:	FAP022
VERSIÓN:	06B
VIGENCIA:	2017-01-31

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO DOCUMENTO: 830.004.448 DV: 5

TELÉFONO: 2959576 CORREO ELECTRÓNICO:

No. CONVENIO 215090 No. CONTRATO 2181116

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	125.686.208
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

CONCEPTO PAGO FIJO:	CORTE DE OBRA - ACTA #1
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. 737 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $

RETEGARANTÍA: SI [X] NO [ ] % [10] VALOR $ 12.568.621 OTROS DESCUENTOS POR VALOR $ ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	12/09/2018 - 9/10/2018	8483722147 - 8484925046	626.400
AFP Y FSP	12/09/2018 - 9/10/2018	8483722147 - 8484925046	2.502.400
ARL	12/09/2018 - 9/10/2018	8483722147 - 8484925046	654.700

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE
			[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor [ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
FIRMA:			
NIT I.C.C.: 79,303,247	39'230.026		80'424'123
NOMBRE: RAFAEL PEDRAZA V.			Héctor J. Fernández V.

3. PARA DILIGENCIAR POR FONADE

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN

[ ] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato FAP028	[ ] 13. Acta de comité	[ ] 19. Informe final
[ ] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato FAP250	[ ] 14. Acta de obra	[ ] 20. Formulario AFC
[ ] 3. Factura	[ ] 9. Acta de inicio	[ ] 15. Acta y/o recibo a satisfacción	[ ] 21. Certificación de impuestos Municipales
[ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	[ ] 10. Plan de inversión del anticipo	[ ] 16. Acta de liquidación	[ ] 22. Otros, indique cuales en la siguiente fila
[ ] 5. RUT	[ ] 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[ ] 17. Certificación bancaria	
[ ] 6. Formato FAP027	[ ] 12. Memoria de cantidades de obra	[ ] 18. Informe de avance	

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO FIN DESEMBOLSO Nº VALOR BRUTO $

CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR $

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [ ] NO [ ] VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE ÁREA (aplica cuando el Supervisor de FONADE es el Gerente del convenio)

ORDENADOR DEL GASTO (NO APLICA PARA CONTRATOS)

¿RETIRA INFORMI SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO

PROCESÓ - CONTABILIDAD

GIRÓ - PAGADURÍA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

CONSTRUCCIONES
MASTER
& CIA. LTDA.

NIT. 830.004.448-5

Calle 23F Nº 75 - 48 Barrio Modelia Tels.: 295 9576 - 410 7137

IVA-REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210 (6.9 X 1000) - IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorización Numeración de Facturación No. 18762010896435
Habilita del No. 701 al No. 800 Fecha: 2018/10/23 - Vigencia: 18 meses
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA

Nº. 737

SEÑORES:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE FONADE	NIT	899,999,316-1
DIRECCION:	Calle 26 No 13-19	CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C. NOVIEMBRE 6 DE 2018
TELEFONO:	4978110	FECHA DE VENCIMIENTO	
FORMA DE PAGO:	CONTADO		

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATO No 2181116 ACTA 1 OBJETO ES CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA		94.514.410,00	94.514.410,00
Administrtacion 26,15%			24.715.518
imprevistos 1 %			945.144
Utilidad 4,9%			4.631.206

TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE

SUB TOTAL	124.806.279
IVA %	879.929
TOTAL $	125.686.208

NOTA: ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

Imp. por JAIRO CABALLERO RUT. 79469984-2 CEL.: 311 477 2860