ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	**CODIGO MIG**	**GCT-FT-12**
		VERSION	**1**
		FECHA DE REVISIÓN	**29/09/11**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 321 No. DE 2018	
CONTRATISTA	**FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA** NIT: 3.226.596-1
OBJETO	**INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LOS BARRIOS PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR Y SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CONFORME A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE "RESOLUCIÓN 281 DEL 19 DE JUNIO DE 2018".**
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACIÓN	27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2018
MODIFICACIONES	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 114'101.960 (Incluido IVA)
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 114'101.960 (Incluido IVA)
VALOR PAGADO	$ 74'086.403 (Incluido IVA)
VALOR ADEUDADO	$ 40'015.557 (Incluido IVA)
SALDO A LIBERAR	$ 0

En Bogotá D.C. los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de 2018 se reunieron, **FLAVIO RICARDO JIMÉNEZ MEJÍA,** identificado con C.C. 3'226.596, en su calidad de representante legal de la Interventoría y **YULIETH MARISA GOMEZ ALDANA,** identificada con C.C 1.032.389.159 en su calidad de supervisora delegada del **INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER**, con el fin de protocolizar el recibo a satisfacción del objeto del contrato y de sus actividades:

Cuadro de cantidades de obra final del contrato 318 de 2018 que supervisó la interventoría con contrato 321 de 2018:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	**CODIGO MIG**	**GCT-FT-12**
		VERSION	**1**
		FECHA DE REVISIÓN	**29/09/11**

ITEM No.	DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UND.	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
	DEMOLICIÓN				**$ 551,598,575.00**
1.0	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (Incluye cargue y traslego). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M^2	**361.76**	$ 45,000.00	$ 16,279,200.00
2.0	DEMOLICIÓN MUROS e=0.15m (Incluye cargue y traslego). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M^2	**11,297.10**	$ 17,500.00	$ 197,699,250.00
3.0	DEMOLICIÓN MUROS e=0.25m (Incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M^2	**0.00**	$ 31,500.00	$ -
4.0	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye cargue y traslego interno de sobrantes, no incluye transporte hasta sitio de disposicion finel).	M^3	**2,288.95**	$ 147,500.00	$ 337,620,125.00
	CERRAMIENTO				**$ 51,302,160.00**
5	CERRAMIENTO (con postes de plastico reciclado 6 hileras de alambre de púas calibre 12.5, postes pintados en el extremo superior con dos franjas de 15 cm cada una de color amarillo y rojo. Poste macizo, sección transversal (0,08 m x 0,08m) Longitud = 2,5 m en plástico reciclado, instalados cada 3.00 m, enterrado como min. 0.60 m, pie de amigo en plástico reciclado instalado en las esquinas del cerramiento (Incluye suministro e instalación)	ML	**916.11**	$ 56,000.00	$ 51,302,160.00
	TRANSPORTE Y PERFILADA				**$ 355,965,312.00**
6	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS (a sitio de disposicion final escombrera aprobada)	M^3	**7,440.00**	$ 45,000.00	$ 334,800,000.00
7	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE BASURAS (hasta relleno sanitario Doña Juana)	M^3	0.00	$ 98,000.00	$ -
8	PERFILADO DE TERRENO	M2	**3,413.76**	$ 6,200.00	$ 21,165,312.00
	SEÑALIZACIÓN				**$ 4,312,000.00**
9	INSTALACION SEÑAL INFORMATIVA	UND	**44.00**	$ 98,000.00	$ 4,312,000.00
	ITEMS DE OBRA NO PREVISTOS				**$ 17,926,334.00**
N.P.1	CARGUE DE ESCOMBROS ENCONTRADO EN LOS PREDIOS (INCLUYE PROCESO DE REDEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE TAMAÑOS MAYORES)	M3	**909.92**	$ 19,701.00	$ 17,926,334.00
N.P.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO (Incluye cargue)	M3		$ 18,688.00	
N.P.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue)	M3		$ 4,627.00	
					$ -
	SUBTOTAL COMPONENTE DE OBRA COSTO DIRECTO (1)				**$ 981,104,381.00**
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACIÓN	27.0%			$ 264,898,183.00
	IMPREVISTOS	1.0%			$ 9,811,044.00
	UTILIDAD	5.0%			$ 49,055,219.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (2)				**$ 323,764,446.00**
	A - TOTAL COMPONENTE DE OBRA (1) + (2)				**$ 1,304,868,827.00**
	SISOMA SOCIAL - PMT				
	B - VALOR COMPONENTE SISOMA	MES	2.00	$ 15,700,000.00	$ 31,400,000.00
	C - VALOR COMPONENTE SOCIAL	MES	2.00	$ 13,500,000.00	$ 27,000,000.00
	D - VALOR COMPONENTE PMT	MES	2.00	$ 10,500,000.00	$ 21,000,000.00
	E - TOTAL COMPONENTE SISO SOCIAL - PMT (B) + (C) + (D)				**$ 79,400,000.00**
	F - TOTAL COMPONENTE DE OBRA + TOTAL COMPONENTE SOCIAL (A) + (E)				**$ 1,384,268,827.00**

- Se deja constancia que una vez suscrita la presente acta de recibo a satisfacción del contrato No. 321 de 2018 se entenderá cumplido el objeto contractual.

- Se deja constancia que las actividades anteriormente relacionadas fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría el día 26 de Noviembre de 2018.

- Que todos los antecedentes, entrega de informes parciales de interventoría, copia de cortes de obra, certificaciones de pagos parafiscales del contrato No. 321 de 2018 reposan en la carpeta correspondiente.

- Que para la liquidación del contrato quedan pendientes: La entrega del informe final de obra y de interventoría, cierres de componentes Social, Ambiental, Sisoma, Paz y Salvos, Planos récords, Bitácora en original, Manual de mantenimiento de las obras y demás documentos exigidos al contratista.

El Interventor deja constancia que el constructor utilizó el equipo, la mano de obra y los materiales exigidos en las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales incluida la normatividad social y ambiental, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para el proyecto y que son las realmente ejecutadas, por lo tanto recibió a satisfacción la obra objeto del citado contrato.

El recibo a satisfacción de las obras no exime al contratista de las responsabilidades y obligaciones derivadas del contrato y sus garantías.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de 2018.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

FLAVIO RICARDO JIMÉNEZ MEJÍA
Representante Legal
INTERVENTOR

YULIETH M. GOMEZ ALDANA
Supervisora Contrato 321 de 2018
IDIGER

C.C. Carpeta contractual.
Elaboró: Ing. Yulieth M. Gómez A. – Adecuación de predios
Revisó: Abogado Gestión Contractual
Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica.