ACTA N°5 DE REINICIACIÓN DELCONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO N°: 326	**DE:** 22 DE JUNIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE, LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) (GRUPO 2)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($30.450.000).
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE JULIO DE 2018
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2018
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	6 DÍAS
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE REINICIACIÓN:	3 DE DICIEMBRE DE 2018
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA:	VANEGAS VALLEJO INVERSORES SAS
NIT:	900.962.929-9
SUPERVISOR(A):	YIBY YAJAIRA CARRASCAL SÁNCHEZ
C.C.:	51.875.449

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 3 días del mes de diciembre de 2018, se reunieron: MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS, Ordenadora del Gasto de la UAERMV, OMAR VANEGAS NIETO, Representante Legal, Contratista, y YIBY YAJAIRA CARRASCAL SÁNCHEZ, Supervisor (a) de la **UAERMV**; con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado, que fue suspendido según el acta de suspensión N° 4 firmada el día 27 del mes de noviembre de 2018, por cuanto se superaron los inconvenientes que obligaron a la misma.

Las suspensiones y ampliaciones de suspensión que a la fecha se han suscrito para este contrato, se resumen en el siguiente cuadro:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N°	TIEMPO (Días calendario)
4	6 DÍAS

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación y con los documentos contractuales; así como a ampliar la vigencia de los amparos de la garantía única de que trata la cláusula Décima Primera y remitir las pólizas a la UAERMV para aprobación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 3 días del mes de diciembre de 2018.

(Firma)

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS
Ordenador del Gasto UAERMV

(Firma)

OMAR VANEGAS NIETO
Contratista

(Firma)

YIBY YAJAIRA CARRASCAL SÁNCHEZ
Supervisor (a)