| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL<br><br>DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO | **INFORME DE SUPERVISIÓN 08 (DICIEMBRE 2018)**<br><br>FECHA DEL INFORME: 06 de Diciembre de 2018 |
|---|---|
| CONTRATO Y/O ACUERDO N.159-CENACAVI-2018 | FECHA FIRMA CONTRATO: 11 de Abril de 2018 |

**1. OBJETO DEL CONTRATO**:

"EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL"

**Contratos adicionales y/o modificatorios**

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 159-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA , DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2018.

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, incorporando la información relacionada con el poliducto para cada punto de tanqueo.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (ADICION N° 1 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 159-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA , DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018.

**CLAUSULA PRIMERA:** MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – **VALOR** DEL CONTRATO PRINCIPAL ADICIONANDO EL MONTO DE **$904.511.462,37** PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE **$2.713.534.387,11**.

**CLAUSULA TERCERA:** MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – **PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA** del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

**1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO JET-A-1

2. **VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE **($2.713.534.387,11)**

**VIGENCIA 2018.** DOS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE **($2.713.534.387,11)**

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR PESOS DIVISAS | VALOR EN PESOS GASTOS DE NACIONALIZACION | VALOR TOTAL ENPESOS |
|---|---|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | $1.809.022.924,74 | - | $1.809.022.924,74 |
| ADICION N° 1 | $904.511.462,37 | - | $904.511.462,37 |
| VALOR TOTAL | $2.713.534.387,11 | - | $2.713.534.387,11 |

**2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS**

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR PESOS | OBLIGA-CION No. | FECHA OBLIGA-CION | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |
| PAGO PARCIAL | 2018 | 198.912.551,20 | 126018 | 06-JUN-18 | 171753618 | 07-JUN-18 | 198.912.551,20 | - |
| PAGO PARCIAL | 2018 | 476.357.107,59 | 151918 | 21-JUN-18 | 189046118 | 25-JUN-18 | 476.357.107,59 | - |
| PAGO PARCIAL | 2018 | 589.314.008,51 | 186018 | 25-JUL-18 | 227502518 | 25-JUL-18 | 589.314.008,51 | - |
| PAGO PARCIAL | 2018 | 443.284.428,33 | 218718 | 04-SEP-18 | 274072718 | 04-SEP-18 | 443.284.428,33 | - |
| PAGO PARCIAL | 2018 | 72.865.830,10 | 253118 | 02-OCT-18 | 307601718 | 02-OCT-18 | 72.865.830,10 | - |
| PAGO PARCIAL | 2018 | 21.478.011,32 | 285718 | 08-NOV-18 | 350082418 | 09-NOV-18 | 21.478.011,32 | |
| TOTAL SALDO POR CANCELAR | | $911.322.450,06 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRATO | | $2.713.534.387,11 | - | - | - | - | $1.802.211.937,05 | $911.322.450,06 |

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISAS | 2018 | 20218 | 22-01-2018 | 27418 | 13-04-2018 | $1.809.022.924,74 |
| | 2018 | 20218 | 22-01-2018 | 27418 | 13-04-2018 | $904.511.462,37 |
| | VALOR TOTAL EN $ DIVISAS | | | | | $2.713.534.387,11 |

**3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

| | |
|---|---|
| FACTURADO MAYO | $198.912.551,20 |
| FACTURADO JUNIO | $476.357.107,59 |
| FACTURADO JULIO | $589.314.008,51 |

| | |
|---|---|
| **FACTURADO AGOSTO** | **$443.284.428,33** |
| **FACTURADO SEPTIEMBRE** | **$72.865.830,10** |
| **FACTURADO OCTUBRE** | **$21.478.011,32** |
| **FACTURADO NOVIEMBRE** | **$277.368.167,90** |
| **FACTURADO 06 DICIEMBRE** | **$323.254.432,34** |
| **TOTAL FACTURADO A LA FECHA** | **$2.402.834.537,29** |

| FECHA | FACT | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | CLASE VALORACION | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/18 | 307664 | 150,00 | 13.808,74 | CAREPA | 2.071.311,00 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 13/11/18 | 307665 | 156,00 | 15.201,32 | APIAY | 2.371.405,92 | AL-APIAY | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307719 | 240,70 | 14.951,49 | PTO BERRIO | 3.598.823,64 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307720 | 61,00 | 17.272,64 | QUIBDO | 1.053.631,04 | AL-QUIBDO | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307721 | 364,00 | 17.272,64 | QUIBDO | 6.287.240,96 | AL-QUIBDO | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307722 | 204,00 | 17.272,64 | QUIBDO | 3.523.618,56 | AL-QUIBDO | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307723 | 300,00 | 16.834,32 | IBAGUE | 5.050.296,00 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307724 | 383,00 | 16.834,32 | IBAGUE | 6.447.544,56 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307726 | 313,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 5.303.625,37 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307727 | 322,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 5.456.125,78 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307728 | 99,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 1.677.504,51 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307729 | 90,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 1.525.004,10 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307730 | 285,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 4.829.179,65 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307871 | 114,10 | 12.788,70 | TUNJA | 1.459.190,67 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307873 | 206,20 | 12.899,49 | TUNJA | 2.659.874,84 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307874 | 150,00 | 12.899,49 | TUNJA | 1.934.923,50 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307875 | 374,60 | 12.899,49 | TUNJA | 4.832.148,95 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307876 | 266,00 | 15.607,70 | SAN VICENTE | 4.151.648,20 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307877 | 278,00 | 15.718,49 | SAN VICENTE | 4.369.740,22 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307878 | 125,00 | 15.718,49 | SAN VICENTE | 1.964.811,25 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307879 | 73,00 | 15.718,49 | SAN VICENTE | 1.147.449,77 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307880 | 22,00 | 15.608,32 | SAN VICENTE | 343.383,04 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307881 | 467,00 | 15.608,32 | SAN VICENTE | 7.289.085,44 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307882 | 178,00 | 16.866,85 | ARMENIA | 3.002.299,30 | AL-ARMENIA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307883 | 225,00 | 17.002,64 | POPAYAN | 3.825.594,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307884 | 124,00 | 17.002,64 | POPAYAN | 2.108.327,36 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307885 | 60,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.013.511,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307886 | 67,00 | 13.720,78 | CAREPA | 919.292,26 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307887 | 297,00 | 16.178,49 | PTO ASIS | 4.805.011,53 | AL-P ASIS | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307888 | 201,00 | 17.590,64 | PASTO | 3.535.718,64 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307929 | 350,00 | 12.589,81 | PTO CARREÑO | 4.406.433,50 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307930 | 110,00 | 12.589,81 | PTO CARREÑO | 1.384.879,10 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307931 | 217,00 | 12.589,81 | PTO CARREÑO | 2.731.988,77 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307932 | 112,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.891.887,20 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307872 | 832,30 | 12.899,49 | TUNJA | 10.736.245,53 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308061 | 76,60 | 14.840,70 | PTO BERRIO | 1.136.797,62 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308062 | 249,20 | 14.951,49 | PTO BERRIO | 3.725.911,31 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308063 | 81,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.368.239,85 | AL-POPAYAN | 5001992455 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/18 | 308064 | 65,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.097.970,25 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308094 | 50,20 | 14.840,70 | PTO BERRIO | 745.003,14 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308095 | 63,80 | 14.840,70 | PTO BERRIO | 946.836,66 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308096 | 163,90 | 15.088,70 | GRANADA | 2.473.037,93 | AL-GRANADA | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308097 | 60,00 | 17.686,85 | TUMACO | 1.061.211,00 | AL-TUMACO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308098 | 120,00 | 17.479,85 | PASTO | 2.097.582,00 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308099 | 100,00 | 17.590,64 | PASTO | 1.759.064,00 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308100 | 191,00 | 17.479,85 | PASTO | 3.338.651,35 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308101 | 180,00 | 17.479,85 | PASTO | 3.146.373,00 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 21/11/18 | 308151 | 146,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 2.466.210,10 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 21/11/18 | 308152 | 238,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 4.020.260,30 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 21/11/18 | 308153 | 164,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 2.770.263,40 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308237 | 69,00 | 17.073,58 | IBAGUE | 1.178.077,02 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308208 | 120,00 | 12.496,69 | PTO CARREÑO | 1.499.602,80 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308209 | 444,00 | 12.496,69 | PTO CARREÑO | 5.548.530,36 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308210 | 176,00 | 13.808,12 | CAREPA | 2.430.229,12 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308211 | 367,00 | 13.808,12 | CAREPA | 5.067.580,04 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308299 | 56,00 | 13.845,97 | NEIVA | 775.374,32 | AL-NEIVA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308300 | 356,00 | 13.845,97 | NEIVA | 4.929.165,32 | AL-NEIVA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308301 | 76,00 | 13.845,97 | NEIVA | 1.052.293,72 | AL-NEIVA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308302 | 35,00 | 16.617,62 | POPAYAN | 581.616,70 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308303 | 400,00 | 16.617,62 | POPAYAN | 6.647.048,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308304 | 45,00 | 16.617,62 | POPAYAN | 747.792,90 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308309 | 302,00 | 17.406,97 | CAUCASIA | 5.256.904,94 | AL-CAUCASI | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308305 | 138,20 | 15.066,97 | APIAY | 2.082.255,25 | AL-APIAY | 5001992455 |
| 25/11/18 | 308311 | 2.000,00 | 17.414,62 | TUMACO | 34.829.240,00 | GR-TUMACO | 5001992455 |
| 25/11/18 | 308310 | 250,00 | 13.533,89 | CAREPA | 3.383.472,50 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 27/11/18 | 308357 | 561,40 | 12.899,49 | TUNJA | 7.241.773,69 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308383 | 1.126,20 | 12.654,97 | TUNJA | 14.252.027,21 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308384 | 731,10 | 12.654,97 | TUNJA | 9.252.048,57 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308400 | 200,10 | 17.005,85 | BUENAVENTURA | 3.402.870,59 | AL-B VENTU | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308401 | 55,40 | 16.731,62 | BUENAVENTURA | 926.931,75 | AL-B VENTU | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308402 | 238,60 | 17.005,85 | BUENAVENTURA | 4.057.595,81 | AL-B VENTU | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308403 | 30,00 | 16.223,80 | POPAYAN | 486.714,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308404 | 154,00 | 16.223,80 | POPAYAN | 2.498.465,20 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308405 | 250,00 | 13.829,50 | CAREPA | 3.457.375,00 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308406 | 500,00 | 13.829,50 | CAREPA | 6.914.750,00 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308407 | 125,30 | 15.066,97 | APIAY | 1.887.891,34 | AL-APIAY | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308409 | 399,90 | 12.654,97 | TUNJA | 5.060.722,50 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308426 | 201,00 | 16.592,62 | ARMENIA | 3.335.116,62 | AL-ARMENIA | 5001992455 |
| 30/11/18 | 308473 | 3.000,00 | 10.869,60 | PLANADAS | 32.608.800,00 | GR-PLANADA | 5001992455 |
| | | **22.172,80** | | | **323.254.432,34** | | |

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL.**

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101270708

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101119663

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 13 Abril del 2018

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 12-04-2018 | 15-05-2019 | $542.706.877,42 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 12-04-2018 | 15-01-2019 | $234.372.600,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 15-01-2019 | 15-07-2019 | $542.706.877,42 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 12-04-2018 | 15-01-2022 | $90.451.146,24 |
| Calidad del Servicio | 15-01-2019 | 15-07-2019 | $542.706.877,42 |

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 1.**
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101270708
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101119663
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 19 Julio del 2018

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 12-04-2018 | 15-05-2019 | $542.706.877,42 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 12-04-2018 | 15-01-2019 | $234.372.600,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 15-01-2019 | 15-07-2019 | $542.706.877,42 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 12-04-2018 | 15-01-2022 | $90.451.146,24 |
| Calidad del Servicio | 15-01-2019 | 15-07-2019 | $542.706.877,42 |

**CONTRATO MODIFICATORIO N°2 (ADICION N° 1 – PRORROGA N° 1).**
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101270708 Anexo 4
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101119663 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación 04 Septiembre del 2018

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 12-04-2018 | 15-08-2019 | $814.060.316,13 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 12-04-2018 | 15-04-2019 | $312.496.800,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios | 15-01-2019 | 15-07-2019 | $814.060.316,13 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 12-04-2018 | 15-04-2022 | $135.676.719,36 |
| Calidad del Servicio | 15-01-2019 | 15-07-2019 | $814.060.316,13 |

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**PARAFISCALES**

- DURANTE EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, Y EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, EL DECRETO 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL

DE 2013, PARA LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**6. CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- DURANTE LA RECEPCIÓN DEL COMBUSTIBLE REALIZADA POR LOS BATALLONES DE MOVILIDAD Y MANIOBRA PARA EL PRESENTE MES SE VERIFICO QUE EL CONTRATISTA DIERA CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FORMATO No 1 Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEACUERDO AL CONTRATO 159-CENACAVIACION-2018.

**7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física/ Horas Laboradas |
|---|---|
| **66,42%** CANCELADO | **88,55%** EJECUTADO |

**8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- PARA LA PRESENTA FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2018 SE FACTURARON **22.172,80** GALONES DE COMBUSTIBLES JET-A1 EQUIVALENTES A **$323.254.432,34** PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL **88,55%**

- A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL **66,42%** CORRESPONDIENTE A **$1.802.211.937,05.**

| RECURSOS | PRESUPUESTO 2017 |
|---|---|
| Presupuesto DAVAA | $1.809.022.924,74 |
| Presupuesto DAVAA | $904.511.462,37 |
| **Total del Contrato** | **$2.713.534.387,11** |

**9. ANEXOS AL INFORME**

**N/A**

**MY. GIOVANNY GARZÓN VARGAS**
Supervisor del Contrato 159-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 191008/
Registrada al folio No. ORFEO /

Lugar y fecha: Bogotá D.C, 06 Diciembre del 2018

Intervienen : MY. GIOVANNY GARZON VARGAS
Supervisor Contrato 159-CENACAVIACION-2018
ALEXANDER CONSUEGRA QUEVEDO
Gerente de Operaciones de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC

Asunto : RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No 159-CENACAVIACION-2018, A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO QUE HACE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **159-CENACAVIACION-2018** |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 11 Abril del 2018 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN N° 1 | 28 Agosto del 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL". |
| FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA | **CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta Corriente No. 017-06082-3 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 830112215-9 de la siguiente forma:<br><br>**PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES** de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:<br><br>• Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br>• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>• Acta en la cual se especifique la cantidad de combustibles suministradas a satisfacción de conformidad con las especificaciones técnicas<br><br>• Informe del supervisor.<br><br>• Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social e integral, así como los propios del SENA, ICBF, ARL y Cajas de Compensación familiar (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 1828 de 2013.<br><br>**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 158-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2018.<br><br>**CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato principal, incorporando la información relacionada con el poliducto para cada punto de tanqueo.<br><br>**CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 (ADICION N° 1 – PRORROGA N° 1) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 159-CENACAVI-2018** CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO AL EJÉRCITO NACIONAL" CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC DE AVIACIÓN Y EL CONTRATANTE WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA , DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2018.<br><br>**CLAUSULA PRIMERA: MODIFICASE LA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL** ADICIONANDO EL |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| | MONTO DE $904.511.462,37 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE $2.713.534.387,11.<br><br>**CLAUSULA TERCERA:** MODIFICASE LA CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCCION Y LUGAR DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre del 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra. |
| CONTRATISTA | WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC |
| SUPERVISOR | El supervisor del presente contrato es el Jefe Área Administrativa de DECOA o quien haga sus veces en el cargo |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **$1.809.022.924,74** |
| VALOR ADICIÓN N° 1 | **$904.511.462,37** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:** El plazo de ejecución será hasta el 15 de Diciembre de 2018 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.<br><br>**LUGAR DE EJECUCIÓN:** El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizará en cada uno de los puntos adjudicados en los puntos conforme se determina en las especificaciones técnicas. |
| PLAZO DE DURACIÓN | La vigencia del presente contrato corresponde al término de ejecución y cuatro (4) meses más. |
| FECHA INICIO | 13 Abril del 2018 |
| VALOR FINAL CONTRATO | **$2.713.534.387,11** |

En Bogotá, el día 06 de Diciembre del 2018, se reunieron: el Señor MY. GIOVANNY GARZON VARGAS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 159-CENACAVIACION-2018 y el Señor ALEXANDER CONSUEGRA QUEVEDO, como Gerente de Operaciones de la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA., en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo del suministro de combustible de aviación correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

## DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

| FECHA | FACT | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | LUGAR | VALOR TOTAL | CLASE VALORACION | ENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/18 | 307664 | 150,00 | 13.808,74 | CAREPA | 2.071.311,00 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 13/11/18 | 307665 | 156,00 | 15.201,32 | APIAY | 2.371.405,92 | AL-APIAY | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307719 | 240,70 | 14.951,49 | PTO BERRIO | 3.598.823,64 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307720 | 61,00 | 17.272,64 | QUIBDO | 1.053.631,04 | AL-QUIBDO | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307721 | 364,00 | 17.272,64 | QUIBDO | 6.287.240,96 | AL-QUIBDO | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307722 | 204,00 | 17.272,64 | QUIBDO | 3.523.618,56 | AL-QUIBDO | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307723 | 300,00 | 16.834,32 | IBAGUE | 5.050.296,00 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307724 | 383,00 | 16.834,32 | IBAGUE | 6.447.544,56 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307726 | 313,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 5.303.625,37 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307727 | 322,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 5.456.125,78 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307728 | 99,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 1.677.504,51 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307729 | 90,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 1.525.004,10 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 14/11/18 | 307730 | 285,00 | 16.944,49 | IBAGUE | 4.829.179,65 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307871 | 114,10 | 12.788,70 | TUNJA | 1.459.190,67 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307873 | 206,20 | 12.899,49 | TUNJA | 2.659.874,84 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307874 | 150,00 | 12.899,49 | TUNJA | 1.934.923,50 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307875 | 374,60 | 12.899,49 | TUNJA | 4.832.148,95 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307876 | 266,00 | 15.607,70 | SAN VICENTE | 4.151.648,20 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307877 | 278,00 | 15.718,49 | SAN VICENTE | 4.369.740,22 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307878 | 125,00 | 15.718,49 | SAN VICENTE | 1.964.811,25 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307879 | 73,00 | 15.718,49 | SAN VICENTE | 1.147.449,77 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307880 | 22,00 | 15.608,32 | SAN VICENTE | 343.383,04 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307881 | 467,00 | 15.608,32 | SAN VICENTE | 7.289.085,44 | AL-SV CAGU | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307882 | 178,00 | 16.866,85 | ARMENIA | 3.002.299,30 | AL-ARMENIA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307883 | 225,00 | 17.002,64 | POPAYAN | 3.825.594,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307884 | 124,00 | 17.002,64 | POPAYAN | 2.108.327,36 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307885 | 60,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.013.511,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307886 | 67,00 | 13.720,78 | CAREPA | 919.292,26 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307887 | 297,00 | 16.178,49 | PTO ASIS | 4.805.011,53 | AL-P ASIS | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307888 | 201,00 | 17.590,64 | PASTO | 3.535.718,64 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307929 | 350,00 | 12.589,81 | PTO CARREÑO | 4.406.433,50 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307930 | 110,00 | 12.589,81 | PTO CARREÑO | 1.384.879,10 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307931 | 217,00 | 12.589,81 | PTO CARREÑO | 2.731.988,77 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307932 | 112,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.891.887,20 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 16/11/18 | 307872 | 832,30 | 12.899,49 | TUNJA | 10.736.245,53 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308061 | 76,60 | 14.840,70 | PTO BERRIO | 1.136.797,62 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308062 | 249,20 | 14.951,49 | PTO BERRIO | 3.725.911,31 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308063 | 81,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.368.239,85 | AL-POPAYAN | 5001992455 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/18 | 308064 | 65,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 1.097.970,25 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308094 | 50,20 | 14.840,70 | PTO BERRIO | 745.003,14 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308095 | 63,80 | 14.840,70 | PTO BERRIO | 946.836,66 | AL-P BERRI | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308096 | 163,90 | 15.088,70 | GRANADA | 2.473.037,93 | AL-GRANADA | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308097 | 60,00 | 17.686,85 | TUMACO | 1.061.211,00 | AL-TUMACO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308098 | 120,00 | 17.479,85 | PASTO | 2.097.582,00 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308099 | 100,00 | 17.590,64 | PASTO | 1.759.064,00 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308100 | 191,00 | 17.479,85 | PASTO | 3.338.651,35 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 20/11/18 | 308101 | 180,00 | 17.479,85 | PASTO | 3.146.373,00 | AL-PASTO | 5001992455 |
| 21/11/18 | 308151 | 146,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 2.466.210,10 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 21/11/18 | 308152 | 238,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 4.020.260,30 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 21/11/18 | 308153 | 164,00 | 16.891,85 | POPAYAN | 2.770.263,40 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308237 | 69,00 | 17.073,58 | IBAGUE | 1.178.077,02 | AL-IBAGUE | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308208 | 120,00 | 12.496,69 | PTO CARREÑO | 1.499.602,80 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308209 | 444,00 | 12.496,69 | PTO CARREÑO | 5.548.530,36 | AL-P CARRE | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308210 | 176,00 | 13.808,12 | CAREPA | 2.430.229,12 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 22/11/18 | 308211 | 367,00 | 13.808,12 | CAREPA | 5.067.580,04 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308299 | 56,00 | 13.845,97 | NEIVA | 775.374,32 | AL-NEIVA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308300 | 356,00 | 13.845,97 | NEIVA | 4.929.165,32 | AL-NEIVA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308301 | 76,00 | 13.845,97 | NEIVA | 1.052.293,72 | AL-NEIVA | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308302 | 35,00 | 16.617,62 | POPAYAN | 581.616,70 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308303 | 400,00 | 16.617,62 | POPAYAN | 6.647.048,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308304 | 45,00 | 16.617,62 | POPAYAN | 747.792,90 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308309 | 302,00 | 17.406,97 | CAUCASIA | 5.256.904,94 | AL-CAUCASI | 5001992455 |
| 23/11/18 | 308305 | 138,20 | 15.066,97 | APIAY | 2.082.255,25 | AL-APIAY | 5001992455 |
| 25/11/18 | 308311 | 2.000,00 | 17.414,62 | TUMACO | 34.829.240,00 | GR-TUMACO | 5001992455 |
| 25/11/18 | 308310 | 250,00 | 13.533,89 | CAREPA | 3.383.472,50 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 27/11/18 | 308357 | 561,40 | 12.899,49 | TUNJA | 7.241.773,69 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308383 | 1.126,20 | 12.654,97 | TUNJA | 14.252.027,21 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308384 | 731,10 | 12.654,97 | TUNJA | 9.252.048,57 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308400 | 200,10 | 17.005,85 | BUENAVENTURA | 3.402.870,59 | AL-B VENTU | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308401 | 55,40 | 16.731,62 | BUENAVENTURA | 926.931,75 | AL-B VENTU | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308402 | 238,60 | 17.005,85 | BUENAVENTURA | 4.057.595,81 | AL-B VENTU | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308403 | 30,00 | 16.223,80 | POPAYAN | 486.714,00 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308404 | 154,00 | 16.223,80 | POPAYAN | 2.498.465,20 | AL-POPAYAN | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308405 | 250,00 | 13.829,50 | CAREPA | 3.457.375,00 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308406 | 500,00 | 13.829,50 | CAREPA | 6.914.750,00 | AL-CAREPA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308407 | 125,30 | 15.066,97 | APIAY | 1.887.891,34 | AL-APIAY | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308409 | 399,90 | 12.654,97 | TUNJA | 5.060.722,50 | AL-TUNJA | 5001992455 |
| 28/11/18 | 308426 | 201,00 | 16.592,62 | ARMENIA | 3.335.116,62 | AL-ARMENIA | 5001992455 |
| 30/11/18 | 308473 | 3.000,00 | 10.869,60 | PLANADAS | 32.608.800,00 | GR-PLANADA | 5001992455 |
| | | **22.172,80** | | | **323.254.432,34** | | |

| ENTREGAS | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| **1 ENTREGA** | **FACTURADO MAYO** | **$198.912.551,20** |
| **2 ENTREGA** | **FACTURADO JUNIO** | **$476.357.107,59** |
| **3 ENTREGA** | **FACTURADO JULIO** | **$589.314.008,51** |

| | | |
|---|---|---|
| **4 ENTREGA** | **FACTURADO AGOSTO** | **$443.284.428,33** |
| **5 ENTREGA** | **FACTURADO SEPTIEMBRE** | **$72.865.830,10** |
| **6 ENTREGA** | **FACTURADO OCTUBRE** | **$21.478.011,32** |
| **7 ENTREGA** | **FACTURADO NOVIEMBRE** | **$277.368.167,90** |
| **8 ENTREGA** | **FACTURADO 06 DICIEMBRE** | **$323.254.432,34** |
| **TOTAL FACTURADO A LA FECHA** | | **$2.402.834.537,29** |

| CONSTANCIAS | |
|---|---|
| El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción. | |
| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
| **ALEXANDER CONSUEGRA QUEVEDO**<br>Gerente de Operaciones de WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC | **MY. GIOVANNY GARZON VARGAS**<br>Supervisor Contrato 159-CENACAVI-2018 |

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

Doc. Material
5001992455-2018
MOVIMIENTO: 101

| JNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 25 | 830039207-8 | EB25 | EJ9L | 06.12.2018 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| WORLD FUEL SERVICES COMPANY I | 8301122159 | | 4200184677 | COMB BAAAS |

TRAZABILIDAD: CO 159 CENAC2018 / ENTRADA W.F.S / CO 159CENAV 2018 W.F.S. / CO, 159 13/11/2018W.F.S FACT 307664CAREPA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 150,00 | GLN | 13.808,74 | 2.071.311,00 |
| 1351297 | AL-APIAY | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 156,00 | GLN | 15.201,32 | 2.371.405,92 |
| 1351297 | AL-P BERRI | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 240,70 | GLN | 14.951,49 | 3.598.823,64 |
| 1351297 | AL-QUIBDO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 61,00 | GLN | 17.272,64 | 1.053.631,04 |
| 1351297 | AL-QUIBDO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 364,00 | GLN | 17.272,64 | 6.287.240,96 |
| 1351297 | AL-QUIBDO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 204,00 | GLN | 17.272,64 | 3.523.618,56 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 300,00 | GLN | 16.834,32 | 5.050.296,00 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 383,00 | GLN | 16.834,32 | 6.447.544,56 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 313,00 | GLN | 16.944,49 | 5.303.625,37 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 322,00 | GLN | 16.944,49 | 5.456.125,78 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 99,00 | GLN | 16.944,49 | 1.677.504,51 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 90,00 | GLN | 16.944,49 | 1.525.004,10 |

**TOTALES** **323.254.432,34**

MONTO: TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y-CUATRO /100 M.CTE

Santiago Catano Agudelo
Oficial del Ejército
1.037.570.070

**RECIBI**

Héctor Hernando Suárez Díaz
Suboficial Ejército
C.C. 91.291.231

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5001992455-2018<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 285,00 | GLN | 16.944,49 | 4.829.179,65 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 114,10 | GLN | 12.788,70 | 1.459.190,67 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 206,20 | GLN | 12.899,49 | 2.659.874,84 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 150,00 | GLN | 12.899,49 | 1.934.923,50 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 374,60 | GLN | 12.899,49 | 4.832.148,95 |
| 1351297 | AL-SV CAGU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 266,00 | GLN | 15.607,70 | 4.151.648,20 |
| 1351297 | AL-SV CAGU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 278,00 | GLN | 15.718,49 | 4.369.740,22 |
| 1351297 | AL-SV CAGU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 125,00 | GLN | 15.718,49 | 1.964.811,25 |
| 1351297 | AL-SV CAGU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 73,00 | GLN | 15.718,49 | 1.147.449,77 |
| 1351297 | AL-SV CAGU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 22,00 | GLN | 15.608,32 | 343.383,04 |
| 1351297 | AL-SV CAGU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 467,00 | GLN | 15.608,32 | 7.289.085,44 |
| 1351297 | AL-ARMENIA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 178,00 | GLN | 16.866,85 | 3.002.299,30 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 225,00 | GLN | 17.002,64 | 3.825.594,00 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 124,00 | GLN | 17.002,64 | 2.108.327,36 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 60,00 | GLN | 16.891,85 | 1.013.511,00 |
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 67,00 | GLN | 13.720,78 | 919.292,26 |
| 1351297 | AL-P ASIS | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 297,00 | GLN | 16.178,49 | 4.805.011,53 |
| 1351297 | AL-PASTO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 201,00 | GLN | 17.590,64 | 3.535.718,64 |
| 1351297 | AL-P CARRE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 350,00 | GLN | 12.589,81 | 4.406.433,50 |
| 1351297 | AL-P CARRE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 110,00 | GLN | 12.589,81 | 1.384.879,10 |

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5001992455-2018<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1351297 | AL-P CARRE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 217,00 | GLN | 12.589,81 | 2.731.988,77 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 112,00 | GLN | 16.891,85 | 1.891.887,20 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 832,30 | GLN | 12.899,49 | 10.736.245,53 |
| 1351297 | AL-P BERRI | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 76,60 | GLN | 14.840,70 | 1.136.797,62 |
| 1351297 | AL-P BERRI | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 249,20 | GLN | 14.951,49 | 3.725.911,31 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 81,00 | GLN | 16.891,85 | 1.368.239,85 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 65,00 | GLN | 16.891,85 | 1.097.970,25 |
| 1351297 | AL-P BERRI | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 50,20 | GLN | 14.840,70 | 745.003,14 |
| 1351297 | AL-P BERRI | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 63,80 | GLN | 14.840,70 | 946.836,66 |
| 1351297 | AL-GRANADA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 163,90 | GLN | 15.088,70 | 2.473.037,93 |
| 1351297 | AL-TUMACO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 60,00 | GLN | 17.686,85 | 1.061.211,00 |
| 1351297 | AL-PASTO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 120,00 | GLN | 17.479,85 | 2.097.582,00 |
| 1351297 | AL-PASTO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 100,00 | GLN | 17.590,64 | 1.759.064,00 |
| 1351297 | AL-PASTO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 191,00 | GLN | 17.479,85 | 3.338.651,35 |
| 1351297 | AL-PASTO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 180,00 | GLN | 17.479,85 | 3.146.373,00 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 146,00 | GLN | 16.891,85 | 2.466.210,10 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 238,00 | GLN | 16.891,85 | 4.020.260,30 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 164,00 | GLN | 16.891,85 | 2.770.263,40 |
| 1351297 | AL-IBAGUE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 69,00 | GLN | 17.073,58 | 1.178.077,02 |
| 1351297 | AL-P CARRE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 120,00 | GLN | 12.496,69 | 1.499.602,80 |

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5001992455-2018<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1351297 | AL-P CARRE | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 444,00 | GLN | 12.496,69 | 5.548.530,36 |
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 176,00 | GLN | 13.808,12 | 2.430.229,12 |
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 367,00 | GLN | 13.808,12 | 5.067.580,04 |
| 1351297 | AL-NEIVA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 56,00 | GLN | 13.845,97 | 775.374,32 |
| 1351297 | AL-NEIVA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 356,00 | GLN | 13.845,97 | 4.929.165,32 |
| 1351297 | AL-NEIVA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 76,00 | GLN | 13.845,97 | 1.052.293,72 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 35,00 | GLN | 16.617,62 | 581.616,70 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 400,00 | GLN | 16.617,62 | 6.647.048,00 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 45,00 | GLN | 16.617,62 | 747.792,90 |
| 1351297 | AL-CAUCASI | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 302,00 | GLN | 17.406,97 | 5.256.904,94 |
| 1351297 | AL-APIAY | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 138,20 | GLN | 15.066,97 | 2.082.255,25 |
| 1351297 | GR-TUMACO | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 2.000,00 | GLN | 17.414,62 | 34.829.240,00 |
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 250,00 | GLN | 13.533,89 | 3.383.472,50 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 561,40 | GLN | 12.899,49 | 7.241.773,69 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 1.126,20 | GLN | 12.654,97 | 14.252.027,21 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 731,10 | GLN | 12.654,97 | 9.252.048,57 |
| 1351297 | AL-B VENTU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 200,10 | GLN | 17.005,85 | 3.402.870,59 |
| 1351297 | AL-B VENTU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 55,40 | GLN | 16.731,62 | 926.931,75 |
| 1351297 | AL-B VENTU | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 238,60 | GLN | 17.005,85 | 4.057.595,81 |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 30,00 | GLN | 16.223,80 | 486.714,00 |

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5001992455-2018<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1351297 | AL-POPAYAN | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 154,00 | GLN | 16.223,80 | 2.498.465,20 |
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 250,00 | GLN | 13.829,50 | 3.457.375,00 |
| 1351297 | AL-CAREPA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 500,00 | GLN | 13.829,50 | 6.914.750,00 |
| 1351297 | AL-APIAY | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 125,30 | GLN | 15.066,97 | 1.887.891,34 |
| 1351297 | AL-TUNJA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 399,90 | GLN | 12.654,97 | 5.060.722,50 |
| 1351297 | AL-ARMENIA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 201,00 | GLN | 16.592,62 | 3.335.116,62 |
| 1351297 | GR-PLANADA | | JET A-1 | TURBO COMBUSTIBLE JET A1 | | 3.000,00 | GLN | 10.869,60 | 32.608.800,00 |