FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GAORI – FT. ARES

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 08 Año: 2018

CONTRATO N°: 018-00-O-GAORI-ARES-2018

CONTRATISTA: INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES BETEL-EL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 68.600.000,21

FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO PAC AGOSTO 2018 SEGUNDO PAGO PAC OCTUBRE 2018. TERCER PAGO PAC,DICIEMBRE 2018 Y CUARTO PAGO CUENTAS POR PAGAR 2019
FECHA FIRMA: Día: 12 Mes: 06 Año: 2018 .

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE Y LA FUERZA TAREA CONJUNTA —ARES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 29 Mes: 06 Año: 2018 .

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de JUNIO de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 23,5 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 10 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Sí ___x__

TENIENDO EN CUENTA QUE POR DIFERENTES NOVEDADES EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO SE FIRMA EL 29 DE JUNIO, DONDE SE HACE LA VERIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR ANTERIOR T3 ESCORCIA DONDE SE VERIFICA EL ANCHO DE BANDA MEDIANTE TEST DE VELOCIDAD EN LOS PUNTOS TANTO DE GAORI(4 MB) COMO DE LA FT-ARES(5MB), EL CONTRATISTA INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES BETEL-EL S.A.S HACE SABER QUE PARA DAR CELERIDAD AL INICIO DEL CONTRATO UTILIZARÁ LA INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA ANTERIOR (SUBCONTRATAR), MIENTRAS AVANZA CON LOS ESTUDIOS DE CAMPO PARA LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PROPIOS Y DENTRO DE LA TOPOLOGIA DE RED PERTENECIENTE A LA EMPRESA BETEL. PERO EL SERVICIO DE INTERNET DURANTE ESTE PERIDO HA SIDO BASTANTE INESTABLE, YA QUE LA DISPONIBILIDAD DEL CANAL ES BAJA Y EN REITERADAS OCACIONES SE PRESENTAN INTERMITENCIAS EN EL SERVICIO Y PERDIDA DEL MISMO EN UN PERIDO DE DIAS SEGUIDOS, ESTAS NOVEDADES SE LE HAN HECHO SABER A LA EMPRESA BETEL QUIENES COMO LO EXPRESAN EN UN OFICIO ENVIADO EL 25 DE JULIO ARGUMENTAN QUE ESTAN ENTERADOS DE LA NOVEDAD Y QUE ESTO SE HA PRESENTADO DEBIDO A VARIOS FACTORES COMO SON:

- FACTORES METEOROLOGICOS QUE AFECTAN LA INFRAESTRUCTURA DE LA TRONCAL PRINCIPAL QUE PROVEE EL SERVICIO DE INTERNET, AFECTANDO ESPECIFICAMENTE LOS PANELES SOLARES QUE SUMINISTRAN LA ENERGIA DE LOS NODOS QUE HACEN LAS VECES DE REPETIDORAS
- EL NO CONTAR CON LOS EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA BETEL PARA TENER EL CONTROL, ADMINISTRACION, SOPORTE DE FALLAS DE MANERA DIRECTA, Y NO CON TERCEROS COMO SE TIENE HASTA EL MOMENTO.
- ASI MISMO, LA EMPRESA BETEL SE COMPROMETE A COMPENSAR LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL CONTRATO CON TIEMPO ADICIONAL AL PACTADO (ANEXO OFICIO A ESTE INFORME)

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, EL CRITERIO APLICADO PARA SACAR EL PORCENTAJE DE EJECUCION SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- NUMERO DE DIAS DESDE QUE SE ACTIVA EL SERVICIO (DESDE EL 29 DE JUN CUANDO SE FIRMA EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE JULIO), PARA UN TOTAL DE **33 DIAS.**
- SE REALIZA UNA APROXIMACION DE LOS DIAS EN LOS QUE SE HAN PRESENTADO FALLAS EN EL SERVICIO PARA UN TOTAL DE **13 DIAS** CON AFECTACION. CABE ACLARAR QUE ESTE PUNTO SE HACE APROXIMADO DEBIDO A QUE EL SERVICIO SE VE AFECTADO ALGUNAS VECES SOLO EN LA MAÑANA, OTROS DIAS EN LA TARDE, POR LA NOCHE O EN OCACIONES DIAS COMPLETOS SIN EL SERVICIO.
- REALIZANDO LA RESTA ENTRE LOS DOS PUNTOS ANTERIORES (**33DIAS-13DIAS**) NOS DA **20 DIAS** EN LOS CUALES EL SERVICIO HA ESTADO EN FUNCIONAMIENTO.
- EL NUMERO TOTAL DE DIAS DEL CONTRATO SON **202 DIAS (12 JUN-31 DIC)**
- TENIENDO LOS DATOS ANTERIORES APLICAMOS UNA REGLA DE TRES SIMPLE SIENDO **200 DIAS** EL 100%,**20 DIAS** LO AVANZADO EN SERVICIO PRESTADO (100*20/200 =10%)
- DANDO COMO RESULTADO UN AVANCE DEL **10%.**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí _____.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí __X__.

- EL SERVICIO DE INTERNET DESDE SU ACTIVACIÓN NO HA VENIDO CUMPLIENDO CON LA FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO, CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DEL CANAL EN UN 99,6%, YA QUE EL SERVICIO HA LLEGADO A ESTAR FUERA HASTA POR TRES DÍAS SEGUIDOS.

- EL TIEMPO DE ATENCIÓN A FALLAS O CANAL ALTERNO NO HA SIDO EL IDEAL, CABE ACLARAR QUE EL TIEMPO EN EL QUE NO SE PRESTE EL SERVICIO POR MOTIVOS AJENOS A LAS VOLUNTADES DEBERÁ SER RESARCIDO DE MUTUO ACUERDO.

- EL ANCHO DE BANDA SE VE GRAVEMENTE AFECTADO POR LA PÉRDIDA DE PAQUETES, LATENCIAS Y TIEMPOS DE RESPUESTAS DEMASIADO ALTOS, OCASIONANDO ASÍ INTERMITENCIA DEL SERVICIO Y AFECTANDO DIRECTAMENTE LOS USUARIOS FINALES.

- SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ESTUDIO DE CAMPO ADELANTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO CON LOS EQUIPOS PROPIOS DE LA EMPRESA BET-EL Y DENTRO DE SU TOPOLOGÍA DE RED, PARA ESTO EL GAORI Y LA FT-ARES HA DADO LA CELERIDAD TANTO EN LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR EL INGENIERO HENAO, COMO EN LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA MISMA, Y PONIENDO A DISPOSICIÓN LOS VUELOS DE APOYO DE LA UNIDAD PARA EL INGRESO DEL MATERIAL REQUERIDO, ADICIONAL SE HAN REPORTADO TODAS LAS ANTERIORES NOVEDADES AL CONTRATISTA BET-EL DE FORMA PERSONAL, TELEFÓNICAMENTE (POR PARTE DEL SUPERVISOR Y EL SECOM DE LA FT-ARES) Y MEDIANTE UN GRUPO DE WHATSAPP CREADO DESDE EL 06 DE JULIO.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas).
DURANTE EL PRESENTE LAPSO EL CONTRATISTA HA ADELANTADO LABORES DE ESTUDIO Y TRABAJO DE CAMPO PARA PODER REALIZAR LA INSTALACION DE UNA TORRE TIPO TRIANGULAR RIENDADA DE 45 METROS DE ALTURA, DONDE PRETENDE INSTALAR UNA REPETIDORA TIPO RD M5 Y DOS RADIOS MIMOSA PARA TRANSMISION DEL ENLACE, ESTA TORRE SE REQUIERE INSTALAR EN LA COORDENADA N05°-43' -41"/W068°-47'-16", UBICADA APROXIMADAMENTE A 24KM AL NOR-OCCIDENTE DE MARANDUA, ASI MISMO SE ADELANTAN TRABAJO DE VERIFICACION DE FRECUENCIAS NIVELES DE RUIDO Y BANDAS CON LA ESCUADRILLA DE COMUNICACIONES PARA EVITAR AFECTACION CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN MARANDUA.
ESTE TRABAJO VA A PERMITIR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON SUS PROPIOS EQUIPOS Y DE ESTA FORMA PROVEER EL SERVICIO DE MANERA DIRECTA, YA QUE EN ESTE MOMENTO TIENE SUBCONTRATADO EL SERVICIO CON UN TERCERO MIENTRAS SOLUCIONA LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se realizaron pagos al contratista durante el mes.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

TEMAS PENDIENTES.

- QUEDA PENDIENTE REALIZAR UNA REUNION CON LAEMPRESA BETEL PARA TRATAR LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL SERVICIO Y DISPONIBILIDAD DEL CANAL.
- EL INCREMENTO DEL ACHO DE BANDA POR PARTE DE LA EMPRESA BETEL UNA VEZ CUENTE CON SU INFRAESTRUCTURA PROPIA, COMO SE COMPROMETIO CUANDO SE FIRMO EL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA (8 MB FT-ARES) (06 MB GAORI)
- LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PAC AGOSTO

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

No X **Sí** _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. PLAZAS PASCUAS FABIAN ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. N°: 1.075.224.532

DEPENDENCIA: FUERZA DE TAREA ARES

Anexo: 02 oficios de la empresa BETEL S.A.S