FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No.
REG. AL FOLIO No.

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 8 de agosto de 2018

INTERVIENEN: Mayor. Andrés Mauricio Romero Vélez
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Arq. Javier Latorre Corredor
Supervisor del Contrato de Interventoría

Susan Karen Camayo Guaquera
Representante legal Interventoría
Consorcio WTH 2018

José Gabriel Tomas Aranguren Rodríguez
Representante Legal CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA SAS

ASUNTO: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 342-CENAC – INGENIEROS - 2018 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL COMANDO DE LA AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS (AFEAU), FRENTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES AFEAU SEDE – FACATATIVÁ, ALOJAMIENTO Y CASA DE TIRO Y FRENTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES AFEAU SEDE – BOGOTÁ, ALOJAMIENTO Y CASA DE TIRO

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

A. PROYECTO

CENAC INGENIEROS

Consiste en "Realizar el mantenimiento de las edificaciones que conforman el comando de la agrupación de fuerzas especiales antiterroristas urbanas (AFEAU), Frente 1: Mantenimiento instalaciones AFEAU sede – Facatativá, alojamiento y casa de tiro y Frente 2: Mantenimiento instalaciones AFEAU sede – Bogotá, alojamiento y casa de tiro.

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 47118 de fecha 23 de ABRIL de 2017 bajo el rubro presupuestal A-2-0-4-5-1 por concepto de **MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES**, recurso 10 expedido por el Jefe de Presupuesto de CENAC INGENIEROS.

A. CONTRATISTA

CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA SAS Nit: 830.142.334-5

B. INTERVENTORIA

La interventoría está a cargo de **CONSORCIO WTH**, identificado con NIT. 901200607-7 representado legalmente por la señora Susan Karen Camayo Guaquera identificada con c.c. 1.018.413.880 expedida en Bogotá – Cundinamarca, por un valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SIETE PESOS (7.996.607).**

C. VALOR DE LA OBRA

El valor de la obra es de **TRECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (304.979.627.42)** IVA INCLUIDO.

D. FECHA DE INICIACION

La iniciación de los trabajos se efectuó el día 08 de agosto de 2018

E. FECHA DE TERMINACION

La entrega de la obra a satisfacción de las partes se efectuará 8 de octubre de 2018

F. GARANTIA UNICA

Póliza No	Aseguradora	Amparos	Desde	Hasta	Valor Asegurado
33-44-101173165	Seguros del Estado	Cumplimiento	20/06/2018	19/12/2018	$ 60.995.925.48
		Salarios, prestaciones Sociales	20/06/2018	19/08/2021	$ 15.248.981.37
		Estabilidad y Calidad	Si Ampara 5 años, 0 meses y o días		$ 60.995.925.48
33-40-101048453	Seguros del	Responsabilidad	20/08/2018	19/12/2018	$ 234.372.600

CENAC INGENIEROS

	estado	Civil			

(A la presenta acta se debe anexar las garantías establecidas en el presente contrato debidamente ajustadas en las vigencias y actualizadas)

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

José Gabriel Tomas Aranguren Rodríguez
Representante Legal
CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA SAS

Susan Karen Camayo Guaquera
Representante legal Interventoría
Consorcio WTH 2018

Arq. Javier Latorre Corredor
Supervisor Contrato de Interventoría
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Mayor **Andrés Mauricio Romero Vélez**
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

CENAC INGENIEROS