GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISION** x	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	x		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	12/12/2018	Hasta:	12/01/2019	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO:	4600008825
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	01/11/18
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08/11/18

OBJETO: SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLOGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA **LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos). CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos).**

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CELSIUS S.A.S.	
	NIT		811 043 060-9	
VALOR [$]:	INICIAL:		$1.620.560 Un millón seiscientos veinte mil quinientos sesenta pesos m/cte con IVA incluido	
	ADICIONES	No.	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		$1.620.560 Un millón seiscientos veinte mil quinientos sesenta pesos m/cte con IVA incluido	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar en todo caso el 15 de diciembre de 2018	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			08/11/18	15/12/18
	PRORROGAS	No.	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200010181
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			29/10/2018
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				8828

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	HERNAN DARIO JARAMILLO GIRO
	NUMERO CONTRATO	

Radicado: I 2018020082631
Fecha: 2018/12/13 10:22 AM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO

% DE EJECUCION FISICA	N/A
% DE EJECUCION DE RECURSOS	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
La empresa CELSIUS S.A.S. prestó los servicios de calibración a los equipos según el contrato del LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos). CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos)., como evidencia del servicio prestado entrega los Certificados de Calibración CC144564, CC144565, CC144566, CC144567, CC144568, CC144569, CC144570, CC144571, CC144572	100%	Ninguna
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministrar el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la Fábrica de Licores de Antioquia	100%	Los servicios se ejecutaron dentro del plazo establecido en el acta de inicio y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para el LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos). CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos). CALIBRACION del estudio previo.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	RECURSOS Departamento	RECURSOS Municipio(s)	RECURSOS Otros	Sumatoria de los RECURSOS
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0

3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$0	$0	$0	$0
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$1.620.560	$0	$0	$1.620.560
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$1.620.560	$0	$0	$1.620.560
7. Recursos ejecutados	$1.620.560	$0	$0	$1.620.560
8. Recursos no ejecutados	$0	$0	$0	$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará el pago previa presentación de los respectivos soportes (se entrega factura con la entrega de equipo y se paga a 60 días), con el informe de seguimiento, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	08/11/18	$1.620.560		N/A		$1.620.560
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	12/02/19		$1.620.560	N/A	$1.620.560	$0
TOTALES		$1.620.560	$1.620.560	N/A	$1.620.560	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la Carta de aceptación de la propuesta. "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE CON IVA INCLUIDO ($1.620.560) relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.
No suscripción del contrato	Contratista (Quien resultase favorecido)	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista
Atraso en el pago de las facturas	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Contratista (Quien resultase favorecido)	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Mala calidad del servicio	Contratista (FLA)	Revisión del plan de la mantenimiento VS los requisitos exigidos por FLA	Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo. Una sola vez.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato; sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se recibió la factura N°65675 RAD-FLA 2018010484637 del 10/12/2018

- Los servicios de calibración del LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos). CALIBRACION y LOTE 3. Variable Masa (Pesos altos). CALIBRACION fueron prestados en las instalaciones de la FLA en Itagui-Antioquia.

Para constancia, se firma la presente acta el 12/12/2018:

Nombre: HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR/INTERVENTOR

CELSIUS SAS
NIT 811.043.060-9
CALLE 32 SUR N 44A 27
Tel: (054) 4442548
Envigado - Colombia
contabilidad@celsiusmetrologia.com
www.celsiusmetrologia.com

FACTURA DE VENTA
No. 65675

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	(4) 3837000
Dirección	CR 50 12 SUR 149	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2018-12-04	2019-01-03

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	CALIBRACION BALANZA ANALÍTICA (0-210) g RES 0.0001 g	2,00	227.375,00	0,00	454.750,00
2	CALIBRACION BALANZA (0-39) Res. 0.001 g	1,00	141.750,00	0,00	141.750,00
3	CALIBRACION BALANZA (0-310) Res. 0.001 g	1,00	141.750,00	0,00	141.750,00
4	CALIBRACION BALANZA (0-5100) g RES 0,1 g	1,00	108.675,00	0,00	108.675,00
5	CALIBRACION BALANZA (0-6100) g RES 0,01 g	1,00	108.675,00	0,00	108.675,00
6	CALIBRACION BALANZA (0-15) kg RES 0,002 kg	1,00	108.675,00	0,00	108.675,00
7	CALIBRACION BASCULA (0-240) kg RES 0,02 Y 0,05	1,00	148.770,00	0,00	148.770,00
8	CALIBRACION BASCULA (0-300) kg RES 0,05 kg	1,00	148.770,00	0,00	148.770,00

Radicado:R 2018010484637
Fecha: 2018/12/10 11:01 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIA ARANGO

ELABORADA POR SIIGO S.A. NIT 830.048.145-8

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veinte mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Venta crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-01-03 por $ 1.620.560,00

Total Bruto	1.361.815
IVA 19%	258.745
Total a Pagar	**1.620.560**

Observaciones:
CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA 410206521
BANCOLOMBIA CONVENIO 69781
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 250116001
NOTIFICAR A: administracion@celsiusmetrologia.com
LUGAR DE SERVICIO: ITAGUI
O.C: 4600008825
CT: IND-18392
FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18762005034614 aprobado en 20170929 prefijo desde el número 60001 al 70000 Vigencia: 18 MESES**
Régimen Común - Actividad Económica 3312 MANT. Y REPARACION ESP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO Tarifa

Envigado, 7 de Noviembre de 2018

CERTIFICO QUE:

A la fecha CELSIUS S.A.S., identificada con Nit. 811.043.060-9 se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar, correspondiente a los últimos seis (6) meses, según los porcentajes y plazos establecidos por la ley colombiana.

La empresa se acoge a la ley 1607 de 2012 Articulo 25 y 31; (exoneración de salud, SENA e ICBF).

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida

Dinora Muñoz P

DINORA MUÑOZ PALACIO
REVISORA FISCAL
T.P. 159416-T

CELSIUS Calle 32 Sur N° 44 A 27 Envigado - Antioquia
PBX + (04) 444 25 48
Carrera 70D # 54 - 67 Bogotá -Cundinamarca
PBX + (01) 4824443
www.celsiusmetrologia.com // email: celsius@celsiusmetrologia.com