ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO Acta No. 1	CODIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
		FECHA	30/11/2016

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No	136-2018
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30-oct-18			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAVITA, PACHO, SAN JUAN DE RIOSECO, SUBACHOQUE, TENA Y ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	10 DE OCTUBRE DE 2018 ✓		
FECHA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DE 2018		
PLAZO	11	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
VALOR TOTAL	$ 517.208.820		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	383	29/06/2018	
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	1.643	24/10/2018	
Fecha aprobación de polizas	17 DE OCTUBRE DE 2018		
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	NORBERTO BAYONA ESPITIA		
INTERVENTOR ☐ SUPERVISOR ☑	MARIADELPILAR SUAREZ MONZÓN		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	NORBERTO BAYONA ESPITIA	
SUPERVISOR ☑	MARIADELPILAR SUAREZ MONZÓN	Mariadelpilar
INTERVENTOR ☐		

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. ING. LEOPOLDO REGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA ICCU