GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 24012022-0480**	**Código: FO-CA-01-011** **Versión: 09** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

FECHA DEL ACTA		25/01/2022
RADICADO	**CONTRATO**	**24012022-0480**
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA
UNIDAD / DEPENDENCIA		PROYECTOS ESPECIALES
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA O CONVINIENTE		MARLENY PARRA
No. DE IDENTIFICACION		24,347,629
REPRESENTANTE LEGAL		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA Y OBRA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO Y POSTPROCESO DE CARÁCTER TOPOGRÁFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
VALOR		**7,456,800 COP**
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y por tres (3) meses, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución
FECHA DE INICIO		25/01/2022
FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AAAA)		24/04/2022
DURACION DEL CONTRATO		3 Meses y 0 Dias

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500020344**
	FECHA DE EXPEDICION	**19/01/2022**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**202201011495551**
	FECHA	**24/01/2022**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 24012022-0480**	**Código: FO-CA-01-011** **Versión: 09** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

NUMERO DE CONSTANCIA SECOP	CO1.PCCNTR.3277183		
SUPERVISOR (ES)	JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS	C.C.	75,096,687
		C.C.	
		C.C.	
		C.C.	
INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT**		
	RAZON SOCIAL		
	CONTRATO No.		

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 25 de enero de 2022, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el domingo, 24 de abril de 2022

Para constancia firman los intervinientes:

JHON JAIRO GÓMEZ ARIAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO

MARLENY PARRA
N/A
EL CONTRATISTA

0
Interventor Externo

JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS
Supervisor

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la O*ficina de Radicación de la Secretaría Jurídica* , con el fin de que repose en el expediente del contrato.