ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE OBRA CD N° 009 DEL 25 DE ENERO DEL 2022

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIQUEÑO – ASOMURA.**
NIT	**900.795.141-6**
CONTRATISTA:	**GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.** con Nit. 900.442.096-8, representada legalmente por **GUSTAVO RAMIRO ROYETT GALVÁN** identificado con cédula de ciudadanía N° 78.031.712
OBJETO:	**"CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR "CENTRO DÍA" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 029 de 2021".**
SUPERVISOR	**SUBDIRECTOR EJECUTIVO**
VALOR:	QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($501.300.000)
PLAZO:	CINCO (05) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejamos constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a dar inicio del Contrato de obra, el día veintisiete (27) de enero del año 2022, el cual tendrá, como fecha de terminación el día veintiséis (26) del mes de junio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Original firmado
CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
Director Ejecutivo -"ASOMURA"
Contratante

Original firmado
GUSTAVO RAMIRO ROYETT GALVÁN
R/L GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S
Contratista

Proyectó: Mileidys Sibaja Guerra