MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Suscribir el acceso a las bases de datos GEH y Biblioteca Digital Planeta para la consulta de la comunidad educativa desde la Biblioteca Digital.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC	1	2	3	Bajo	SI	Dirección de Formación Profesional	4/10/2022	18/10/2022	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	Operacional	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	2	3	5	Medio	ENTIDAD	Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector.	1	2	3	Bajo	SI	**Dirección de Formación Profesional**	4/10/2022	18/10/2022	Revision de documentos y proyecciones fuente	SEMANAL
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCCIÓN	Regulatorio	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Reformulación de documentos del	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Verificar normatividad y vigencia de la misma	1	1	2	Bajo	SI	Dirección de Formación	Publicación del proceso	Adjudicación del proceso	Revisión de la normatividad	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	Operacional	Incorrecta selección del proveedor	No cumplimiento en los criterios de idoneidad	1	3	4	Bajo	ENTIDAD	Selección del comité de evaluadores idóneo y	1	2	3	Bajo	SI	Dirección de Formación	Verificación y evaluación de	Adjudicación del proceso	Aplicación de la normatividad y	DIARIO
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Operacional	Fallas en la plataforma SECOP II	Retraso en la suscripción y legalización del contrato.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD	Verificación de toda la información cargada en la Plataforma de Secop II, antes de publicar el proceso.	1	1	2	Bajo	SI	Grupo integrado de gestión contractual de la entidad	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Revisión la información soporte para la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	Operacional	Riesgo de que no se expida el RP oportunamente	Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución	1	2	3	Bajo	ENTIDAD	Realizar seguimiento con base en C.I. de solicitud de RP al Grupo de Presupuesto.	1	1	2	Bajo	SI	Grupo de Presupuesto, Dirección de Formación Profesional	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro	SEGÚN CRONOGRAMA
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato	Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Generar las comunicaciones de seguimiento	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Adjudicación del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas	SEGÚN CRONOGRAMA
9	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	Operacional	Demoras por parte del proveedor en la entrega oportuna de los nuevos requerimientos y ajustes al sistema de información	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, generando indisponibilidad en la consulta de reportes estadísticos de uso de la biblioteca digital.	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Verificación, revisión y aprobación oportuna del cronograma del plan de trabajo y entregables pactados en el contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/ supervisión	Acta de inicio	18/10/2022	Seguimiento constante a la ejecución del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato. Así como retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad. Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad	No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente.	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. Inicio proceso de incumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	18/10/2022	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA

11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Tecnológico	Falla en servidores donde se encuentren alojados los sistemas de información.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	18/10/2022	Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la	Retraso en ejecución de actividades del	1	2	3	Bajo	CONTRATISTA	Revisión de estrategias de selección y vinculación de	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	18/10/2022	Revisión de perfiles e idoneidad del	MENSUAL
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Inconvenientes en el levantamiento de	Retraso en ejecución de actividades del	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	18/10/2022	Plan de contingencia	DIARIO
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	Los entregables no cumplen con los requerimientos exigidos	Incumplimiento de las obligaciones	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Seguimiento estricto al cronograma y a los	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	18/10/2022	Seguimiento constante a la	SEGUN CRONOGRAMA
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	Regulatorio	Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de	Desequilibrio económico del contrato	1	2	3	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	18/10/2022	Verificación de normatividad	MENSUAL
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Tecnológico	Implementación de nuevos desarrollos tecnológicos, parámetros tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Reformulación de actividades y productos del contrato.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Oportuna incorporación de desarrollos o estándares.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	18/10/2022	Actualización de información sobre tecnologías aplicables al desarrollo del contrato.	MENSUAL
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	Operacional	No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista	1	1	2	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Acta de inicio	18/10/2022	Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista	DIARIO
18	ESPECIFICO	EXTERNO	POSTCONTRACTUAL	Operacional	Desacuerdo en la etapa de liquidación	No registro de la liquidación de manera oportuna.	2	2	4	Bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Aplicación de mecanismo de solución de controversias	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/Supervisor	Acta de finalización	30/6/2023	Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación	SEMANAL

VoBo. Claudia Patricia Forero / Coordinador Grupo Ejecución de la Formación.

Revisó: Diana Carolina Guarín Martínez / Contratista Dirección de Formación Profesional.

Revisó: Rosario Fernandez de Soto/ Contratista Dirección de Formación Profesional

Elaboró: Martha Luz Gutiérrez Ortega / Contratista Dirección de Formación Profesional.