ACTA DE INICIO DE OBRA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC DE INGENIEROS

ACTA No. 1595

REG. AL FOLIO No. 161

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá, Agosto 1 de 2018

INTERVIENEN:

MAYOR ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ
Oficial de Contratación - Ordenador del Gasto.

ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoria No. 339 CENAC INGENIEROS 2018

LUIS LOPEZ PEREZ
Representante Legal CONSORCIO INTER SOGAMOSO

WILLIAM BOHORQUEZ
Representante Legal Firma Contratista

ASUNTO: ***ACTA DE INICIO CONTRATO 335 CENAC INGENIEROS 2018 CUYO OBJETO ES*** MANTENIMIENTO CASINO SUBOFICIALES BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI - SOGAMOSO

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES:

A. PROYECTO

MANTENIMIENTO CASINO SUBOFICIALES BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI - SOGAMOSO

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Con cargo a la vigencia fiscal de 2018, 1501-03-071 CENAC INGENIEROS, tipo de gasto A Asignación interna 150103071 Cuenta 1502, Subcuenta 100, Objeto del gasto 11, Ordinal 11, Subordinal 0, Recursos 0.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO 46218 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL RUBRO PRESUPUESTAL 1502-100-11-11 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAYOR INSTALACIONES Y/O UNIDADES DEL EJERCITO, RECURSO 11 EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO DE CENAC INGENIEROS.

EJECUTANTE

WILLIAM BOHORQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 79.318.988. (Contratista)

C. INTERVENTORÍA

La interventoria está a cargo de CONSORCIO INTER SOGAMOSO NIT. 901.186.874-7 por un valor de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($54.491.165,57) M/CTE. INCLUIDO IVA**

D. VALOR DE LA OBRA

El valor de la obra es de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE UN CENTAVOS ($ 739.522.554,21) M/CTE IVA Y AIU INCLUIDO**

E. FECHA DE INICIACIÓN

La iniciación de los trabajos se efectuó el día 1 de Agosto de 2018

F. FECHA DE TERMINACIÓN

La entrega de la obra a satisfacción de las partes se efectuará el día 10 de Diciembre de 2018

G. GARANTÍA ÚNICA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES ESTATALES No. 96-44-101138323
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 96-40-101048997

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Amparos

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$221.856.766,26
VIGENCIA:	Desde: 12/06/2018 Hasta: 12/04/2019
B. ESTABILIDA Y CALIDAD DE LA OBRA	

VALOR ASEGURADO:	$147.904.510,84
VIGENCIA:	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	$36.976.127,71
VIGENCIA:	Desde: 12/06/2018 Hasta: 12/12/2021
D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	
VALOR ASEGURADO:	$156.248.400,00
VIGENCIA:	Desde: 12/06/2018 Hasta: 12/04/2019

(A la presente acta se debe anexar la garantía única establecida en el presente contrato debidamente ajustada en las vigencias y actualizada)

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

WILLIAM BOHORQUEZ
Representante Legal Firma Contratista

LUIS LOPEZ PEREZ
Representante Legal CONSORCIO INTER SOGAMOSO

ING. ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato de Interventoría No. 339 CENAC INGENIEROS 2018

MAYOR ANDRES MAURICIO ROMERO VELEZ
Oficial de Contratación - Ordenador del Gasto