ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Listado de asistencia a reuniones y eventos

Código: PA01-PR01-F01 | Versión 1.0

Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA: Comite de Seguimiento de Obra LUGAR: Sede Palaguemado

RESPONSABLE: Jasen Consultores S.A.S. FECHA/HORA: 15-Mayo-2018 - 9:00Am

Cod	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Adriana Ortiz Torres	UT Mov. 065	Equip. Consult.	3005562452	coordinacion@tytingenieros.com	
2	Deivy Guzman	UT Mov 065	Dir. Consult	3002117702	d.guzman@tytingenieros.com	
3	VIRGINIA URINA R.	UT MOV 065	DIR. OBRA	3104662810	ingvurbina@g-vicl.co	
4	Gabriel Polgarin R.	UT. Mov 065	Residente	3112272835	gapandres@gmail.com	
5	CARLOS RODRIGUEZ	UT. MOV 065	RESIDENTE	———	utmovilidad065antioquia@gmail.com	
6	Dario Enrique Floret	Jasen Consultores	Ing. Auxiliar	3016258199	Jasen.Movilidaddefensas@gmail.com	
7	Armando E. Castillo Cervieux	JASEN CONSULTORES	Ing. de diseño	3106998517	jasen.movilidaddefensas@gmail.com	
8	Rafael Gonzalez	SDM-DCV	Supervisor	3138930765	rogarzalcer@movilidadbogota.gov.co	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0	

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 4 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 15 DE MAYO DE 2018	**HORA 9:00 am**	**LUGAR : CUARTO PISO SDM PALOQUEMAO**	

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
RAFAEL GONZÁLEZ	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CARLOS RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
VIRGINA URBINA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
GABRIEL PULGARÍN RODRÍGUEZ	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
ADRIANA ORTIZ TORRES	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
DEISY GUZMÁN	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	JASEN CONSULTORES SAS
ARMANDO E. CASTILLO CURIEUX	JASEN CONSULTORES SAS

2. ORDEN DEL DÍA

1. TOMA LISTA DE ASISTENCIA
2. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
3. LECTURA DE ACTA ANTERIOR
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO
5. OTROS

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los asistentes firmaron la lista de asistencia.

Se realizó la lectura del acta anterior y se revisaron los compromisos; se reporta cumplimiento del contratista en la revisión de las defensas metálicas, de las cuales se continúan realizando algunas visitas, también se definió una velocidad de diseño de 80 Km/h.

La interventoría recuerda al contratista la entrega de los informes semanales y se establece fecha de corte los días miércoles, y entrega los días jueves de cada semana. También se recuerda la entrega del informe mensual, el cual tiene corte del 19 de Abril de 2018 a 18 de Mayo del 2018, dos (2) días después del respectivo corte.

Con respecto al cronograma a corte 9 de mayo de 2018, se tiene que para la etapa del Componente de Diseños ha transcurrido un 17.44% del tiempo y un 11.45% del contrato. Se encuentra en ejecución la actividad de visitas técnicas cuya programación al corte es del 55.56% con respecto al valor total del contrato, el porcentaje programado es del 0.44%.

TEMA :	COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 4 – CONTRATO 20171833 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE TRÁNSITO		
FECHA: 15 DE MAYO DE 2018	**HORA 9:00 am**	**LUGAR : CUARTO PISO SDM PALOQUEMAO**	

La SDM después de revisar los reportes elaborados por el contratista para los puntos visitados sobre la Avenida cicivalar, viabiliza el inicio de los diseños de la Calle 44 hacia el norte.

El contratista se compromete a hacer la entrega de las fichas de los puntos visitados y que posiblemente se va a intervenir, para verificación y aprobación de la interventoria y entidad, este documento será entregado en el próximo comité.

El contratista debe enviar una carta al IDU para definir qué sitios van a ser intervenidos por dicha entidad para determinación qué tramos no se pueden intervenir por parte de la SDM y por ende por el contrato, ya que muchos puntos que se van a intervenir sobre la avenida cicunvalar pueden ser ya objeto de estudio del IDU.

El contratista presenta algunas inquietudes sobre algunos puntos que no se tiene claridad de qué se va a realizar, los cuales realizan un listado y son presentados al supervisor para definir con claridad y resolver las inquietudes, las cuales serán aclaradas en el siguiente comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• **Entrega de fichas de puntos visitados** • **Aclaracion de Puntos Visitados**	• **Contratista** • **SDM**	**Próximo comité**

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD