CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FLY NORTH S.A.S

PROYECTO: ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA - ENFOQUE MULTIPROPOSITO
MUNICIPIO DE SABANALARGA

AÑO:	2022																																								2023											
MES:	12				1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				1				2				3			
	DICIMEBRE-2021				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
ACTIVIDAD / SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
CONTRATACION Y ALISTAMIENTO																																																																						
DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION																																																																						
DEFINICION DE ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO																																																																					
ELABORACION DE TOPOGRAFIA																																																																						
ELABORACION DE ORTOFOTO Y VECTORES BASICOS																																																																					
RESOLUCION DE INICIO																																																																					
CONTRATACION DE PERSONAL																																																																					
PREPARACION PAPELERIA Y OFICINA																																																																					
ESTUDIO JURIDICO																																																																					
SOCIALIZACION																																																																					
RECONOCIMIENTO PREDIAL - CAMPO																																																																					
TRABAJOS DE OFICINA DEL RECONOCIMIENTO PREDIAL																																																																					
PLAN DE CALIDAD																																																																					
REVISION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS - OVC																																																																				
GENERACION DE BASE DE DATOS Y LADM_COL																																																																					
RECOLECCION DE INFORMACION ECONOMICA																																																																					
ACTUALIZACION DE ZHF Y ZHG																																																																					
REVISION Y ENTREGA MATERIAL DEFINITIVO A LA GERENCIA DE CATASTRO																																																																					
GENERACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Y RESOLUCIÓN DE VALORES																																																																					
SOCIALIZACION DE RESULTADOS																																																																					
RESOLUCION DE ENTRADA EN VIGENCIA																																																																					
ATENCIÓN Y CONSULTA DE RECLAMOS POSFACTURACIÓN.																																																																					