	MUNICIPIO DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Código: GCO - F - 10	
	Formato	Versión: 01	
	ACTA DE INICIO	Fecha Versión: 02/01/2020	

FECHA PRESENTE ACTA:			2/02/2022						
Marque con X, según Corresponda	CONTRATO	X	Numero	292	De Fecha	28/01/2022			
	CONVENIO								
REGISTRO BP Y P No.:			BPIN 2021-15-516-0060						
CONTRATISTA	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S / MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ					CC		NIT	X
						No.	900.784.911-3		
						No.	79.506.096		
Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	BRIAN MAURICIO LARA SOSA			CC	X	NIT	
	INTERVENTOR					No	1.053.606.020		

OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA Y BOTONES DE PÁNICO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL AÑO 2022**

VALOR	27.928.503,89	En Letras	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE
PLAZO DE EJECUCION	El Plazo de Ejecución del contrato será de ONCE (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos dispuestos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2022		

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros		X	

SUBSECRETARIA DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL
02 FEB 2022
RECIBIDO

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

BRIAN LARA

CONTRATISTA		**Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR**	
Nombre:	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S / MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ	**Nombre:**	BRIAN MAURICIO LARA SOSA