AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
	ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE PLAZO.

NÚMERO	18000982 H4 de 2018
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS**
OBJETO	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN EL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**
VALOR	**TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CON 40 PESOS ($332.264.889,40), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**
PLAZO	Tres (3) meses
CDP SIIF	No 5718 del 6 de junio de 2018.
RP SIIF	No 39818 del 22 de agosto de 2018.
FECHA LEGALIZACIÓN	21 de agosto de 2018.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere modificación del plazo del contrato 18000982 H4, cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN EL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA

El contrato tiene un plazo de tres (3) meses.

2. JUSTIFICACION

El contratista solicita prorroga de plazo de catorce (14) días calendario, debido a que durante la ejecución del contrato se ha presentado un incremento de lluvias lo que ha afectado el rendimiento de obra, porque el cerramiento en todo su extensión esta contiguo a un canal, , que por tantas precipitaciones, se mantiene en su máximo nivel, dificultando el proceso constructivo y el paso de materiales a la zona de cambio de cerramiento.

Cordialmente:

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Supervisor del contrato