ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA MIC-001-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
INTERVENTORÍA	EINER FABIAN ZEMANTE DORADO. C.C: 75.086.879 de Manizales – Caldas
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
PLAZO	DOS (2) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ENTRE LAS PARTES DEL ACTA DE INICIO.
VALOR	DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,4 M/CTE)
FECHA DE INICIO	7 DE FEBRERO 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE ABRIL 2022

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los siete (07) días del mes de febrero del año 2022, se reunieron el ingeniero CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRIGUEZ, Secretario de Infraestructura Municipal; el Ingeniero EINER FABIAN ZEMANTE DORADO identificado con cedula de ciudadanía No. 75.086.879 de Manizales – Caldas, contratista de interventoría. Con el fin de celebrar la presenta Acta de Inicio del contrato de interventoría MIC-001-2022.

La presente Acta se firma en consideración a dar Inicio al contrato MIC-001-2022. cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO "ADECUACIÓN AULA DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, SEDE TÉCNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Para constancia se firma en Puerto Asís, por quienes en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de febrero de 2022.

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO RODRÍGUEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
Contratista de Interventoría

Proyecto: Javier Meneses
Apoyo técnico secretaria de Infraestructura.