Comercializadora SOLIMOES S.A.

Leticia, 17 de diciembre de 2018

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DTAM
ATN. Sra. Lorena Valencia
Supervisora contrato NACION DTAM CC No. 026 – 2018

REFERENCIA : Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución del contrato NACION DTAM CC No. 026 – 2018.

Cordial Saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted, a efectos de solicitar una ampliación en el plazo de ejecución del contrato NACION DTAM CC No. 026 – 2018 por 30 días adicionales de acuerdo al cronograma establecido que tiene inicialmente como fecha final de ejecución estimada el día 30 de diciembre de 2018. Las razones de esta solicitud radican en la dificultad de acceso a la ciudad de destino Puerto Leguízamo y a la baja disponibilidad de transporte a dicha ciudad dada la temporada decembrina que se avecina, lo cual nos ha dificultado la consecución oportuna de un transporte adecuado que cumpla con los estándares de seguridad necesarios para el transporte de los motores.

Para Comercializadora Solimoes S.A. es de alta importancia la oportuna consecución de cada uno de los contratos de los cual es responsable, por lo tanto, de antemano le ofrecemos disculpas por los inconvenientes que se puedan generar por este atraso.

Sin otro en particular quedo atento a su respuesta.

Comercializadora SOLIMOES SA
Nit: 811005687-4

ANDIS ALIPIO CORTÉS
Representante Legal
Comercializadora Solimoes S.A.
Nit. 811.005.687-4
Leticia, Amazonas.