Macroproceso Gestión para la atención integral a la Primera Infancia
FORMATO INFORME FINANCIERO 1: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

CONTRAPARTIDA

Componente	Descripción	Valor presupuesto	Cantidad-Meses	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar	SOPORTES FINANCIEROS	% EJECUCION FINANCIERA	Observaciones
Calidad y pertinencia en las atenciones	Mejoramiento de los índices de Seguridad Alimentaria en la población vulnerable del Departamento de Antioquia (Mujeres gestante y niñas y niños menores de 5 años)	10.000.000.000	8	1.356.118.928	8.643.881.072	Copia de contrato e informes de seguimiento a la supervisión contrato 4600012079 de 2021 EP 12025	14%	La ejecución financiera es reportada en los meses que se genere el pago, de acuerdo con las aprobaciones realizadas por el supervisor del proceso contractual. La ejecución física de actividades se presentará en cada informe radicado para desembolso.
Gestión territorial	Acompañamiento y asistencia técnica para el desarrollo de procesos de atención integral a la primera infancia, control social y humanización de servicios de salud en el marco de la implementación de la política Departamental de Desarrollo Integral Temprano.	11.000.000.000	8	4.294.886.816	6.705.113.184	Copia de contrato de apoyo a la gestión 4600011747, contrato 4600012105 e informes de seguimiento a la supervisión, registro presupuestal	39%	La ejecución financiera reportada correspode a las acciones desarrolladas en el contrato de apoyo a la gestión firmado con Colegio Mayor mediante contrato 4600011747 de 2021, contrato interadministrativo 4600012105 para el desarrollo del programa Familias con Equidad y la valoración del personal de planta dispuesto por la Gerencia para el desarrollo del proceso de asistencia técnica, supervisión y Articulación de políticas públicas con enfoque de curso de vida.
Seguimiento y evaluación	Contratación de la interventoría para el seguimiento integral a la contratación derivada.	2.000.000.000	8	404.921.287	1.595.078.713	Copia del contrato 4600011929, registro presupuestal	20%	La ejecución financiera será reportada en los meses que se genere el pago, de acuerdo con las aprobaciones realizadas por el supervisor del proceso contractual. La ejecución física de actividades se presentará en cada informe radicado para desembolso.
TOTAL VALOR CONVENIO 2019 ICBF-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		**23.000.000.000**		**6.055.927.031**	**16.944.072.969**		**26,3%**	

Elaboró: Hilda María Londoño

Aprobó: Neida Elena García Pulgarín

Firma del responsable de la información financiera

Firma del Supervisor del Convenio